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Señores miembros del Jurado: 
 
El lugar donde se realiza el proyecto es en el caserío de Congoña del distrito de 
Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, el cual beneficia 
directamente a 40 agricultores usuarios e indirectamente a un total de 200 
habitantes del caserío. 
Los problemas de baja producción agrícola por la limitada disponibilidad de agua 
para riego siendo temporal la disponibilidad en época de avenidas, son de pleno 
conocimiento de los usuarios, quienes han manifestado su interés y preocupación 
para que el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 
DEL CANAL “EL ALIZO - LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO 
DE HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” sea una realidad; de tal manera que 
una infraestructura de riego adecuada, les permita aprovechar con eficiencia el 
recurso hídrico. 
El presente trabajo de investigación está estructurado en siete capítulos siguiendo 
lo normado por la Universidad César Vallejo, constituye un valioso aporte para las 
generaciones de hoy y del mañana, la misma que someto a vuestra consideración 
y cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Ingeniero Civil. 
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El presente trabajo de investigación denominado “Diseño del mejoramiento del 
sistema de riego del canal “El Alizo-La Lúcuma”, en el caserío Congoña, distrito 
de Huarmaca-Huancabamba-Piura, se consideró debido a que la población del 
caserío Congoña, sus actividades predominantes son la agricultura y ganadería, 
el proyecto de riego se torna de vital importancia para la población beneficiaria, ya 
que contaría de manera permanente con el recurso hídrico necesario para 
desarrollar sus actividades socioeconómicas. Se han considerado las teorías del 
flujo, entre ellas: Teoría del flujo uniforme, donde se vio el flujo uniforme 
permanente y el flujo uniforme no permanente, la teoría del flujo gradualmente 
variado, teoría del flujo rápidamente variado. La variable fue Diseño del 
mejoramiento del sistema de riego, se tuvo en cuenta la operacionalización de 
variables donde se consideraron las dimensiones topografía, mecánica de suelos, 
ámbito climático, diseño de estructura, medio ambiente, costos y presupuestos.  
El objetivo fundamental fue Realizar el diseño del mejoramiento del sistema de 
riego del canal “El Alizo - La Lucuma”, en el caserío Congoña, distrito de 
Huarmaca – Huancabamba-Piura con la finalidad de elevar los niveles de 
producción y rendimiento del cultivo. 
Al finalizar con el estudio, se concluyó que el diseño del mejoramiento del sistema 
de riego del canal “El Alizo - La Lucuma”, en el caserío Congoña, distrito de 
Huarmaca – Huancabamba-Piura contribuye a elevar los niveles de producción y 











The present work of investigation denominated "Design of the improvement of the 
system of irrigation of the channel" The Alizo-The Lúcuma ", in the hamlet 
Congoña, district of Huarmaca-Huancabamba-Piura, was considered because the 
population of the Congolese hamlet, its activities predominant are agriculture and 
livestock, the irrigation project becomes of vital importance for the beneficiary 
population, since it would count on a permanent way with the necessary water 
resource to develop their socioeconomic activities. Theories of flow have been 
considered, among them: Theory of uniform flow, where permanent uniform flow 
and uniform non-permanent flow were seen, gradually varied flow theory, theory of 
rapidly changing flow. The variable was Design of the improvement of the irrigation 
system, took into account the operationalization of variables where the dimensions 
topography, soil mechanics, climate scope, structure design, environment, costs 
and budgets were considered. The main objective was to design the improvement 
of the irrigation system of the channel "El Alizo - La Lucuma", in the hamlet of 
Congo, district of Huarmaca - Huancabamba-Piura with the purpose of raising the 
production levels and yield of the crop. 
At the end of the study, it was concluded that the design of the improvement of the 
irrigation system of the "El Alizo - La Lucuma" canal, in the Congoña hamlet, 
district of Huarmaca - Huancabamba-Piura, contributes to raise the levels of 
production and crop yield. 
 
 







Se conoce que el 75% de la superficie que rodea el manto terrestre de nuestro 
planeta está constituido por agua; sin embargo, apenas un 2,5% es agua dulce, 
es decir apta para el consumo humano. El agua es un recurso indispensable para 
la vida, el cual no es inagotable, por lo que la preocupación de que este se agote, 
se ha incrementado globalmente. Dicho recurso es empleado en grandes 
cantidades para el desarrollo de la actividad agrícola, por lo que el diseño de 
sistemas de riego que permitan administrar el agua eficientemente es de suma 
importancia para su conservación. 
Uno de los principales factores para la sustentabilidad del desarrollo de una 
región y su fortalecimiento es el aprovechamiento óptimo de sus recursos 
naturales, el agua, como sustento primordial para el crecimiento de una 
comunidad, ha sido por mucho tiempo un recurso no renovable empleando de 
manera inadecuada provocando así factores adversos para la sustentabilidad de 
dicha población. Acciones como las campañas publicitarias, la concientización del 
uso de apropiado del agua, resulta en ocasiones ineficiente debido a la falta de 
cultura general del cuidado del medio ambiente. 
Sin embargo, es importante continuar el fomento de esta cultura en el cuidado de 
nuestros recursos como medios de ahorro en el gasto de nuestros recursos 
acuíferos pueden ser el uso de tecnología que contribuya a la detección de áreas 
de oportunidad de este campo. 
Dadas estas circunstancias, nace la necesidad de mejorar el sistema de riego El 
Aliso – La Lúcuma, del caserío Congoña, con la finalidad que la población utilice 
adecuadamente el recurso hídrico. 
Un antecedente investigado es el de Zepita M. (2013) en su tesis Diseño de 
canales de sistema de riego “Caviloma” consideró como objetivo  diseñar  el  
canal para evitar pérdidas por infiltración de acuerdo a los caudales de los pozos  
y mitas que existe en la comunidad de Caviloma. De acuerdo al resumen de la 
matriz de evaluación de impactos se tiene los siguientes resultados, impactos 




requiere la evaluación de impacto ambiental. La formulación del presente 
proyecto, fue realizado con la mejor alternativa técnica para el mejoramiento del 
sistema de riego, con la dotación de 4,523.00 m de canales de riego revestido y 
sus respectivas obras de arte, de manera que garantice una estructura óptima, 
suficiente y con una baja inversión. Este proyecto benefició a 120 familias y 691 
habitantes y se incrementara un área de riego de 71 has, que elevara la 
productividad de la zona, con un efecto positivo en la economía de toda la 
población, además de ofrecer mayores incentivos a los pobladores para que 
trabajen sus tierras disminuyendo los índices de migración. Se consideraron las 
teorías del flujo, entre ellas: Teoría del flujo uniforme, donde se vio el flujo 
uniforme permanente y el flujo uniforme no permanente, la teoría del flujo 
gradualmente variado, teoría del flujo rápidamente variado. Se formuló el  
siguiente problema: ¿En qué medida la realización del diseño del mejoramiento del 
sistema de riego del canal “El Alizo - La Lucuma”, en el caserío Congoña, distrito de 
Huarmaca – Huancabamba - Piura, contribuye a elevar los niveles de producción y 
rendimiento del cultivo?. El objetivo general fue Realizar el diseño del 
mejoramiento del sistema de riego del canal “El Alizo - La Lucuma”, en el caserío 
Congoña, distrito de Huarmaca – Huancabamba-Piura con la finalidad de elevar 
los niveles de producción y rendimiento del cultivo 
 
 
1.1 Realidad Problemática 
La sierra Piurana tiene dos temporadas claramente diferenciadas, una 
caracterizada por la presencia de fuertes lluvias (época de avenidas: 
Noviembre - Marzo), y la otra, caracterizada por la ausencia de las mismas 
(época de estiaje: Abril - Octubre). 
La actividad agrícola en el caserío de Congoña, distrito de Huarmaca, 
provincia de Huancabamba, Región Piura, viene atravesando una dura crisis 
debido a los bajos rendimientos obtenidos en las cosechas como 
consecuencia de la deficiente tecnología aplicada en riego y en el manejo 
del cultivo, así como también por la frecuencia irregular del agua de riego 




del distrito de Huarmaca, se caracteriza por tener un riego no regulado; la 
infraestructura de distribución está en mal estado (canales principales, 
secundarios y laterales no están revestidos), careciendo el caserío de 
infraestructura de almacenamiento (reservorio) y escasa infraestructura de 
captación y regulación (compuertas). Los agricultores de Congoña se 
dedican al cultivo de productos de pan llevar como el maíz, frijol, trigo, 
árboles frutales entre otros, son puestos a disposición del público del distrito. 
En los últimos años, la oferta de agua para riego ha venido cayendo 
progresivamente debido a la disminución constante de precipitaciones 
pluviales en el distrito, así como el permanente deterioro de los canales de 
riego, los cuales captan sus aguas de la quebrada Congoña. 
Para el diseño agronómico se ha considerado las siguientes características 
físicas de la zona, del suelo y calidad de agua. Considerando que el área de 
estudio tiene un suelo con poca capacidad de retención de la humedad, es 
apropiado para instalar el sistema de riego por goteo, siendo apto para el 
cultivo propuesto. 
Los usuarios del referido canal, sufren constantemente las inclemencias de 
estas temporadas, debido fundamentalmente a la falta de infraestructura 
adecuada para el sistema de riego. Así, durante la época de avenidas, se 
producen derrumbes del canal que destruyen los cultivos ocasionando 
grandes pérdidas entre los agricultores, y durante la época de estiaje, se 
origina un problema mayor, debido a la escasez del recurso hídrico para 
irrigar todas las parcelas que contribuyen a la baja producción de los 
cultivos. 
El canal “El Alizo- La Lúcuma”, nace en la quebrada del mismo nombre, la 
utilización del recurso hídrico presenta dificultades, por lo que imposibilita 
captar agua lo suficiente, afectando notoriamente a la eficiencia de 
conducción, distribución y a la aplicación, debido a que no se cuenta en 
forma continua con el vital recurso hídrico. 
Desde muchos años atrás los beneficiarios con sus autoridades locales, han 




necesidad de abastecer de agua a sus parcelas y de promover el trabajo en 
la zona ya que en el año solo tienen una campaña agrícola. 
Los actuales canales son en terreno natural, los cuales se encuentran sin un 
adecuado mantenimiento, cubiertos por plantas, en algunos tramos existe 




1.2 Trabajos previos 
 
Llerena, L. (2017) en su tesis denominada “Mejoramiento del Sistema de 
Riego del Canal Shumin – San Benito, Sector San Benito, Caserío de Coina, 
distrito de Usquil – Otuzco La Libertad”, Universidad de Trujillo, contempla el 
diseño de un canal revestido en concreto así mismo de otras obras que 
conforman la totalidad de la infraestructura. Los criterios de diseño se 
encuentran apoyados en sus respectivos cálculos matemáticos asegurando 
un adecuado desempeño hidráulico y estructural que garantice la buena 
operación y disponibilidad del recurso hídrico para los terrenos de cultivo. Se 
emplearon programas de Microsoft Office 2013: Word, Excel y Project y 
programas de ingeniería, tales como: AutoCAD Civil 3D 2015, Hcanales 
V3.0, S10 Costos y Presupuestos, Arcmap. Se incluyó el estudio de la oferta 
y demanda del recurso hídrico, cálculos hidráulico y estructural de la 
infraestructura, metrados, costos unitarios, presupuesto, plano del eje del 
canal y plano de las estructuras 
 
 
Córdova R. (2014) en su tesis Mejoramiento del sistema hidráulico de riego 
del caserio de Mossa-distrito Santa Catalina de Mossa-Provincia de 
Morropón-Piura". Universidad Nacional de Piura. determinar las condiciones 
reales de la infraestructura de riego en el caserío de Mossa del distrito Santa 
Catalina de Mossa, con el fin de mejorar el sistema de riego a través de 
diseños hidráulicos y estructurales de las obras de arte, además de la 
recopilación y búsqueda de información existente en la zona de estudio, 




talleres técnicos, en cuanto a uso, manejo, eficiencia y distribución del 
recurso hídrico. Para ello se empleó una metodología del tipo cualitativo y 
cuantitativo aplicado, fundamentado en mediciones directas de campo y 
utilizando el equipo apropiado, con la finalidad de reunir y examinar toda la 
información disponible para los fines de la presente tesis. De acuerdo a los 
resultados de este estudio nos indica que son terrenos de buena estabilidad, 
con suelos areno-arcillosos y areno-limosos, de naturaleza muy consistente 
que se encuentran ubicadas en la zona del proyecto. 
Las investigaciones y evaluaciones, permitieron definir la realidad actual de 
la infraestructura de riego del caserío de Mossa, siendo necesario un 
mejoramiento de 5.414 km de canal rectangular que incluye sus obras de 
arte, para el uso adecuado y racional del recurso hídrico. Donde se 
proyectan además la incorporación de 55 ha nuevas de áreas de cultivos (de 
175 a 230 ha), siendo los cultivos que mejor se adaptan a la zona como el 
café que es un cultivo rentable y de exportación, y otros como los pastos, 
caña de azúcar, plátano y frejol. 
 
 
Zepita M. (2013) en su tesis Diseño de canales de sistema de riego 
“Caviloma” consideró como objetivo diseñar el canal para evitar pérdidas por 
infiltración de acuerdo a los caudales de los pozos y mitas que existe en la 
comunidad de CAVILOMA. De acuerdo al resumen de la matriz de 
evaluación de impactos se tiene los siguientes resultados,  impactos 
positivos 0.78, impactos negativos 0.22, que nos indica una clase IV que no 
requiere la evaluación de impacto ambiental. La formulación del presente 
proyecto, fue realizado con la mejor alternativa técnica para el mejoramiento 
del sistema de riego, con la dotación de 4,523.00 m de canales de riego 
revestido y sus respectivas obras de arte, de manera que garantice una 
estructura óptima, suficiente y con una baja inversión. Este proyecto 
benefició a 120 familias y 691 habitantes y se incrementara un área de riego 
de 71 has, que elevara la productividad de la zona, con un efecto positivo en 








1.3 Teorías relacionadas al tema 
Teoría del Flujo Uniforme 
Un flujo es uniforme si la profundidad de un flujo es la misma en cada 
sección del canal. Un flujo uniforme puede ser permanente o no permanente, 
según cambie o no la profundidad con respecto al tiempo. (Arbulu, 2011) 
 
a. Flujo uniforme permanente: es el tipo de flujo fundamental que se 
considera en la hidráulica de canales abiertos. La profundidad de flujo 





b. Flujo uniforme no permanente: requeriría que la superficie del agua 
fluctuara de un tiempo a otro, pero permaneciendo paralela al fondo del 




“El flujo uniforme puede ocurrir solo en un canal recto con una pendiente de 




La profundidad correspondiente al flujo uniforme en un canal particular se 
conoce como la profundidad normal o profundidad del flujo uniforme” 
(Chanson, 2002) 
 
Teoría del Flujo Gradualmente Variado 
 
 
“El flujo gradualmente variado se refiere a un flujo permanente cuya 
profundidad varía gradualmente en la dirección del canal, de tal manera que 
las líneas de corriente son rectas y prácticamente paralelas y por lo mismo, 
la distribución hidrostática de presiones prevalece en cada sección” 
(Estrada, 2002). 
Debido a que el flujo gradualmente variado involucra cambios pequeños de 
profundidad, este flujo está relacionado con longitudes grandes del canal. 
Se había anunciado antes que el flujo o movimiento gradualmente variado el 
flujo permanente cuya profundidad varia gradualmente a lo largo del canal. 
Implícitamente se acepta que las características hidráulicas del flujo 
permanecen constantes a lo largo del tiempo y los filetes líquidos son 
prácticamente paralelos, lo que indica en cada sección se tiene una 
distribución hidrostática de las presiones. (Gonzales, s.f.) 
 
Teoría del Flujo Rápidamente Variado: 
 
 
El flujo rápidamente variado se presenta cuando en una corta distancia se 
presente un cambio brusco en las características del flujo, el ejemplo más 
representativo de éste tipo de flujo es el salto hidráulico. (Estrada, 2002). 
Cuando ocurre un cambio de régimen del flujo de supercrítico a subcrítico, 
generalmente se manifiesta mediante un cambio brusco en la elevación del 
agua, de un nivel bajo a uno alto, acompañado por una disipación importante 
de energía, se conoce como salto hidráulico en el cual se presentan dos 
tirantes denominados tirantes conjugados. Este fenómeno local se considera 
como el ejemplo más claro de un flujo rápidamente variado. Este cambio de 





Estrada, G. (2005) 
La principal característica del Flujo Rápidamente Variado (FRV) es que la 
curvatura de las líneas de corriente es pronunciada, con lo cual la suposición 
de una distribución hidrostática de presiones deja de ser válida. En 
ocasiones el cambio en la curvatura puede ser tan abrupto como para 
romper virtualmente el perfil de flujo, resultando en un estado de alta 
turbulencia y perfil de flujo discontinuo. El ejemplo más conocido de una 




Secciones transversales de canales 
 





Manual: criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación 
de proyectos hidráulicos Multisectorial y de Afianzamiento Hídrico 
(2010), Dirección de Estudios de Proyectos Multisectoriales de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA), en este manual se encuentra los criterios de 




aliviaderos laterales, diseño de alcantarillas, diseño de rápidas, diseño de 
caídas, diseño de partidores, diseño de aforadores Parshall, diseño de 
bocatomas y diseño de presas pequeñas. 
 
Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del Perú, El Reglamento Nacional de 
Gestión de Infraestructura Vial aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
034 – 2008 – MTC dispone entre otros la implementación del Manual de 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje, el cual es un documento que resume lo 
más sustancial de la materia, que servirá de guía y procedimiento para el 
diseño de las obras de drenaje superficial y subterránea de la 
infraestructura vial, adecuados al lugar de ubicación de cada proyecto. 
 
Gonzalo Jiménez Cleves (Armenia 2007), procedimientos relacionados a la 
representación gráfica de levantamientos topográficos, en donde se 
plasman los puntos del terreno sobre un plano horizontal, ofreciendo la 
vista en planta de las zonales levantadas donde se hicieron las tomas de 
datos como son coordenadas, niveles, etc. 
 
Uso del agua de riego 
 
Maca (2004), uso de agua para riego, es el suministro artificial al terreno 
para la producción agropecuaria. 
Olarte (1992), define el uso de aguas de riego como la práctica general que 
adopta un usuario o conjunto de usuarios en el contexto físico del recurso. 
Sabiendo que cada tipo de agua tiene un significado o función frente a los 
sistemas de riego, el carácter amplio de este concepto no permite abordar 
el problema de investigación planteado puesto que el enfoque del mismo  
se centra en el análisis de una relación directa entre el recurso agua frente 
a los cultivos. 
Grillo (1988), menciona que la utilización del agua en la gestión campesina 
es muy variable, lo cual determina modalidades de uso de agua diferentes. 




siembra a secano, el riego no tiene la misma importancia para las familias, 
incluso entre ellas existen grados diferentes para el uso de agua de riego. 
Gerbrandy (1997), el uso del agua proveniente de los ríos, vertientes y 
manantiales, siempre fue y sigue siendo múltiple; se la usa para el 
consumo humano y de los animales y para el riego. 
Para este fin, casi todas las comunidades han construido un sistema de 
canales, que lleva el agua de la fuente hacia las viviendas familiares, los 
abrevaderos del ganado y las chacras. En muchos casos, este sistema se 




Sistema de riego 
 
Maca (2004), define sistema de riego como el conjunto de elementos 
físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, interrelacionados, 
ubicados en un espacio territorial determinado y dispuesto en torno al 
aprovechamiento de una fuente de agua mediante diversas obras 
administradas bajo la gestión de una organización de usuarios. 
Puede definirse también como el conjunto de elementos materiales y 
humanos existentes en un territorio, en función del aprovechamiento de 
una o más fuentes de agua con fines agropecuarios, cuyas formas de 
acceso al uso y aprovechamiento individual del agua se encuentran 
establecidas mediante derechos de agua, enmarcados en criterios de 
organización y gestión para la operación, mantenimiento y manejo de la 
infraestructura de riego. 
Gerbrandy (1997), se habla de riego cuando el agua de una fuente de agua 
es aplicada de manera artificial al suelo, sea para el cultivo, los almácigos, 
para preparar la tierra, sembrar, etc. Para poder regar, se necesita contar 
con una fuente de agua, un sistema de captación del agua desde la fuente 
y canales que la transporten hacia las parcelas a ser regadas, que es la 





La interacción entre el grupo de usuarios, la fuente de agua, la 
infraestructura y la zona de aplicación, forma un sistema, denominado 





CAT/PRONAR (2001), define el riego campesino como la recreación del 
agua, una modalidad en que el agua es criada, en la cosmovisión 
campesina, el agua es un ser vivo, una persona que habita el Pacha. Esta 
por tanto ligada a la ritualidad y las creencias, ella está en las lluvias, en los 
ríos, en los manantiales, en la comunidad humana, en los árboles en los 
animales, hay variedad de aguas con olores y consistencias diferentes 
El riego campesino es una acción circunstancial que sigue normas 
establecida a priori, sino que ella se da cuando la comunidad humana, las 
chacras y las condiciones de sequía así lo indican, en ese momento la 
autoridad es liderizada por el agua, y el cargo brota para la distribución 
equitativa del agua en esa circunstancia. 
 
 
Manejo del agua de riego 
 
Olarte (1992), define el manejo de aguas de riego como, las modalidades o 
formas en que se organiza los usuarios para administrar y usar el agua. 
Concepto que ayuda a comprender el contexto en el cual se desarrolla la 
investigación. 
Dada la diversidad de fuentes y/o tipos de aguas el monitoreo de uso 
Actual de Aguas pretende conocer el destino del agua de riego referida a 
especificar los tipos de cultivos regados, volúmenes aplicados y la 





Gestión es un concepto que se utiliza para denominar un conjunto de 




determinado. Entre las actividades de gestión está la organización y 
planificación de todas las acciones para lograr el objetivo. Entre los medios 
está el contar con gente que tiene la capacidad de coordinar las acciones, 
tener una vista general del proceso, tomar decisiones apropiadas y poder 
planificar (Gerbrandy, 1997). 
 
 
Gestión de agua 
 
La gestión de agua es el conjunto de actividades y los medios necesarios 
para lograr los objetivos formulados para la distribución y el uso del agua. 
Se puede aplicar este concepto de gestión a muchos procesos en la 
sociedad y por lo tanto, también al riego. 
Mollinga (1998), mencionado por Gerbrandy (1998), afirma que la gestión 
de agua es una forma de interacción social: de diferentes actores, 
empleando diferentes métodos, recursos y estrategias; alrededor de 
actividades de uso y distribución de agua; tomando lugar en un 
determinado sistema socio técnico, que consiste de un conjunto de 
espacios de interacción, los que tienen; una dimensión espacial en forma 
de niveles sociales hidráulicos del sistema de riego (sistema, grupo de 
familias, familia), y una dimensión de tiempo, vinculada al ciclo agro 
ecológico y al ritmo de la entrega de agua; y que está arraigada en la 
cultura, en la estructura agraria, en la infraestructura institucional de 
entidades públicas y privadas y en la infraestructura material (ecológica y 
tecnología), las que son reproducidas continuamente y transformadas a 
través de la interacción. 
 
 
Gestión de riego 
 
Maca (2004), define gestión de riego como el conjunto de decisiones y 
actividades concomitantes, que se orientan al logro de un desarrollo 
sustentable, a través de procesos de ordenamiento de riego. 




a) Fijación de políticas; b) Planificación y consecuente programación para 
lograr los objetivos de las políticas establecidas; c) Establecimiento de 
normas de regulación respecto de este tema; d) Puesta en marcha o apoyo 
a investigaciones especificas específicas y el manejo de recursos 
naturales; e) Realización de inventarios, compilación y procesamiento de 
información; f) Determinación de acciones de conservación, recuperación, 
aprovechamiento racional, control y vigilancia: g) Incorporación de las 
comunidades en los anteriores procesos; h) Establecimiento de una 
capacidad ejecutiva y el logro de los recursos financieros correspondientes. 
 
 
Según Gerbrandy (1993), el proceso por el cual organizaciones e  
individuos establecen los objetivos de un sistema; determinan condiciones 
apropiadas, identifican, movilizan y usan recursos para alcanzar objetivos y 
aseguran que todas las actividades sean llevadas adelante sin efectos 
adversos cualesquiera. Pero en el área andina la gestión de riego se puede 
describir, a partir de un análisis de la gestión campesina de su espacio 
físico, es decir: Gestión campesina, comunal e intercomunal. 
a) Gestión campesina 
 
La gestión campesina está caracterizada por una lógica socio-territorial 
basada en una convivencia entre un grupo social determinado y un espacio 
determinado. Es el ínter pertenencia entre grupo social y espacio físico que 
eleva a este territorio. El eje de la gestión es la familia organizado como 
grupo en la comunidad. 
b) Gestión comunal 
 
La comunidad se caracteriza por ser un espacio físico, donde vive un grupo 
de familias campesinas, que son propietarias de diferentes tamaños de 
tierra y una organización social, con rasgos propios. 
El número de familias en la comunidad no sobrepasa la capacidad de 
control participativo sobre su territorio. La organización comunal es una 




menudo expresado en el sindicato, las familias tienen que subordinar sus 
intereses específicos a los reglamentos comunales. 
c) Gestión ínter comunal 
 
La gestión ínter comunal sigue la misma lógica socio-territorial, en el cual el 
espacio físico controlado por un conjunto de comunidades está orientado al 
territorio de la cuenca. 
La gestión ínter comunal de agua, consiste básicamente de una 
coordinación entre comunidades, mediante delegados comunales, con 
poca autoridad de decisión. 
 
 
Gestión de sistema de riego 
 
Según CAT/PRONAR (2001), afirma que la gestión en sistemas de riego, 
se refiere a todas las actividades que la gente realiza para poner en 
funcionamiento el sistema de riego. En estas actividades participan 
diferentes actores que necesariamente interactúan entre ellas para 
determinar los medios a utilizar y las acciones a realizar, de tal manera que 
les permita usar el agua adoptando una forma de distribución. 
 
 
Sistema de riego 
 
CAT/PRONAR (2001), indica que el término sistema sugiere cierto 
ordenamiento de cosas de modo alguno, que permita formar un conjunto a 
fin de obtener un resultado. En este caso, el sistema de riego constituye 
también un sistema de producción, cuyo resultado consiste en el suministro 
oportuno de agua para riego de las parcelas de los usuarios del sistema de 
riego. Por tanto, este sistema produce agua que sirve de insumo al sistema 
de producción agrícola. 
Los elementos constitutivos de un sistema de riego, cuyo funcionamiento 
interrelacionado de sus partes, hace posible la transformación del agua que 
se encuentra en la naturaleza y provee en condiciones reguladas al 




que permite captar, conducir y distribuir el agua desde la fuente hasta las 
parcelas de cultivo. 
Fernández (1994), mencionado por Vargas (1995), un sistema de riego 
constituye, además de las obras de infraestructura para la captación, 
conducción y distribución de agua, un conjunto de usuarios, quienes 
ocupan cierto territorio y que asumen diferentes formas de organización, a 
fin de lograr un control interno para la equitativa distribución del agua, así 
como para validar ante diferentes instancias sus derechos de propiedad, 
tanto sobre la fuente de agua, como sobre las obras físicas del sistema. 
Sabatier & Ruf (1991), definen el sistema de riego como un producto social, 
históricamente constituido, pero nunca totalmente concluido. Aunque el 
agua de riego sea sometida a las leyes hidráulicas e hidrológicas, cuando 
la maneja un campesino obedece más que todo a las leyes y reglas 
sociales del grupo que la aprovecha. 
La gestión social del agua descansa particularmente sobre un saber 
hidráulico y agronómico, desde la evaluación y la captación del recurso, 
hasta su repartición en las parcelas con dosis y frecuencias adecuadas a 
los requerimientos del cultivo. 
Bleumink & Sijbrandij (1990), afirman que el sistema de riego no sólo son 
artefactos físicos, independientes de redes sociales humanas. Son 
construcciones sociales que incluyen una infraestructura técnica y física 





Gandarillas (1994), afirma que el riego es una sucesión de actividades 
repetitivas, realizadas mediante la movilización de grupos organizados de 







Arratia & Sanchez (1998), menciona que el riego campesino es una 
actividad colectiva, no responde a la suma de estrategias individuales, sino 
que es la interacción las familias y las comunidades con el agua en base a 
múltiples relaciones de reciprocidad. La búsqueda de nuevas fuentes de 
agua, el mejoramiento de las existentes, el mantenimiento de la 
infraestructura de riego y las tareas de distribución de agua con 
comunitarias, demandan la concurrencia de todos sus miembros. El interés 
de llevar el agua a las chacras es común ya que esta será distribuida entre 
todos los miembros de la comunidad. 
 
 
Tecnología de riego 
 
CAT/PROMAR (2001), menciona que la tecnología de riego, se refiere al 
conjunto de conocimientos que la gente aplica para hacer uso de la 
infraestructura y la aplicación del agua a las parcelas; finalmente se tiene a 
la organización social del riego que opera el sistema. 
 
 
Sistemas de riego tradicionales 
 
Según De La Torre & Pereira (1991), indicado por Rada (1995), los 
sistemas de riego tradicionales al igual que los tecnificados tienen 
componentes y obras hidráulicas de funcionamiento similares como ser: 
obras de captación, conducción y áreas de riego. En estos sistemas las 
obras se caracterizan por ser rústicas. Estos sistemas han sido construidos 
paulatinamente por el esfuerzo colectivo de los comunarios y donde los 
cambios introducidos no son producto de la intervención de agentes 
externos a la comunidad, sino resultado de un desarrollo pragmático 
comunal de riego, usando sus propios recursos y conocimientos. 
En cuanto al concepto de sistemas tradicionales algunos autores como 
Kaguvilla (1990), citado por Rada (1995), lo considera como sinónimo de 




La operación y mantenimiento en contraposición de lo que sucede en los 
sistemas tecnificados, se desarrolla por procesos sociales, en algunos 
casos son también costosos, esta situación determina a que los usuarios  
se asocien y definan un conjunto de normas para el reparto de aguas. 
Al respecto Sierra y De La Torre (1992), afirman la operación y 
mantenimiento de una infraestructura dependen del grupo de organización 
y de una buena coordinación de las actividades humanas. 
 
 
Rol del agua frente a los sistemas de riego 
 
Vargas (1995), menciona que dentro de las concepciones occidentales de 
riego el agua es un elemento universal para la producción agrícola, pero si 
se aplica este concepto a sistemas tradicionales de riego, los criterios 
campesinos de riego pueden ser distorsionados en gran medida afectando 
a la organización de la distribución de agua por parte de los usuarios y en 
consecuencia bajando el rendimiento y la eficiencia de los sistemas de 
riego. 
Gerslou (1991), indica que en la concepción andina el agua es considerada 
como un ser vivo, como todos los demás miembros que habitan en el 
espacio y dependiendo del estado de ánimo que tenga, su comportamiento 
puede ser muy variable, por lo que es necesario establecer una relación de 
diálogo, reciprocidad para comprender y poder vivir juntos. 
Gerbrabdy (1999), afirma que no hay un ser vivo único, sino un gran 
número de ellos, no hay un agua única, uniforme y constante, sino una 
gran variedad de aguas. Así las diferentes fuentes naturales de agua 
producen tipos de agua con características específicas. 
 
 
Uso del agua en la producción 
 
El riego se considera como un factor de relación agua-planta, en este 
sentido el agua es un elemento más para incrementar la producción y 




recurso natural que tiene la función de dar humedad a los cultivos y 
entonces se implementan con prácticas de riego (GERSLOU, 1991). 
Sin embargo, que, en las comunidades andinas, así como en las 
comunidades en estudio, el uso del agua no depende de los requerimientos 
de los cultivos, sino del volumen de agua y del periodo de tiempo en la que 
está a disposición de la familia para el riego entre sus otras actividades. En 
general los regantes tratan de usar la mayor cantidad de agua en el menor 
tiempo posible. 
Bleumink & Sijbrandij (1990), cuando describe sistemas tradicionales, 
refiriéndose al uso de aguas hace una diferenciación de usos de agua de 
acuerdo al tipo de fuente, las cuales están destinadas a labores específicas 
de acuerdo a: Tipo de cultivo, variación de caudal de las fuentes de agua 









Bleumink & Sijbrandij (1990), mencionan que el acceso a una sola fuente de 
agua no permite intensificar la producción; intervalos largos de riego 
imposibilitan la producción de cultivos, entonces la necesidad de garantizar 
la producción con más agua a intervalos más cortos causó que muchos 
buscarán a agua de una o más fuentes adicionales, ya sea como socio, 
compra, venta, préstamo o simplemente robo. 
 
 
Disponibilidad de agua 
 
Gutierrez (1992), una insuficiente oferta de agua para un cultivo y de una 
determinada fuente, el campesino utiliza en forma interrelacionada aguas de 
diferentes fuentes, es por esta razón que cada campesino trata de tener 




Según Verweij (1992), la relación entre la cantidad de agua disponible y los 
terrenos agrícolas regados no es fijo de un año a otro. Los campesinos 
siguen las parcelas y el tamaño según las expectativas de lluvias y el agua 
almacenada en las lagunas. 
 
 
Tipo de cultivos 
 
El tipo de cultivo también muestra influencia en el uso de aguas, es así que 
cultivos tradicionales son regados con aguas tradicionales, como son las 
aguas del río, mientras que cultivos comerciales generalmente utilizan aguas 
donde se ha intervenido para su uso (Gerbrandy, 1994). 
 
 
Organización social alrededor del riego 
 
Según CAT/PRONAR (2001), la organización campesina se constituye en el 
motor que hace funcionar el sistema en su conjunto. Su principal función es 
hacer cumplir los acuerdos establecidos sobre la adquisición de derechos de 
agua de riego entre sus miembros, los procedimientos de manejo de la 
infraestructura existente, las modalidades de distribución del agua para riego 
entre los usuarios, definición de las responsabilidades de los miembros para 
el mantenimiento del sistema de riego y finalmente establece las 
necesidades de aportaciones para las actividades de gestión de la 
organización. 
Según Céspedes (1995), si bien en periodos anteriores al presente, fue 
decisiva la existencia de un ente coordinador en la organización para un 
desarrollo sostenido, en la actualidad la diversidad social existente entre los 
usuarios de un sistema de riego como la heterogeneidad en cuanto al 
tamaño de la propiedad al interior de una comunidad, dificulta seriamente la 
distribución equitativa del agua determinando de esta forma las diferencias 
internas en cuanto a la organización del riego. 
Bunker (1986), mencionado por Cespedes (1999), observa en el Perú, una 
vez establecida una red de acequias, se impone una serie de requisitos 




Describe que esta organización queda encuadrada en una sociedad mayor, 
por lo que cualquier cambio en la misma como ser económico y/o político 
puede perturbar o debilitar la organización social, repercutiendo en una serie 
de relaciones y conflictos fundamentales entre el hombre y la tierra o 
individuo y comunidad. 
En consecuencia, el agua y su utilización permiten una mayor diferencia 
social al interior de las comunidades, como también fuera de ella, llegando a 
definir estructuras íntegras de mercado. 
 
 
Distribución del agua de riego 
 
De La Cadena (1989), citado por Cespedes (1995), indica que la distribución 
de riego varía según las zonas de producción y de acuerdo a la comunidad, 
existiendo tomas libres de agua cuando los individuos pueden disponer de la 
cantidad de agua que requieran y en el momento que lo deseen, pero 
cuando el agua es controlada, los sistemas de distribución pueden oscilar 
desde moderadamente libres hasta muy restrictivos, existiendo también 
sistemas menos coercitivos en donde los agricultores pagan su derecho al 




Operación de los sistemas de riego 
 
CAT/PRONAR (2001), define la operación de los sistemas de riego al 
conjunto de actividades que permiten el manejo de la infraestructura física 
(compuertas, aforadores, boca tomas, etc.) con el objetivo de que el agua 
llegue a los cultivos de manera eficiente, calculando las frecuencias de riego, 
láminas de agua a aplicar, tiempos de riego y los caudales a manejar. Los 
criterios anteriormente mencionados, permiten diseñar la operación y 





Derechos de agua y operación 
 
CAT/PRONAR (2001), menciona que los derechos de agua de riego 
constituyen la base para la distribución de agua y las responsabilidades del 
mantenimiento, solo es posible garantizar la sostenibilidad de los sistemas 
de riego después de las acciones de mejoramiento, cuando los derechos e 
agua entre los usuarios están claramente definidos. 
En los sistemas de riego campesino, la gestión de agua de riego es 
fundamentalmente comunitario; por el contrario, las personas agrupadas en 
comunidades, han establecido una relación con el agua de riego en términos 
de reciprocidad y de vida colectiva. El agua de riego es de uso comunitario y 
colectivo de las comunidades, por tanto, las decisiones para su uso y 
aprovechamiento es también comunitario lo cual significa que quienes son 
considerados miembros de un sistema de riego, tienen derechos a utilizar el 
agua para riego de sus cultivos y a cambio, deberán participar en todas las 
actividades de la gestión del sistema. 
 
 
Gerbrandy (1994), considera que la alta autonomía de las comunidades se 
refleja en los sistemas de riego que tienen pocos niveles de operación, un 
nivel superior y un nivel inferior comunal. La operación de los sistemas está 




Salazar (1994), añade, la operación independientemente del tipo de fuente o 
régimen no es dirigido por las necesidades cuantitativas que tiene la tierra, 
por lo contrario, los principios son regidos por derechos cuantitativos de 
agua que tienen los dueños de la tierra, la distribución está basada por el 
control social, distribuir agua con criterio de justicia, esto es cada uno según 
su derecho, en este sentido justicia es el esfuerzo que cada familia ha 




Mantenimiento de la infraestructura de riego 
 
Montalvo (1998), mencionado por Jauregi (1998), menciona que, en los 
sistemas de riego campesinos, si bien la participación en la construcción 
otorga derechos, también crea obligaciones de los usuarios para la 
conservación de la infraestructura. Las actividades de mantenimiento, de 
carácter comunitario, se constituyen en mecanismos de control para la 
conservación de los derechos adquiridos y por ende para el mantenimiento 
permanente de la infraestructura, constituyéndose en la base de la 





1.4 Formulación al problema. 
 
¿Cuál es el diseño del mejoramiento del sistema de riego del canal “El Alizo - La 
Lucuma”, en el caserío Congoña, distrito de Huarmaca – Huancabamba - Piura,? 
 
 





La pretensión del proyecto es mejorar la infraestructura de riego existente en 
el ámbito del caserío de Congoña, realizando mejoras significativas en 
sistema de riego de esta jurisdicción, lo cual garantiza mejorar la conducción 
del agua y la eficiencia de riego, optimizando el desempeño de los campos 
agrícolas. Es de conocimiento de las autoridades locales, regional y 
nacional; que se carece del recurso hídrico en el caserío de Congoña, desde 
ese punto de vista estamos convencidos que dichos problemas se pueden 
minimizar y poder aprovechar de mejor manera el recurso hídrico en la 
agricultura. 
Cabe mencionar que la operatividad y mantenimiento de este canal debe ir 




correcto uso de esta importante obra, y amplíen su vida útil, los resultados 
se traducen en el beneficio técnico de su ejecución. 
Económico 
 
La economía y el desarrollo de muchos países con potencial o tradición 
agrícola dependen en gran medida de la eficiencia de los sistemas de riego y 
de las políticas de distribución y soberanía del agua. No sólo se refleja en la 
producción agrícola, sino que también influye en la oferta de empleo, mejora 
de salarios, mejora de infraestructura en lugares rurales, influye en el 
desarrollo y bienestar de la población. 
Debido a que la población del caserío Congoña, son zonas donde las 
actividades predominantes son la agricultura y ganadería, el proyecto de 
riego se torna de vital importancia para la población beneficiaria, ya que 
contaría de manera permanente con el recurso hídrico necesario para 
desarrollar sus actividades socioeconómicas. 
Ambiental 
 
El presente trabajo beneficia el estudio de impacto ambiental, permitiendo la 





Realizando el “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL 
CANAL “EL ALIZO - LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” de acuerdo a las consideraciones de 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se determinará la demanda de agua 
necesaria para los cultivos en tiempo de sequía conllevando a una mejora en 







Realizar el diseño del mejoramiento del sistema de riego del canal “El Alizo 






- Elaborar el levantamiento topográfico del canal El Alizo y La Lúcuma. 
- Efectuar los estudios de mecánica de suelos. 
- Elaborar el diseño de la infraestructura del canal y obras complementarias. 
- Proponer el estudio de Impacto ambiental, con la finalidad de mitigar los 
impactos negativos. 
- Elaborar el presupuesto general del proyecto, en base al análisis de costos 











2.1. Diseño de Investigación 
 
Diseño de investigación propositiva. - La singularidad de esta tipología es 
indagar la falta o deficiencia de un enfoque teórico para resolver un 
problema. Generalmente esta investigación culmina con propuesta., este 
trabajo presentará un modelo de notificación. (Aranzamendi, 2013, pg. 82) 
Propositivo, cuando se trata de describir, analizar y emitir una propuesta. 
“Se da énfasis como un proceso que consiste en la búsqueda intencionada 
de conocimientos y de soluciones a problemas de carácter social y 
educativo, señalando el método científico que se debe transitar en esa 




R = Realidad Observada 
OX = Análisis de la realidad 
R’ = Realidad que se observaría a posteriori 
P = Plan, propuesta, modelo o similar 
T = Teoría 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
Variables 
Diseño del mejoramiento del sistema de riego 
 
Definición Conceptual: Es el diseño del sistema de canales de riego y 




captación, diseño del canal, tomas, caídas, aforador y otras obras 




 Topografía. La topografía del terreno es elaborada en base a medidas 
levantadas y obtenidas en el campo mediante equipos topográficos 
como estación total, prismas, GPs, para la obtención de los perfiles 
longitudinales del terreno donde se diseñará el canal. El ámbito del 
distrito de Huarmaca se caracteriza por presentar una topografía 
accidentada, considerándose un 15% plano, 35% ondulado y 50% 
accidentado aproximadamente, en el ámbito se encuentra la quebrada 
El Aliso – La Lúcuma. 
 
 Terreno. Para obtener las muestras de campo y sus respectivos 
estudios de mecánica de suelos, estas muestras serán tomadas 
mediante excavaciones (calicatas), los ensayos a realizar son: 
Contenido de Humedad (ASTM D2216), Análisis granulométrico por 
tamizado (ASTM D422), Límites de Atterberg (Límites de consistencia) 
(ASTM D4318), Clasificación de Suelos SUCS (ASTM D2487), Proctor 
Modificado (ASTM D1557), CBR (ASTM D1883), Gravedad específica 
(ASTM D854), Peso específico (ASTM C127), Densidad de campo 
(ASTM D1556 / Densímetro Nuclear (ASTM D6938). 
 
 Estructura física del terreno en el ámbito climático. 
o Temperatura. El distrito de Huarmaca tiene un clima variado según 
su altura: frío en las partes altas o jalcas, cuya temperatura oscila 
entre los 23 y 10 grados centígrados, templado en la zona 
intermedia o quichua con una temperatura que oscila entre los 15 y 
20 grados centígrados y cálido en las partes más bajas. 
El clima de la zona es templado, con períodos climáticos bien 
definidos. El primero de enero - mayo en cuyo período la presencia 




setiembre donde las presencias de las precipitaciones son mínimas 
o nulas, en el resto del tiempo las presencias de lluvias son 
eventuales. 
 
o Humedad Relativa. Se puede determinar una humedad relativa 
máxima media anual de 78% y una humedad mínima medio anual 
de 45%, lo que favorece relativamente a los cultivos. 
 
o Heladas. En los meses de julio y agosto se caracterizan por los 
fuertes descensos de temperatura. 
 
 Diseño de la Estructura. Corresponde a la memoria de cálculo del 
diseño hidráulico del canal y obras anexas como son: Captación, 
desarenador, línea de conducción, reservorio, línea de distribución, 
pase aéreo, toma parcelaria, etc. 
 
 Medio Ambiente. Para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se 
requiere tener en consideración los aspectos de las fuentes de 
impactos, receptores de impactos, impacto ambiental y medidas de 
mitigación, antes, durante y después del proyecto. 
 
 Costos y Presupuestos. Los costos utilizados están de acuerdo al 
mercado de la zona, los mismos que dependerán del cálculo de 
metrados del proyecto, generado de esta manera los análisis de costos 
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2.3. Población y muestra 
 
- Población: Caserío de Congoña, su área de influencia de los canales. 
 
- Muestra: No se trabaja con muestra 
 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 Observación y Ficha de Observación. 
 Revisión del material Bibliográfico 
 Muestreo las exploraciones geotécnicas y calicatas. 
 Ensayos de laboratorio: granulometrías, límites de consistencia, 
ensayos de contenido de humedad, Proctor Modificado y California 
Bearing Ratio (CBR). 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Procedimiento de recolección de datos 
Los datos serán obtenidos en campo siguiendo la guía de observación, con 
apoyo de equipos topográficos, herramientas para la obtención de 
muestras, información de estaciones hidrológicas de la zona, información 
de la junta de regantes. 
Trabajo de campo 
 
 
El trabajo de campo comprendió 
 
 
b) Plano de ubicación de los sistemas 
 
Con la información secundaria disponible se preparó primeramente los 
croquis y posteriormente los planos de ubicación. 
 
 
c) Época de monitoreo 
 
El monitoreo de la Gestión de Riego Tradicional de las comunidades se 
realizó, desde antes de la época de siembra de los cultivos y antes de inicio 
de riego de los diferentes cultivos hasta los últimos riegos (diciembre y 




d) Registro de datos 
 
El registro de datos contempló dos etapas: una de volúmenes y otra de 
área regada. 
e) Descripción y evaluación de las obras hidráulicas 
 
La descripción y evaluación de las obras fueron realizadas mediante la 
observación y el recorrido de los sitios donde se encuentra ubicados los 
sistemas de riego y toda su infraestructura. En cada sistema fueron 
descritos y medidos la sección de los canales, las longitudes, material de 
construcción. 
f) Cálculo del caudal de agua 
 
El caudal se ha determinado mediante un seguimiento en el manejo de 
agua de riego. 
g) Cálculo del volumen de aplicación 
 
Los volúmenes de aplicación fueron calculados en base al caudal promedio 
por bloque y al tiempo de riego teóricos por usuario. 
h) Monitoreo del uso de agua 
 
Para la determinación del uso de aguas a nivel parcela para aguas del río 
se realizaron las siguientes actividades: 
La determinación del destino de aguas consistió en recorrer las parcelas de 
cada sistema de riego, sobre esquemas base o croquis de las parcelas 
bajo riego. Este trabajo se realizó en función a un muestreo de los usuarios 
de cada sistema al 10%. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El código del investigador científico debe basarse en principios 
fundamentales: 
 
Con respecto a la dignidad humana. - Respetar la voluntad de los 




investigación sobre los objetivos y metodología de investigación. No atentar 
contra la intimidad de los investigados. 
 
Con respecto a la autonomía. - El investigador con toda libertad debe 
diseñar su proyecto de investigación y ejecutarlo si interferencia de ninguna 
entidad privada o pública. 
 
Con respecto a la responsabilidad. - El investigador es responsable de la 
ejecución del proyecto de investigación y de los resultados. 
 
Con respecto a la objetividad. - La búsqueda de la verdad es el objetivo 
principal de toda investigación, por tanto, el investigador debe buscarla, con 
paciencia, pero con imparcialidad. Respetar y defender la verdad, a 






1. Del estudio topográfico 
Se realizó el estudio a unos 2112.5 m.s.n.m en el caserío Congoña, 
realizándose desarrollo el levantamiento de campo del relieve circundante 
donde se realizara el proyecto tomando en cuenta perímetros, áreas y 
accidentes que se presenten en el terreno. 
Los estudios realizados fueron a nivel de: planimetría, altimetría y datos 
técnicos del Levantamiento Topográfico. 
Se consignan curvas de nivel Principales considerando un espaciamiento 
de 5.00 m y curvas de nivel Secundarias con un espaciamiento de 1.00 m, 
la cota de las curvas están respecto al nivel del mar. 
 
Toda la información se trabajo en software Topográfico (Autocad Civil 3D 
2008 y Microsoft Excel) y se procedió al dibujo de los planos. 
Los datos de los puntos medidos en campo, se ajustó y compensaron los 
errores obteniéndose los puntos más aproximados a los reales y con error 
mínimo. 
Una vez ajustados se procedió a el procesamiento de los puntos en 
AUTOCAD CIVIL 3D, programa con el cual se realizó la edición de las 
superficies necesarias para el proyecto que se encuentran plasmados en 
los planos en los anexos. 
 





















LL LP IP γ φ C SUCS AASHTO 
C - 1 M - 1 0.00 – 3.00 43.42 26.25 17.17 8.53 1.404 10.1° 0.41 CL A-7-6 (11) 
C - 2 M - 1 0.00 – 1.50 45.82 21.19 24.6 10.64    CL A-7-6 (15) 





LL   : Límite Líquido 
LP  : Límite Plástico 
IP : Índice Plástico 
%W : Contenido de Humedad 
γ : Densidad del suelo seco. Ton/m3 
φ     : Ángulo de fricción interna del suelo 
C : Cohesión del suelo. Ton/m2 
 
Capacidad admisible del terreno Kg/cm2 
Se ha analizado para la calicata ensayada en el trazo asignado en el sector 
de riego del canal EL ALIZO – LA LÚCUMA en estudio, la siguiente 





















Df (m) R (m) 
C - 1 
CANAL EL ALIZO 
– LA LÚCUMA 
1.00 6.5 1.04 
 
2. Del estudio de canteras 
 
 
Las canteras que se utilizaron fueron: 
 
Para piedra mediana: Se considera la cantera EL TAMBO, que se encuentra 
cerca al Caserío y por ser este un material muy bueno. 
Para hormigón: Sera de la cantera EL TAMBO, por ser esta una cantera ya 
comprobada y además por poseer un material libre de tierra y pocos finos. 




3. Del estudio hidráulico 
 
3.1 Del diseño hidráulico 
 
Para el diseño de las dimensiones de la sección del canal se trabajó con la 
ecuación de Manning y la ecuación de continuidad de flujo. Se eligió un 
coeficiente de rugosidad de acuerdo al material. Se trabajó con ayuda del 
software Hcanales para Windows del autor Máximo Villón. Los resultados se 
adjuntan a esta memoria. 
Las características hidráulicas y geométricas de los tramos de canal, las 
obras de arte y estructuras especiales se incluyen en cada plano. 
3.2 Del diseño estructural 
 
El análisis de las Estructuras de elementos por gravedad de concreto y de 
refuerzo, se realizan con fines de seguridad a su estabilidad y 
funcionamiento, partiendo del fenómeno de la Socavación que determina la 
profundidad de desplante y presión sobre el terreno de fundación; además 
para el dimensionamiento se tiene en cuenta lo más económico, para lo cual 
se considera: 
Peso del concreto: 2,400 kg/ m3 
 
Peso de la Tierra: 1,800kg/ m3 para Grava permeables (dependiendo de la 
calidad de los materiales puede aumentar) 
Peso del agua: 1,000 Kg/m3 (agua Limpia) y 1,450 Kg/m3 (agua turbia con 
Sedimentos) 
Carga permisible del terreno: 1.04 kg/cm2 
 
El cálculo de las fuerzas que actúan se define en dos: Fuerzas Horizontales 
y Verticales, realizándose por TANTEO. 
Las Fuerzas Horizontales: 
 
a.- Empuje activo del terreno sobre la estructura, intervienen ángulo de 




b.- Empuje del agua sobre la estructura 
c.- Fuerza Sísmica 
d.- Fuerza por fricción 
Las Fuerza Verticales: 
a.- Peso propio de la Estructura 
 
b.- Peso de la Tierra sobre la estructura 
 
El Dimensionamiento de las estructuras se realiza por tanteos, deberá 
cumplir condiciones de Estabilidad y seguridad 
Por estas consideraciones y con los cálculos respectivos, se ha determinado 
que el canal se construya de tubería PVC Ø 110mm.-160 mm. 
 
 
3.3 Descripción de las estructuras propuestas 
 
Bocatoma.- Se construirá una bocatoma en el lecho de la quebrada 
Succhapampa de Congoña, con un sistema de dique tipo pantallas de 
concreto armado f’c= 210 Kg/Cm², el cual nos permitirá captar las aguas 
hacia caja de carga la cual estará conectado con un desarenador de 
concreto armado de 1.30x4.40 metros con una profundidad promedio de 
1.65 m, través de una tubería de PVC UF 4435 SN4 DN 110, toda la 
estructura en conjunto tendrá una compuerta fusible para regular el flujo de 
agua, así como un vertedero metálico donde filtrara en parte las aguas que 
ingresan a la cámara de captación. 
Desarenador. - Esta estructura estará ubicada en la progresiva 0+040 y 
estará constituida a través de una cámara de sedimentación de concreto 
armado f´c=210 Kg/Cm² de 1.30 x 4.40 m de longitud y una profundidad de 
1.45 m, cuenta con un espesor de 0.15m. y sus respectivas transiciones de 
entrada y salida, para su mantenimiento contará con una compuerta metálica 




Canal de conducción. - Se instalará un canal de conducción a base de 
tubería PVC UF 4435 SN4 DN 110 el cual partirá desde la bocatoma hasta el 
reservorio de almacenamiento. 
Reservorio de 230 m³.-Se construirá un reservorio de ferro cemento con 
una capacidad de almacenamiento de 230.00m³ para almacenamiento 
nocturno de agua con contrafuertes de concreto armado f´c=210 Kg/Cm² 
espaciados cada 3.02metros, las dimensiones del reservorio serán de 
Rinterior=5.77m, Hinterior=2.20 m., Epared=0.125 m., las paredes estarán 
constituidas con 05 capas de malla electrosoldada tipo gallinero de Ø1/2”, 
recubiertas con mortero cemento arena 1:4, contara con sus válvulas de 
ingreso, salida, reboce y limpia. 
Canal de distribución. - Se instalará un canal de conducción a base de 
tubería PVC UF 4435 SN4 DN 160 el cual partirá desde el reservorio hacia 
las tomas parcelarias. 
Pase Aéreo. El pase aéreo sirve para dar continuidad a la línea de 
distribución, el cual tiene una longitud de L=25.00 ml., y se utiliza tubería 
HDPE, para salvar este tramo. 
Tomas laterales. - Se construirán 16 unidades de toma lateral o parcelaria y 
02 toma a tierra, las cuales estarán ubicadas en todo el recorrido del canal, 
estarán constituidas a base de accesorios de PVC tales como tees, 
adaptadores y válvulas, los mismos que estarán protegidos por una caja de 
concreto armado con su respectiva tapa metálica para control. 
4. Impacto ambiental 
 
Se realizó el estudio de impacto ambiental del proyecto utilizando una matriz 
descriptiva encontrando que los impactos positivos son más relevantes que 
los negativos debido a que mejora las condiciones socio económicas de la 
población. 
El impacto negativo más relevante es la gran cantidad de polvo por el 
movimiento de tierras que se realizara debido a las partidas de movimiento 
de tierras y del traslado de materiales, mientras que el impacto positivo más 
relevante es el mejor aprovechamiento del recurso hídrico que trae consigo 








El presupuesto total asciende a un monto de S/. 894,063.68 soles, los 
mismos que paso a detallar a continuación: 
 
Descripción Parcial S/ 
Costo Directo 588,433.36 
Gastos Generales 62,850.00 
Utilidad 47,074.67 
Sub Total 698,358.03 
IGV (18%) 125,704.45 
Valor referencial 724,062.48 
Supervisión y liquidación 48,781.20 
Capacitación en administración, operación y mantenimiento 11,800.00 
Control y monitoreo Arqueológico 9,420.00 







Se extrajo material de la cantera El Tambo, la cantidad necesaria tanto para 
ser evaluada en laboratorio como en el campo de las coordenadas 
mencionadas en el estudio. Dicho material se extrajo de las canteras y fue 
zarandeada para separar la piedra mediana y el hormigón, ser consideró la 
arena fina. 
Existe una variedad de formas de diseñar sistemas hidráulicos de acuerdo al 
criterio del diseñador en base a los datos obtenidos de los trabajos de 
campos realizados tales como: levantamiento topográfico, estudio de suelos, 
formas de captar el agua, etc.; en nuestro estudio se encontró el diseño 
hidráulico más eficiente y eficaz que ayude a la gestión de recursos hídricos 
entre que encontramos las siguientes características: Se extrajo material de 
la cantera El Tambo, la cantidad necesaria tanto para ser evaluada en 
laboratorio como en el campo de las coordenadas mencionadas en el 
estudio. Dicho material se extrajo de las canteras y fue zarandeada para 
separar la piedra mediana y el hormigón, ser consideró la arena fina. 
Las características hidráulicas y geométricas de los tramos de canal, las 
obras de arte y estructuras especiales se incluyen en cada plano. 
El dimensionamiento de las estructuras se realiza por tanteos, deberá 
cumplir condiciones de Estabilidad y seguridad. Por estas consideraciones y 
con los cálculos respectivos, se ha determinado que el canal se construya de 
tubería PVC Ø 110mm.-160 mm. 
Con los cálculos respectivos, se ha determinado que el canal se construya 







Del presente trabajo de investigación se arribó a las siguientes conclusiones 
 
Las coordenadas UTM obtenidas en el punto de inicio de canal fueron 
9372078.05 N, 0659597.63 E, con una altitud de 2112.50 m.s.n.m. con la 
ayuda de un GPS – GARMIN 76CSx. 
El tipo de suelo predominante según la clasificación SUCS es una arcilla de 
baja plasticidad (CL), con una capacidad de soporte de 1.04 Kg/cm2. 
Se diseñó una sección trapezoidal para el canal de conducción, un 
desarenador, un reservorio y una bocatoma cuyas características se 
plantean en los planos presentados en los anexos respectivos. 
Se determinó del estudio de impacto ambiental que los impactos positivos 
son de mayor significación, considerando los aspectos socio – económicos, 
puesto que con la obra se protegerá los terrenos de cultivo así como la 
infraestructura de riego y drenaje. 
Se realizó el análisis unitario de cada partida, que dio como presupuesto 







Se recomienda a los especialistas e instituciones locales y regionales: 
 
La ejecución del presente proyecto para contribuir al control de calidad del 
agua 
Dada la magnitud de la obra se recomienda realizar un estudio económico 
del proyecto de manera minuciosa, de esta manera poder analizar si es 
conveniente realizar una obra de esta magnitud, y como esta repercutirá en 
la economía local. 
Se debe hacer notar a la población del lugar lo importante que es el 
mantenimiento del proyecto, ya que, si ésta cuenta con un manejo y 
mantenimiento adecuado se logrará un mejor funcionamiento de la 
bocatoma, y por consiguiente de mayor beneficio para la población. 
Un manual sobre el sistema de diseño de riegos, en el que no sólo se tenga 
en cuenta los diseños técnicos de infraestructura, sino se considere los 
factores: clima ubicación geográfica, época del año, necesidad de agua del 
cultivo, tipo de sembrío, entre otros. 
Se sugiere excavar en forma de talud o colocar obligatoriamente soportes 
tipo encofrado para sostener los taludes de las excavaciones de las 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- 




Objetivos Hipótesis Diseño Instrumento 
¿Cuál es   el 
diseño  del 
mejoramiento 
del sistema de 
riego del canal 
“El Alizo - La 
Lucuma”, en el 
caserío 
Congoña, 





Realizar el diseño del 
mejoramiento del sistema de 
riego del canal “El Alizo - La 
Lucuma”, en el caserío 
Congoña, distrito de 




Elaborar el levantamiento 
topográfico del canal El Alizo 
y La Lúcuma. 
Efectuar los estudios de 
mecánica de suelos. 
Elaborar el diseño de la 
infraestructura del canal y 
obras complementarias. 
Proponer el estudio de 
Impacto ambiental, con 
la finalidad de mitigar los 
impactos negativos. 
Elaborar el presupuesto 
general del proyecto, en base 





del sistema de 
riego del canal 
“El Alizo - La 







acuerdo a las 
consideraciones 
de la Autoridad 
Nacional del 




para los cultivos 
en tiempo de 
sequía 
conllevando a 
una mejora en 
la producción y 






















































1.-  NOMBRE DEL PROYECTO : 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA 
2.- CAPTACIONES : EL SAUCE 
3.- ENTIDAD : 
 
 
A.- CAUDAL DE LAS FUENTES (LT/SEG) 
CAPTACION EL SAUCE 
 
B.- CAUDAL DESPUES DEL RESERVORIO (LT/SEG) 
 









































RESERVORIO 4.000 270.00 4.00'' 0.493 2.8241 0.762 1438.35 1437.59 1438.35 1436.00 0.00 1.59 
T-1 4.000 60.00 4.00'' 0.493 2.8241 0.169 1436.00 1435.83 1436.00 1434.50 0.00 1.33 
T-2 4.000 40.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.004 1434.50 1434.50 1434.50 1417.25 0.00 17.25 
T-3 4.000 80.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.008 1417.25 1417.24 1417.25 1414.50 0.00 2.74 
T-4 4.000 40.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.004 1414.50 1414.50 1414.50 1412.50 0.00 2.00 
T-5 4.000 20.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.002 1412.50 1412.50 1412.50 1411.50 0.00 1.00 
T-6 4.000 40.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.004 1411.50 1411.50 1411.50 1409.25 0.00 2.25 
T-7 4.000 40.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.004 1409.25 1409.25 1409.25 1407.75 0.00 1.50 
T-8 4.000 56.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.005 1407.75 1407.74 1407.75 1407.00 0.00 0.74 
RESERVORIO 4.000 80.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.008 1407.00 1406.99 1407.00 1402.00 0.00 4.99 
T-10 4.000 110.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.011 1402.00 1401.99 1402.00 1399.00 0.00 2.99 
T-11 4.000 100.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.010 1399.00 1398.99 1399.00 1396.25 0.00 2.74 
T-12 4.000 90.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.009 1396.25 1396.24 1396.25 1392.50 0.00 3.74 
T-13 4.000 50.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.005 1392.50 1392.50 1392.50 1388.50 0.00 4.00 
T-14 4.000 50.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.005 1388.50 1388.50 1388.50 1385.75 0.00 2.75 
T-15 4.000 190.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.018 1385.75 1385.73 1385.75 1384.00 0.00 1.73 
T-16 4.000 120.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.012 1384.00 1383.99 1384.00 1380.50 0.00 3.49 
T-17 4.000 141.00 8.00'' 0.123 0.0969 0.014 1380.50 1380.49 1380.50 1378.00 0.00 2.49 
            0.00 
 
 
TUBERIA A INSTALAR: 
 
TOTAL TUBERIA A INSTALAR 
DISTANCIA (M) 
 






PROTECTO: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, 






LOCALIDAD : CONGOÑA 
DISTRITO :  HUARMACA PROVINCIA: HUANCABAMABA DEPARTAMENTO: PIURA 
TEMA : LINEA DE CONDUCCION 
ELABORADO POR : MLAW 




Qp = 4.000 l/s 
Qmd = 5.200 l/s 
Long.= 120.00 m. 
Cota de Inicio = 2,111.50 m.s.n.m. 
Cota de Entrega = 2,107.50 m.s.n.m. 






Especificaciones Tecnicas : NTP-ISO 4435 
 
  
Accesorio N° K ∑K 
Canastilla 1 0.75 0.75 
Val. Comp. 2 0.19 0.38 
Codo 45° 2 0.45 0.9 
Codo 90° 2 0.9 1.8 
Tee 1 0.75 0.75 
Cabeza de Velocidad 1 1 1 
  ∑K= 5.58 
 
DESCRIPCION VARIABLE CALCULO OPERACIÓN VALOR UNIDAD 
Carga Disponible CD CD= Ci - Ce - 2 CD=2111.5-2107.5- 2.00 m. 
Pendiente Smax Smax=CD/Long. Smax=2/120 0.01667 m./m. 
Diametro Teorico Dt Dt=(Q/0.2785 CS0.54)2.63  0.07592 m. 
Material de Tuberia Mat --- PVC --- --- 
Coeficiente de Rugosidad CHW --- --- 150 --- 
Diametro Comercial Interior de Tuberia Dint. --- --- 104.00 mm. 
Pendiente S S=(Q/0.2785 C*D2.63)1/0.54  0.00360 m/m 
Velocidad V V=Q/A=Q/(𝜋*D²/4)  0.61213 m/s 
Perdida de Carga en Accesorios ∑hfAc. ∑hfAc.=∑K*V²/2g  0.10657 m 
Perdida de Carga en Tuberias hft hft = S*L  0.4318 m 
Perdida de Carga Total hftotal hftotal = ∑hfAc + hft  0.5384 m 
Cota de inicio GHD CIGHD CIGHD=Centrega + hftotal  2,108.04 m.s.n.m. 
 
Ø Nominal (mm) SERIE 25 SERIE 20 SERIE 16.7 
110 - 104.0 103.6 
160 153.60 152 150.6 
200 192.20 190 188.2 
250 240.20 237.6 235.4 
315 302.40 299.6 296.6 




PROTECTO: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, 














































Distrito: HUARMACA Provincia: HUANCABAMBA 
Tema: CALCULO DE REDES DE DISTRIBUCION 





N° DE HECTAREAS: 
39600 
36.00 
 Demanda Real Bruta : 36.0 Lt/plta/dia 110 - 104.0 103.6  (HAS) (%)  
  160 153.60 152 150.6 PAPA 8.00 22.22% 
  200 192.20 190 188.2 MAIZ 7.50 20.83% 
K1 : 1.3 250 240.20 237.6 235.4 ARVEJA 5.50 15.28% 
K2 : 2 315 302.40 299.6 296.6 PASTOS 15.00 41.67% 
























































N° Ha Q. 
K Q.ramal (L/S) Qd (L/S) 































 De A  A Arr A ab  Acum. Calculado    (mm) (m/m) (m) (m/s) A Arr A Ab A Arr A Ab 
 Reserv. T-1 270 2107.50 2104.00 6.16 6.16 7.5683 0.4401 0.271 0.271 153.600 0.000002 0.0006 0.01464 2107.500 2107.499 0.000 3.499 
 T-1 T-2 60 2104.00 2103.00 1.37 7.53 9.2502 0.3912 0.295 0.295 153.600 0.000003 0.0002 0.01591 2107.499 2107.499 3.499 4.499 
 T-2 T-3 40 2103.00 2102.75 0.91 8.45 10.3714 0.3665 0.310 0.310 153.600 0.000003 0.0001 0.01670 2107.499 2107.499 4.499 4.749 
 T-3 T-4 80 2102.75 2102.00 1.83 10.27 12.6139 0.3284 0.337 0.337 153.600 0.000003 0.0003 0.01821 2107.499 2107.499 4.749 5.499 
 T-4 T-5 40 2102.00 2101.70 0.91 11.19 13.7351 0.3133 0.350 0.350 153.600 0.000004 0.0001 0.01891 2107.499 2107.499 5.499 5.799 
 T-5 T-6 20 2101.70 2101.50 0.46 11.64 14.2957 0.3065 0.357 0.357 153.600 0.000004 0.0001 0.01926 2107.499 2107.499 5.799 5.999 
 T-6 T-7 40 2101.50 2101.00 0.91 12.56 15.4170 0.2942 0.369 0.369 153.600 0.000004 0.0002 0.01993 2107.499 2107.498 5.999 6.498 
 T-7 T-8 40 2101.00 2100.70 0.91 13.47 16.5382 0.2832 0.381 0.381 153.600 0.000004 0.0002 0.02058 2107.498 2107.498 6.498 6.798 
 T-8 T-9 56 2100.70 2099.50 1.28 14.75 18.1079 0.2697 0.398 0.398 153.600 0.000005 0.0003 0.02146 2107.498 2107.498 6.798 7.998 
 Reserv. T-10 80 2107.50 2104.50 1.83 16.57 20.3504 0.2534 0.420 0.420 153.600 0.000005 0.0004 0.02266 2107.498 2107.498 7.998 2.998 
 T-10 T-11 110 2104.50 2103.30 2.51 19.08 23.4338 0.2352 0.449 0.449 153.600 0.000006 0.0006 0.02422 2107.498 2107.497 2.998 4.197 
 T-11 T-12 100 2103.30 2102.20 2.28 21.37 26.2369 0.2216 0.473 0.473 153.600 0.000006 0.0006 0.02555 2107.497 2107.496 4.197 5.296 
 T-12 T-13 90 2102.20 2101.30 2.05 23.42 28.7597 0.2112 0.495 0.495 153.600 0.000007 0.0006 0.02669 2107.496 2107.496 5.296 6.196 
 T-13 T-14 50 2101.30 2101.00 1.14 24.56 30.1612 0.2060 0.506 0.506 153.600 0.000007 0.0004 0.02731 2107.496 2107.495 6.196 6.495 
 T-14 T-15 50 2101.00 2100.50 1.14 25.70 31.5627 0.2012 0.517 0.517 153.600 0.000007 0.0004 0.02791 2107.495 2107.495 6.495 6.995 
 T-15 T-16 190 2100.50 2098.50 4.34 30.04 36.8886 0.2000 0.601 0.601 153.600 0.000010 0.0019 0.03243 2107.495 2107.493 6.995 8.993 
 T-16 T-17 120 2098.50 2097.50 2.74 32.78 40.2523 0.2000 0.656 0.656 153.600 0.000012 0.0014 0.03538 2107.493 2107.492 8.993 9.992 
 T-17 T-18 141 2097.50 2096.00 3.22 36.00 44.2047 0.2000 0.720 0.720 153.600 0.000014 0.0020 0.03886 2107.492 2107.490 9.992 11.490 













DISEÑO DE BOCATOMA EL SAUCE - TIPO PRESA DE DERIVACION 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL 
ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA 
– HUANCABAMBA-PIURA” 
 

























































FORMULAS Y RELACIONES EMPLEADAS. 
* Caudal entrante por orificio (ventana de captación) 
Qe  Cd  m  n 
* Caudal por el azud o Creacer (Q) : 
 
Cd  0.60 - 0.61 




 H1  Hv 3/2 
 
 








  H1  Hv 3/2  - Hv 3/2 


 Si velocidada d de acercamien to Vo  1 
 
10  
   
 
C  Coeficient e de gasto perfil cimaceo  2.2 (según J.L. Gómez Navarro) 





2  g 
,    Vo  
Q
 


















ed  ed  
Lt a Lc Ll 














Lt a ed  
 L2  L1  
Lc  Ll 
0.1 5 





































10   











; Vo  1 ...(E2) 2 
 C  (B  ) 
 10 
2  g  (B  (Ho  H1)) 

2  g  (B  (Ho  H1)) 




*  Calculo de altura de agua  y  velocidad   en  inicio  del  Creager  (H y Vc) 
q  H  Vc 
Vc  
 
2  g  (H1 































Ht  Ho  H1  z 

























* Calculo de H3 
 

























Si F  4 : 
Lta  0.612  Cs  (Ho  H1  H2)
1/2
 
Cs   4  a  6  de  acuerdo  al  material  empleado 
y su tratamient o, generalmen te concreto. 
Lta  5  (H3  H2) 
Lta  10  H2 
Lta  5  H3 
 
 
DISEÑO DE VENTANA DE CAPTACIÓN 
CAUDALES MÍNIMOS 
Datos de Ingreso:     
* Caudal Quebrada mínimo (m³/seg) Qmin = 0.006   
* Caudal de captación (m³/seg) Qcap = 0.004   
* Caudal de rebose por el Creager (m³/seg) Q = 0.002 Q = Qmin - Qcap 
* Aceleración de gravedad (m/seg²) g = 9.806   
* Ancho de ventana de captación (ancho de canal) (m) m = 0.200   
* Altura fondo - ventana (m) s = 0.500   
* Altura de ventana de captación (m) n = 0.200 Valores de tanteo 
* Altura del paramento (m) Ho = 1.000   
* Coeficiente de descarga de ventana Cd = 0.610   
* Altura de carga aguas arriba (m) H1 = 0.0042 
Valores iterados 
Valor para iterar (m) H1 = 0.0042 
* Velocidad de acercamiento (m/seg) Vo = 0.001 < 1 , Utilizamos la ecuación 1 (E1) 
para iterar y calcular H1 * Altura de velocidad (m) Hv = 0.0000 
* Caudal entrante por la ventana para m,n,s planteados  Qe = 0.06870 m³/seg 
Como Qe >> Qcap, Disminuir dimenciones y seguir tanteando 
Nota:     
* Tantear dimensiones de ventana, asta que el resultado del caudal entrante sea igual al caudal de captación 
(Qe=Qcap) y en caso de ser mayor que sea similar (QiQcap), en ningun momento debe de ser menor (Qe<Qcap) ni 




DISEÑO PARA CAUDALES MÁXIMOS 
* Caudal Quebrada máximo (m³/seg) Qmax =   0.006 
 
* Ancho de ventana de captación (ancho de canal) (m) m = 0.200  
* Altura fondo - ventana (m) s = 0.500  
* Altura de ventana de captación (m) n = 0.200  
* Altura del paramento (m) Ho = 1.000  
* Coeficiente de descarga de ventana Cd = 0.610  
* Caudal entrante por la ventana para m,n,s planteados Qe = 0.092 m³/seg 
* Caudal de rebose por el Creager (m³/seg) Q = 1.408 Q = Qmax-Qe 
* Nº de contracciones (und) N = 1.000  
* Longitud de barraje A/contracción (m) Bo = 4.000  
* Ancho de compuerta 2 (m) c2 = 0.500  
* Longitud de barraje D/contracción (m) B = 3.350  
* Longitud b1 = (m) b1 = 3.000  
* Longitud b2 = (m) b2 = 0.300  
* Longitud b3 = (m) b3 = 0.200  
* Coeficiente de descarga C = 2.200  
* Desnivel de entrada y salida (m) z = 0.150 Sin sobre excavación 
* Longitud horizontal Creager (m) = Lc = 1.00 Calculado juntamente que el 
perfil del creager 
* Altura de carga aguas arriba (m) H1 = 0.3288 
Valores iterados 
Valor para iterar (m) H1 = 0.3288 
* Velocidad de acercamiento (m/seg) Vo = 0.316 < 1 , Utilizamos la ecuación 1 (E1) 
para iterar y calcular H1 * Altura de velocidad (m) Hv = 0.0051 
CALCULO DE PARÁMETROS HIDRAULICOS 
   
* Coef. de rugosidad de la mampostería. nc = 0.012 
 
* Gasto por metro llineal (m³/seg/m) q = 0.420  
* Carga sobre la cresta (m) H = 0.1980 
Valores iterados 
Valor de iteración (m) H = 0.1980 
* Veloc. en cresta (m/seg) Vc = 2.123  
* Carga sobre la cresta (m) H2 = 0.0808 
Valores iterados 
Valor de iteración (m) H2 = 0.0808 
* Velocidad conjugada (m/seg) V2 = 5.204  
* Tirante pie del azud (m) H3 = 0.629  
* Número de Froud (F) F = 5.848  
Como:    
F >= 4, proteger zampeado com mamposteria de piedra pesada asentada en concreto 
LONGITUD DE TANQUE AMORTIGUADOR (Lta) 
   
* Schokolistsch (m) Lta = 3.633  
Constante (4 a 6) Cs =   5.00 (Acabado frotachado) 
* Linquist (m) Lta = 2.740  
* Becerril (m) Lta = 0.808  
Como F > 4 => se impone Lta = 5*H3 = 3.14 
Se utilizará el siguiente, si se ha decidido por una poza tranquilizadora en la condición de F>4, por 
tanto una reducción de Lz se dará según igual a: 5*Yr + Zf; caso contrario el problema será 
resuelto con Lz según lo impone la condición F>4.    
! Probar Posibilidad de Poza Z ! 
POSIBILIDAD DE SOBRE EXCAVACIÓN O POZA "Zf" cuando F > 4. 
* Pend. Qba aguas debajo del azud (m/m): S = 0.152  
* Ancho medio del Qda aguas abajo (m): Lr = 3.500  
* Coeficiente de Rugosidad lecho Qda (nr): nr = 0.03  
* Caudal de máxima avenida (m³/seg): Qa = 1.500  
* Tirante río Calculado por iteraciones (m): Yr = 0.132939 
Valores iterados 
Valor para iterar Yr = 0.132939 
* Posibilidad de Sobre excavación (m) Zf = 0.496 Tantear dato inicial de z 
* Si existe sobre excavación: Lta = 1.160 Lz = 5*Yr+Zf 
Tantear los valores de sobre excavación (Zf) agregándo el valor z, en datos iniciales de entrada. 
 Lta asumido = 1.20 m 
 
ENROCADO DE PROTECCIÓN O ESCOLLERA 
   
* Coeficiente de Bilgh : Cb =   4 Agreg. grueso y arena 
* Alt.cresta-niv.aguas abajo(m) Db = 1.51 Db=Ho+z+Zf-Yr 
* Longitud escollera (m): Les = 0.50 Les = 0,67*Cb*Db*q - Lz 








 Les = 0.50  


































K = 2 



















Xu Calculado para un Y = Ho + z: 
Y = Ho + z = 






R  = 0.158 m 
c1 = 0.073 m 
c2 = 0.091 m 
 
Para calcular los valores de c1 y c2 se dibuja 
teniendo a, b, r, R1 
 
CALCULO DEL RADIO DEL TRAMPOLIN (R2) 
Para Nº de Froude  2.5 
V2 
F         
g  H1 
 
- F  1, regimen crítico y no se forma salto hidráulico , R2  0 
- F entre 1 y 1.7, régimen un poco menor que el subcrítico , ondulacion es ligeras, R2  0 
- F entre 1.7 y 2.5, régimen bastante uniformese , etapa previa al salto, sin turbulenci a , R2  0 
 






2  g 
C  Coeficient e adimencion al que se obtiene de tablas en función de R2, H1, V1, g 
- F entre 2.5 y 4.5, no se forma un salto propiament e dicho, es más bien un salto oscilante 
y un regimen de transici ón. 
- F de 4.5 a más, se forma un verda dero salto estable y equilibrad o, limitandos e a 
velocid ades de llegada no mayores de 15.2 m/seg, para evitar las posibilida des de cavitación . 
F = 5.85 > 2.5, Observar en tabla el valor de C, segun el Nº de froude 
c = 0 
R2 = 0.000 m  
d = 0.000 m Para calcular el valor de (d) y (e) se 
e = 0.000 m dibuja teniendo R2 
=> Lc = 1.000 m  
Tabulando valores de X y Y 
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a = ø1*H1 
b = ø2*H1 
r = ø3*H1 
R = ø4*H1 
Xn  = K*H1n - 1* Y 
Y = Xn/(K*H1n-1) 





























CALCULO DE DIMENSIONES DE DIENTES, ESPESOR TANQUE AMORTIGUADOR Y SOLADO (e): 
* Wi : Peso total por m2 en el punto de calculo = ei * c + Hi * a (Kg/m2) 
- ei = Espesor total en el punto de calculo. 
- Hi = Altura de agua total en el punto de calculo. 
* Spi: Subpresión por m2 en el punto de calculo = (Dh + Hi' - Dh / Lf * Lxi) * a (Kg/m2) 
- Peso esp. del material del solado c = 2400 Kg/m3 
- Peso especifico del agua a = 1000 Kg/m3 
- Dh = Desnivel de agua entre H1 y H3 Dh = 0.70 m 
- Lf  Longitud de filtración (Lf = C*Dh) Lf = 3.50 m 
- Lxi = Longitud de filtración asta el punto = Lhi/3 + Lvi 
Lhi = Longitud horizontal con relación al primer punto. 
Lvi = Longitud de recorrido vertical. 
- Hi' = Altura con relación al tirante H3. 
- C = Coeficiente de filtración (5 Según Lane) C = 5.00 
- i = Va desde el punto (1) al punto (2) 
* Calculo del espesor: 
Spi debe ser menor que el peso total en el punto de calculo (Wi) 
Igualando tenemos : Spi  Hi * γa  ei * γc 
 ei  
Spi  Hi * γa 
γc 
Por seguridad e  4/3 * e(teorico) ; ademas emin  0.15 m 
4  Spi  Hi * γa  ei (calculado )  * 
3    γc 
  ei ( tanteo) 


Ho = 1.000 m Dimensiones para tantear: 
H1 = 0.3288 m e(supuesto)= 0.20 m 
H = 0.1980 m hd = 0.40 m 
H2 = 0.0808 m ed = 0.20 m 
H3 = 0.63 m L1 = 0.20 m 
z = 0.15 m L2 = 0.25 m 
Lto= 1.20 m L3 = 0.20 m 
Lc = 1.00 m hc1= 0.60 m 



























1 1.08 0.00 0.60 0.60 1658.76 0.18 <=e1=e+hd=0.6 Bien! 
2 1.08 0.20 0.60 0.67 1645.43 0.18 <=e2=e+hd=0.6 Bien! 
3 0.68 0.20 1.00 1.07 1165.43 -0.09 <=e3=e=0.2 Bien! 
4 0.68 2.00 1.00 1.67 1045.43 -0.08 <=e4=e=0.2 Bien! 
5 1.28 2.20 1.60 2.33 1512.09 0.17 <=e5=e+hc1=1.8 Bien! 
6 1.28 2.45 1.60 2.42 1495.43 0.17 <=e6=e+hc1=1.8 Bien! 
7 1.03 2.45 1.85 2.67 1195.43 0.00 <=e7=e+hc2=0.4 Bien! 
8 1.03 3.40 1.85 2.98 1132.09 0.28 <=e8=e+hc2=0.4 Bien! 
9 0.83 3.40 2.05 3.18 892.09 0.15 <=e9=e=0.2 Bien! 
10 0.83 4.20 2.05 3.45 838.76 0.12 <=e10=e=0.2 Bien! 
 
Nota: Tantear dimensiones, asta que la verificación sea correcta. 
 

















-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 
Estructura real Parte del Solado y Tanque amort. Estructura equivalente 
Divición en áreas 
 
Sector en el que debe de estar CG 
Estructura equivalente 
 
Centro de gravedad 























VERIFICACION ESTRUCTURAL Y DE LA ESTABILIDAD DE LA PRESA 




























Ai Ai*Xgi Ai*Ygi 
Xgi Ygi 
1 0.164 0.966 0.371 0.061 0.358 
2 0.552 0.777 0.380 0.210 0.296 
3 0.600 0.200 0.480 0.288 0.096 
  = 1.232 0.559 0.750 
 
 X  Y 
Primer tercio  0.400 0.511 
Centro de gravedad  0.454 0.609 
Segundo tercio  0.800 1.022 
 
Como XCG debe estar entre 0.4 y 0.8  => BIEN !!! 
Como YCG debe estar entre 0.511 y 1.022  => BIEN !!! 
 
Área lateral: A = 1.23 m2 
Peso de area lateral W = 2955.65 Kg/m 
 
NOTA: Los calculos de fuerzas actuantes se realizaran para 1 m (l = 1 m) 
 
l = 1.00 m 
Volumen para 1 m V = 1.232 m3 

















  E' 
T. Amort. 





2.- CALCULO DE LA EXCENTRICIDAD DE LA PRESA VACIA SI SE PRODUCE UN SISMO: 
 
* Peso W = A*c *l= 2955.65 Kg 
c = 2400  Kg/m3 
* Momento: Mo = 0 
W*d - Fs*YCG = 0 
* Fuerza de sismo. Fs = m*a 
Para Cusco : a = 0.05 * g 
=> Fs = 0.05*g*m 
m = W / g 
=> Fs = 0.05*W 
W*d = 0.05W*YCG 
 d = 0.05*YCG 
 
Fs = 147.78 Kg/m 
d = 0.030 m 
* Excentricidad y XRE (x resultante) que debe de estar entre el tercio central de la base (b). 
XR = XCG-d 
XR = 0.423    Como debe estar entre 0.4 y 0.8  => BIEN !!! 
ex = b/2 - XR 
b =  1.20  m Base de la estructura equivalente. 
ex = 0.177 m 
 
3.- CALCULO DE FUERZAS HORIZONTALES : 
he1 = 1.53 Altura 1 de estructura equivalente 
he2 = 0.40 Altura 2 de estructura equivalente 
b = 1.20 m. Base de estructura equivalente 
H = 0.20 m. Altura de agua sobre el creager 
Ho= 1.00 Altura de paramento. 
H2 = 0.08 m. Altura de agua al final del creager 
H3 = 0.63 Altura de agua final en el tanque amortiguador 
e= 0.20 m. Espesor de solado y tanque amortiguador. 
h1 = 1.20 m. = Ho + H 
h2 = 0.25 m. Altura de sedimentos 
h3 = 0.35 m. Altura del suelo. 
 
3.1.- En el sentido de la Quebrada: 
 
a. Empuje hidrostático: 
E1 = (1/2)*a*h1^2 *l 
a = 1000 Kg/m3 
E1 = 717.55 Kg 
LA = 0.88 m. LA = Brazo (Y) 
 
b. Empuje por Sismo: 
E2 = 0.555*a*a*h1^2 
a = acelerac. sísmica (0.05g - 0.07g) para Cusco a = 0.05 *g 
E2 = 390.67 Kg 
LA = 0.51 m. 
 
c. Empuje adicional por sedimentos: 
E3 = (1/2)*´*h2^2 * l 
Altura de sedimentos h2 = 0.25 
Peso especifico de sedimento : ´ = 0.5 * a 
´ = 500 Kg/m3. 
E3 = 15.63 Kg 













d. Empuje adicional del suelo: 
E4 = (1/2)*"*h3^2 * l 
Altura del suelo h3 = 0.350 =hc2+z 
Peso especifico del suelo : " = 0.8 * a 
" = 800 Kg/m3. 
E4 = 49.00 Kg 
LA = 0.12 m. 
Aproximado 
 
e. Empuje adicional por la aceleración de la masa de concreto de la presa: 
E5 = 0.05*W W : Peso de la presa por m 
W = 2955.647 Kg 
E5 = 147.782 Kg 
LA = 0.609 m. 
 
3.2.- Las fuerzas que se oponen al sentido del río: 
 
a. Empuje producido por el peso del tanque amortiguador y el peso del agua sobre este: 
E´ = f*WTA 
f = 0.28 (Coefic. Fricción entre la base y el material de relleno) 
WTA = Wt + Wa 
Peso del tanque amortiguador (Wt): 
Wt = e * Lta *c *l 
c = 2400 Kg/m3 
e = 0.20 m 
Ltc= 1.20 m 
Wt = 576.00 Kg 
Peso del agua en el tanque amortiguador (Wa): 
Wa = (H2+H3)/2*Lta*a * l 
H2 = 0.08 m. 
H3 = 0.63 m. 
Wa = 354.72 Kg 
Peso tota (WTA) 
EMPUJE 
 
WTA = 930.72 Kg 
 
E´ = 260.60 Kg 
LA = 0.34 m. 
 
b. Empuje hidrostático (E"): 
E" = (1/2)*a*(H2)^2 * l 
E" = 3.26 Kg 
LA = 0.43 m. 
 
c. Empuje adicional del suelo (E'''): 
E'''' = (1/2)*s*(hc2)^2 * l 
s = 0.8*a 
hc2 = 0.25 m. 
s = 800 Kg/m3. 
E'''' = 25.00 Kg 
LA = 0.08 m. 
 
Empuje contrario total (Ec): 
Ec = E'+E''+E'''+E'''' 
Ec = 288.86 Kg 
LA = 0.32 m. 
 
3.3. Punto de aplicación de la resultante total: 
 
Descrip. Empuje Y (LA) E*Y 
E1 717.55 0.88 633.84 
E2 390.67 0.51 198.63 
E3 15.63 0.63 9.90 
E4 49.00 0.12 5.72 
E5 147.78 0.61 90.02 
Ec -288.86 0.32 -92.84 
  1031.77 Y  845.27 
 
YRH = (E*Y)/E 


























W1 0.164 0.966 0.371 890.494 145.940 860.217 
W2 0.552 0.777 0.380 913.153 503.922 709.824 
W3 0.600 0.200 0.480 1152.000 691.200 230.400 
WA1 0.164 1.631 0.065 64.885 10.634 105.827 
WA2 0.500 1.036 0.094 93.679 46.839 97.021 
WA3 0.600 0.440 0.016 16.151 9.690 7.112 
  = 3130.362 1408.226 2010.401 
 XR YR  
 CR = 0.450 0.642 
 
5.- DETERMINACION DE LA RESULTANTE DE LA MAGNITUD Y UBICACIÓN DE EXCENTRICIDAD PARA LA 
MAXIMA AVENIDA: 
e = XR-b/2 
XRE = d+XCG 
d = 0.05*YR 
XR = 0.450 m. 
YR = 0.642 m. 
b/2 = 0.600 m. 
d = 0.032 m. 
XRE = 0.418 m. 
ex = 0.182 m. 
El eje de la fuerza resultante debe pasar por el tercio central de la base. 













6.- DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VOLTEO: 
Cv = Me/Mv 
Momento de estabilidad (Me) = W*XCG 
Momento de volteo (Mv) = E*Br2 + Sp*Br3 
W = 2955.65 
XR = 0.450 
E = 1031.77 
Brazo1 = 0.819 
Sp = 1195.43 
Brazo2 = 0.75 
Me = 1329.63 Kg- 
Mv = 1741.84 Kg- 
Cv = 0.763 MAL !!! : Hay Volteo 
Porque: 1.5 < Cv < 3 
 
7.- DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO: 
Cd = ((W-Sp)*f + q*b)/E 
f = 0.65 (Coeficiente de fricción entre el suelo y la estructura) 
q = 0.10*f´c 
f´c = 210 Kg/cm2. (del Azud) 
q = 21 Kg/cm2. 210000 Kg/m2 
Cd = 245.349 OK !!! : No se produce Deslizamiento 
Porque: Cd > 50 
 
8.- CALCULO DE LOS ESFUERZOS NORMALES DE COMPRESIÓN EN PRESA VACÍA: 
P = W*(1+6e/b)/(b*l) 
l = 1 m. b = 1.20 m. 
W = 2955.65 Kg. ex = 0.18 m. 
PMAX = 4639.49 Kg/m2. PMIN = 286.59 Kg/m2. 
 
9.- CALCULO DE ESFUERZOS NORMALES DE COMPRESION CON PRESA LLENA: 
P' = W'*(1+6e/b)/(b*l) 
W' = 3130.36 Kg. ex = 0.18 m. 
P'MAX = 4985.76 Kg/m2. P'MIN = 231.50 Kg/m2. 
 
CONCLUSION: 
Luego de haber verificado  la estructura  se puede indicar que es estable y ofrece la seguridad  del caso, aún cuando  
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PROYECTO: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL 

















hn = 1.53 
CALCULO ESTRUCTURAL DE SEDIMENTADOR 
 













Altura de Muros (m) hp  = 1.45 
Longitud de desarenador (m) L    = 3.00 
Ancho de desarenador (m) A   = 1.00 
Espesor de Losa (m) hp/15  = 0.1 d1 = 0.15 } Para fines constructivos se adoptarán 
Espesor de Muros (m) hp/15  = 0.1 d2  = 0.15 }  espesores mínimos de d = 0.15 m 
Espesor del Vertedero (m)  hp/15  = 0.1 e  = 0.10 
Altura de Muro sin Relleno Externo (m) : h'n = 0.80 
Altura Neta de Relleno Externo (m) : hp - h'n hn  = 0.65 
Peso Específico del Suelo de Relleno (Kg/m3) ds   = 1800 } Asumido 
Peso Específico del Concreto (Kg/m3) dc = 2400 
Peso Específico del Agua (Kg/m3) da = 1000 
Angulo de Fricción Interno Material de relleno (°) : Ø  = 35 } Se recomienda el relleno con Material de Río 
Factor de Empuje Neutro : (1 - seno(Ø)) Kn = 0.426 
Ancho de estructura por metro lineal (m) b  = 1.00 
Recubrimiento en ambas caras de los Muros (m) rm = 0.03 
Recubrimiento de Cara Superior de Losa (m) rs = 0.03 
Recubrimiento de Cara Inferior de Losa (m) ri  = 0.03 
Resistencia del Concreto (Kg/cm2) f 'c = 210 
Capacidad Portante del Suelo (Kg/cm2) Gc = 1.04 
Altura :nivel sup.de poza hasta la corona del aliviadero (m) v   = 0.30 
Altura media del muro del Vertedero (m) hver = 0.90 
Coeficiente Sísmico CS = 0.20 
Cálculo Estructural del Desarenador 
Caso I 
El desarenador se encuentra sin agua, con relleno en todos los muros laterales 
W es la Sobrecarga por tránsito semitrayler HS-20 













































P1 h1  =      (hp-h'n) / 2 
A / 2 d2 h2  =      (hp-h'n) / 3 
0.50 0.15 h4  =      (hp+d1/2) / 2 
h'n = 0.80 
d2 A d2 
 








hp = 1.45 
d1 = 0.15 
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h3 = 0.38 
Presión Lateral del Suelo por el Relleno 
 
Ps1 (Kg) : (1/2) * Kn * ds * (hn + d1/2)^2 Ps1 = 245 
Ps2 (Kg) : Kn * w * (hn + d1/2) Ps2 = 682 
Fsis (Kg) : CS * (hp + d1 / 2) * d2 * dc Fsís.= 109.8 
Momentos 
   
 
MA (Kg-m) : ((hn+d1/2)/3 )*Ps1+((hn+d1/2)/2)*Ps2+ 
[(hp+d1/2)/2]*Fsís MA = 422 
MB = 422 
Fuerzas Cortantes Momento Vertical 
Vu1  (Kg)  :    1.8 * (Ps1 + Ps2) Vu1 = 1669 
Tu1 (Kg/cm2) : Vu1 / (b * (d2 - rm)*10000) Tu1 = 1.00 
Tc   (Kg/cm2) : Ø * 0.85 * (f 'c)^0.5 Tc   = 6.16 
Se debe cumplir que : Tc > Tu1 OK ! 
Presión de la Estructura sobre el Terreno, (Gt) 
Peso de Losa 
P1  (Kg/m) :  (A + 2 * d2) * d1 * dc P1 = 468 
Peso de Muros 
P2  (Kg/m)  :  2 * hp * d2 * dc P2 = 1044 
Gt (Kg/cm2) : (P1 + P2) / [(A + 2 * d2) * 10000] Gt = 0.12 
Debe cumplir que  :   Gc / Gt > = 2.00 Gc/Gt= 8.67 
 
Mv = (d2 + A / 2) * P1 + (2 * d2 + A) * P2 / 2 




Mh = ((hn + d1) / 3) * Ps1 + ((hn + d1) / 2) * Ps2 + 
((hp + d1/2)/2)*Fsís 
Mh = 422 
 
Factor Fuerza Fricción o Coef. Rozamiento ( f ) 
f = 0.70 (albañilería sobre albañilería) 
Factor de Seguridad al Volteo, (FSV) 
FSV = Mv / Mh = 2.33   > = 1.10 
Factor de Seguridad al Deslizamiento, (FSD) 
FSD =  Fv * f / Fh = 1.14   < = 2.00 
Como el valor de FSD es menor que 2, se colocan uñas en el desarrollo de la estructura de produndidad menor o igual a 1.0 m  
 
Caso I I 
 
El desarenador se encuentra con agua hasta menos : 0.30 m de su altura total, con relleno en todos los muros laterales 
w es la Sobrecarga por tránsito semitrayler HS-20 











A / 2 d2  h1 = (hp-h'n) / 2 
0.50 0.15  h2 = (hp-h'n) / 3 
 
Presión Lateral del Suelo por el Relleno 
  h3  = 
hn  = 
(hp - v) / 3 
hp - h'n 
 





h4 = (hp+d1/2) / 2 
Ps2 (Kg) : Kn * w * (hn + d1/2) Ps2 = 682   
Fsis (Kg) : CS * (hp + d1 / 2) * d2 * dc Fsís.= 109.8   
Q 











B    
h'n = 0.80 
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h3 = 0.38 
Presión Lateral del Agua 
Pa (Kg)  : 0.50 * da * (hp - v)^2 Pa = 661 
Momentos 
 
MA (Kg-m) : ((hp-v)/3)*Pa-((hn+d1/2)/3)*Ps1-((hn+d1/2)/2)*Ps2-FS*(hp+d1/2)/2 
 MA = -137  
MB (Kg-m) : - MA + (q / 8) * (A + d2)^2 MB = 327 
Fuerzas Cortantes 
  
Vu1 (Kg) : 1.8 * (Ps1 + Ps2 - Pa) Vu1 = 479 
Tu1 (Kg/cm2) : Vu1 / (b * (d2 - rm)*10000) Tu1 = 0.00 
Tc   (Kg/cm2) : Ø * 0.85 * (f 'c)^0.5 Tc = 6.16 Momento Vertical, (Mv) 
Se debe cumplir que : Tc > Tu1 OK ! 
 
Mv = (d2 + A / 2) * (P1 + Q) + (2 * d2 + A) * P2 / 2 
 
Presión de la Estructura sobre el Terreno, (Gt) 
  Mv = 1730 
   Momento Horizontal, (Mh) 
Peso de Losa    
Mh=((hn+d1)/3)*Ps1+((hn+d1)/2)*Ps2+((hp+d1/2)/2)*Fís 
P1  (Kg)   : (A + 2 * d2) * d1 * dc P1 = 468 - ((hp+d1)-v)*Pa 
   Mh = 135 
Peso de Muros    
   Factor Fuerza Fricción o Coef. Rozamiento ( f ) 
P2  (Kg)  : 2 * hp * d2 * dc P2 = 1044  
   f = 0.70 (albañilería sobre albañilería) 
Peso del Agua    
Factor de Seguridad al Volteo, (FSV) 
Q (Kg/m) : da * (hp - v) * A Q = 1150  
   FSV = Mv / Mh = 12.82   > = 1.10 
Gt  (Kg/cm2)  : (P1 + P2 + Q) / [(A + 2 * d2) * 10000] Gt = 0.20  
Factor de Seguridad al Deslizamiento, (FSD) 
Debe cumplir que  :   Gc / Gt > = 2.00 Gc/Gt= 5.20  
   FSD =  Fv * f / Fh = 7.01   > = 2.00 
Como el valor de FSD es menor que 2, se colocan uñas en el desarrollo de la estructura de produndidad menor o igual a 1.0 m  
 
Caso I I I 
El Desarenador se encuentra con agua, sin relleno en todos los muros laterales 
W es la Sobrecarga por tránsito semitrayler HS-20 












h3  =      (hp - v) / 3 
P1 h4  =      (hp+d1/2) / 2 
A / 2 d2 
0.50 0.15 
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Presión Lateral del Agua + Fuerza Sísmica 
  Pág. 4 
Pa (Kg)  : 0.50 * da * (hp - v)^2 Pa = 661 
 
Fsis (Kg) : CS * (hp + d1 / 2) * d2 * dc Fsís.= 109.8  
Momentos    
MA (Kg-m) : (((hp+d1/2) - v)/3)*Pa - ((hp+d1/2)/2) * Fsís MA = 186 
 
MB (Kg-m) : - MA + (q / 8) * (A + d2)^2 MB = 4  
Fuerzas Cortantes 
   
Vu1 (Kg) : 1.8 * Pa Vu1 = 1190 
 
Tu1 (Kg/cm2) : Vu1 / (b * (d2 - rm)*10000) Tu1 = 1.00  
Tc   (Kg/cm2) : Ø * 0.85 * (f 'c)^0.5 Tc = 6.16 Momento Vertical, (Mv) 
Se debe cumplir que : Tc > Tu1 OK ! 
 
Mv = (d2 + A / 2) * (P1 + Q) + (2 * d2 + A) * P2 / 2 
 
Presión de la Estructura sobre el Terreno, (Gt) 
  Mv = 1730 
   Momento Horizontal, (Mh) 
Peso de Losa    
   Mh = ((hp+d1) -v ) / 3) * Pa - (hp+d1/2)/2)*Fsís 
P1  (Kg)   : (A + 2 * d2) * d1 * dc P1 = 468 Mh = 269 
Peso de Muros 
  
Factor Fuerza Fricción o Coef. Rozamiento ( f ) 
P2  (Kg)  : 2 * hp * d2 * dc P2 = 1044 f = 0.70 (albañilería sobre albañilería) 
Peso del Agua 
  
Factor de Seguridad al Volteo, (FSV) 
Q (Kg/m) : da * (hp - v) * A Q = 1150 FSV = Mv / Mh = 6.44   > = 1.10 
Gt  (Kg/cm2)  : (P1 + P2 + Q) / [(A + 2 * d2) * 10000] Gt = 0.20 Factor de Seguridad al Deslizamiento, (FSD) 
Debe cumplir que  :   Gc / Gt > = 2.00 Gc/Gt= 5.20 FSD =  Fv * f / Fh = 2.82   > = 2.00 
 
RESUMEN DE MOMENTOS 
   
 { MA = 422 } 
Caso I {  } Desarenador Sin Agua y Relleno Lateral en los Muros 
 { MB = 422 } 
 
{ MA = -137 } 
Caso II {  } Desarenador Con Agua y Relleno Lateral en los Muros 
 { MB = 327 } 
 
{ MA = 186 } 
Caso III {  } Desarenador Con Agua sin Relleno Lateral en los Muros 
 { MB = 4 } 
Como se puede observar : 
   
Caso I MA = 422 Desarenador Sin Agua y Relleno Lateral en los Muros 
Caso I MB = 
Datos 
422 Desarenador Sin Agua y Relleno Lateral en los Muros 
 




Módulo de elasticidad del acero (Kg/m2) Es = 2100000  
Módulo de elasticidad del concreto (Kg/m2), Ec =    15000*(f 'c)^(0.5) 
Ec = 217371 
Esfuerzo del concreto (Kg/m2) :  0.4 * f 'c Fc = 84 
Esfuerzo del acero (Kg/m2) : 0.4 * f y Fs = 1680 
r  =  Fs / Fc = r  = 20 
n  = Es / Ec = n   = 10 
k  = n / (n + r) = k   = 0.333 




CALCULO ESTRUCTURAL DE SEDIMENTADOR 
        Pág. 5 
Determinación del peralte útil del muro del desarenador (dum) 
Para nuestro caso, tomaremos el momento en el punto A del Caso I por ser mayor que el del Caso II y III  
dum (cm) = ( 2 * MA / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dum = 6 
   
Asumiendo 17 cm, para 15 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede a los 3 cm, mínimos 
solicitados en ambas caras 
Diseño por Carga de Servicio 
La estructura se diseñará por el método de carga de servicio por estar ésta en contacto con el agua 
Area de Acero por metro de ancho de Muro 
El área de acero por metro de ancho de muro para diseño por carga de servicio sería: 
Asm (cm2) = MA / ( Fs * j * b) = 
 
Asm= 0.28 
   
Acero horizontal y/o paraleo al sentido del flujo : 0.28 Ø 3/8" @ 0.30 m 
  
Acero Minimo 
        
asmmín (cm2) : 0.0015 * b * dum 
 
asmmín = 2.55 
   
Acero vertical en ambas caras : 
  
2.55 Ø 3/8" @ 0.25 m 
  
Acero de Temperatura 
Atm (cm2) = 0.0025 * b * d2 
 
Atm = 3.75 
   
Acero vertical en ambas caras : 
  
3.75 Ø 3/8" @ 0.185 m 
  
Determinación del peralte útil de losa del desarenador (dul) 
Para nuestro caso, tomaremos el momento en el punto B del Caso I por ser mayor que el de los Casos I y III  
dul (cm) = (2 * MB / ( Fc * k * j * b)) ^ 0.5 dul = 6 
   
Asumiendo 17 cm, para 15 cm que es el espesor, nos da un recubrimiento que excede a los 3 cm, mínimos 
solicitados en su cara inferior y 3 cm, de su cara superior .    
Considerando que la capacidad portante del terreno es dos veces mayor que la presión de la estructura en todos los Casos,  
entonces la losa se apoyará sobre terreno firme, por lo que admitimos que la asunción del espesor de la losa es correcta.  
Area de Acero por metro de ancho de Losa 
El área de acero por metro de ancho de losa para diseño por carga de servicio sería:  
Asl (cm2) = MB / ( Fs * j * b) = 
 
Asl = 0.28 
   
Acero perpendicular al sentido del flujo en la cara inferior 0.28 Ø 3/8" @ 0.30 m 
  
Acero Minimo 
        
aslmín (cm2) : 0.0017 * b * dul 
 
aslmín = 1.02 
   
Acero horizontal y/o paralelo al sentido del flujo : 1.02 Ø 3/8" @ 0.30 m 
  
Acero de Temperatura 
Atl (cm2) = 0.0018 * b * d1 
 
Atl = 2.70 
   
Acero perpendicular al sentido del flujo : 
 





























































0.10 = e 
Ø 3/8" @ 0.185 m Ø 3/8" @ 0.185 m 
 
 A Ø 3/8" @ 0.185 m Ø 3/8" @ 0.30 m 
SECCION DEL VERTEDERO SECCION A - A 
0.15 =d2 d2 = 0.15 
 
Ø 3/8" @ 0.30 m 
 
Ø 3/8" @ 0.185 m Ø 3/8" @ 0.185 m 
 
 




SECCION B - B 
d2 A = 1.00 d2 
A 
Ø 3/8" @ 0.30 m 
Ø 3/8" @ 0.185 m 
   Ø 3/8" @ 0.30 m 
d2 
0.15 





     






RESERVORIO NOCTURNO - EL HIGUERON 
PROYECTO: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO 
CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CAUDAL AFORADO = 4.00 lt/seg. (CAUDAL ANA)     
OFERTA DE AGUA = 24.00 horas        
RIEGO DIURNO = 8.00 horas        
ALMACENAMIENTO NOCTURNO = 16.00 horas        
Volumen a almacenar = 16 horas x 4.0 lt/seg. 
Volumen a almacenar = 16 x 3600 seg. x 4.0 lt/seg. 
Volumen a almacenar = 230400 Litros = 230.40 m3 = 230.00 m3       
POR TANTO, SE DISEÑARA UN RESERVORIO NOCTURNO DE: 230.00 m3 
      
I. DESCRIPCION GRAFICA DEL PROYECTO 
La obra incluye la construccion de un reservorio nocturno 
con una capacidad de :   230  m3        
 
 
Qi (lps) = 
 
 
  4.00 lt/seg. 
         
caudal en Epocas de estiaje 
   Qs (lps)=   7.990       




CALCULO DEL NUMERO DE HECTAREAS BENEFICIADAS 
1. DETERMINAR EL TIEMPO EN QUE SE LLENARA EL RESERVORIO 
tL=V/Qi = 15.00 Horas 
         
2. DETERMINAR EL TIEMPO EN QUE SE VACIARA EL RESERVORIO (depende del canal de descarga diseñado) 
  Un Dia: 23.00 Horas        
tS=V/Qs = 8.00 Horas          
3. DETERMINAR EL N° DE HECTAREAS A IRRIGAR CON LA OBRA CON UN CAUDAL DE: 
 Q. Diseño: 7.99 lt/seg. en un tiempo de riego diario T: 8.00 Horas      
3.1. Se estima que para un surco se le debe suministrar agua en volumenes y tiempo adecuados ( dependiendo esto de las 
caracteristicas de pendiente, y textura, del surco o melgas-ver cuadro ), para este caso: 
Para un surco de las siguientes dimensiones : 
Ls =longitud =    60.00 m As = ancho entre surco =   1.00 m   
    
surco 
       
   As Ls       
           
q (lps)= 1.00          
 
Con practicas de campo se determina que con un caudal de: 
 
1.00 lt/seg. 
      
se regara en un tiempo de tq: 10 minutos        
 
3.2. Con los datos anteriores se podra determinar el numero de surcos y consiguientemente la superficie a regar: 
Num. surcos =Ns= Qs/q= 7.99 surcos en 10 minutos 
 
En un area: At = Ns*Ls*As = 479 m2 
En: 8.00 horas se regara: 
 
Num. Has. = At*ts/tq = 2.30 Has. 
  
Nota: Observese que el riego para todos los surcos se realizara en simultaneo, por tanto el reservorio servira 
   
para regar: 2.30 Has./dia Considerando una frecuencia de riego minima de : 2 riegos/mes  






4. AREA DE CULTIVO QUE BENEFICIA EL CANAL  
En el dia, el canal sera utilizado durante: 9.00 horas, ya que 15.00 horas serviran para llenar el reservorio 
Por lo tanto con un caudal de: 4.00 lt/seg. 
      
Se podra determinar el numero de surcos y consiguientemente la superficie a regar: 
Num. surcos =Ni= Qi/q= 4 surcos en 10 minutos    
En un area: At2 = Ni*Ls*As = 240 m2      
en: 9.00 horas se regara: 
 
Num. Has. = At2*ts2/tq = 1.30 Has/dia 
 
Considerando una frecuencia de riego minima de : 
 
2.00 riegos/mes se tendran: 19.40 Has/mes 
5. RESUMEN 
La obra proyectada servira para el riego de: 53.90 Has. Con 34.50 Has. por parte del reservorio y 
19.40 Has. por parte del canal     
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  RESERVORIO CON CONTRAFUERTES   Y PANTALLA   DE FERROCEMENTO  
PROYECTO: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, 















Dimensiones del Depósito 
 
El depósito presenta contrafuertes y pantalla de concreto armado de dimensiones : 


















DISEÑO DE PANTALLA, CONTRAFUERTE Y LOSA DE APOYO O ZAPATA 
 
Datos :  
Espesor de la pantalla (m) b1 = 0.125 
Espesor de zapata de cimentación (m) t = 0.25 
Altura total de la Pantalla (m) h = 2.20 
Separación entre ejes de Contrafuerte(m) s = 3.02 
Espesor de Contrafuerte (m) em = 0.25 
Ancho superior de contrafuerte (m) b2 = 0.25 
Angulo fricción interna o reposo, (°) Ø = 20 
Angulo/Horizontal-talud del Material (°) ø = 15 
Angulo fricción Terreno-Cimentación, (°) ß = 10.5 
Peso Específico del agua (Kg/m3) Pa = 1000 
Peso Específ. Concreto Armado (Kg/m3) Pc= 2400 
Talud de contrafuerte (1 / n) n = 2.00 
z = 1 / n z = 0.50 
Resistencia del concreto (Kg/cm2) f 'c = 210 
Fluencia del Acero (Kg/cm2) f y = 4200 
Módulo Elasticidad del Acero (Kg/cm2) Es = 2100000 
Módulo Elasticidad Concreto (Kg/cm2) Ec = 230067 
Unidad de longitud y/o ancho (m) bo = 1 
Recubrimiento (m) r1 = 0.04 
Factor de Seguridad de Volteo FSV = 2.00 
Factor Seguridad Deslizamiento FSD = 1.50 
Esfuerzo Permisible del Suelo (Kg/cm2) Cp = 1.04 
r = 5.770 
Zapata 
ecf > = 0.20 Pantalla 
Contrafuerte 
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  RESERVORIO CON CONTRAFUERTES   Y PANTALLA   DE FERROCEMENTO  
PROYECTO: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
 
 
Consideraciones de Diseño : 
Fc  =   0.4 * f 'c Fc = 84.00 
Fs  =   0.4 * fy Fs = 1,680 
r    =    Fs / Fc r   = 20.00 
n   =    Es / Ec n  = 9.00 
k   =    n / (n + r) k   = 0.310 
j  = 1 - k / 3 j  = 0.897 
µ   =    Fc * k * j / 2    µ = 11.68 
Factor de Empuje Activo 
Ka = cosø * (cosø - ((cosø)^2 - (cosØ)^2)^0.5) / (cosø + ((cosø)^2 - (cosØ)^2)^0.5) 
Ka = 0.60 
















t = 0.25 
 
B1 =  0.30 B = 1.48 
0.125    0.25 1.10 
b1 b2 h * z 
2 * (h * z) / 3 
h * z + b2/2 
h * z + b2 + b1 / 2 
B / 2 
B + B1 / 2 
 
Fuerzas Estabilizadoras Verticales, alrededor del punto "A" 
 
Peso de Pantalla y Contrafuerte (Pe) Distancia Momento (Me) 
Pp (Kg) : h * b1 * s * Pc = 1994 h * z + b2 + b1 / 2 2817 
Pcf1 (Kg) : h*(h * z)*em*Pc / 2 = 726 2 * (h * z) / 3 532 
Pcf2 (Kg) : h * b2 * em * Pc = 330 h * z + b2 / 2 404 
Pz (Kg) : B * t * s * Pc = 2674 B / 2 1972 
SUMA : 5724  5725  
 
Fuerzas Estabilizadoras Horizontales 
 
Empuje Activo sobre la Pantalla y Contrafuerte Distancia Momento (Mv) 
Eac (Kg) : Pa * h^2 * s * Ka / 2 = 4387 h / 3 3217 
SUMA : 4387  3217  
 
 
Factor de Seguridad de Volteo (FSV) 
 
FSV  :  Me / Mv FSV= 1.78 ¡OK! 
















  RESERVORIO CON CONTRAFUERTES   Y PANTALLA   DE FERROCEMENTO  
PROYECTO: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, 
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Como se puede observar el peso de la pantalla y el contrafuerte no son suficientes, pues, para asegurar la 
estabilidad del muro, se proyectará una saliente de la pantalla hacia el interior del depósito de agua y/o 
terraplén, saliente sobre el que se apoya el agua y/o el material, a razón de : 
Ph (Kg) : h * Ka * Pa Ph = 1320 
      
El momento que queda por equilibrar, con un factor de seguridad de volteo (FSV) = 2 es : 
Meq (Kg-m) : (FSV) * Mv - Me Meq = 709 
      
El saliente de la pantalla hacia el interior del depósito de agua y/o terraplén tendrá una longitud B1 tal que : 
B1 (m) : Ph*s*B1*(B+B1/2) = Meq B1 = 0.12 
      
Asumimos : B1 = 0.30       
Factor de Seguridad al Deslizamiento (FSD) 
El peso del conjunto pantalla-contrafuerte, se ve aumentado en la prolongación de la pantalla del modo siguiente: 
Pe (Kg) : Pe + h*s*B1*Pa + t*s*B1*Pc Pe = 8262 
      
Fuerza de Rozamiento (Kg) : Pe * tan(ß) Fr = 1531 
      
FSD : Fr / Eac FSD= 0.35 
      
Se save que la fuerza de rozamiento Fr se opone al deslizamiento del conjunto de la pantalla y su contrafuerte 
correspondiente (ángulo de rozamiento del terreno (°) ß = 10.5 )     
  
1531 < 1.5 * 4387 = 6581 
 
¡colocar uña de anclaje! 
Como se puede observar el conjunto no es, pues, estable por lo que hay razón para prever una placa de anclaje 
de profundidad (tu) ó una " uña "         
         
         
Panatalla   Contrafuerte     
   
1 




  z       
         
       t =  
0.25 
     L    




    t     
 
Verificación de la Presión Sobre el Suelo (Prs) 
Prs (Kg/cm2) : [Pe /(1* (B + B1))] ± Mv * 6 / (1*(B+B1)^2) 
 
Prs1 = 1.08 
      
 Prs2 = -0.15       
El Esfuerzo permisible del terreno es : Cp = 1.04 kg/cm2 > 1.08 
  
 Cp = 1.04 kg/cm2 > -0.15  ¡OK! 
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1.1) Diseño de la Pantalla con ferrocemento 
Predimencionamiento: 
a) Espesor minimo de la pared 
epared  : espesor de la pared (cm) 
e pared=  w * h * r = 20.66 cm episo : espesor de la losa de fondo (cm) 
0.424 w : peso especifico del agua (Kg/cm3) 
h : altura del nivel máximo del agua (m) 
b) Espesor mínimo de piso r : radio del reservorio (m) 
f'c : resist. a la compresión del mortero (kg/cm2) 
e piso= 1.7453 D = 20.14 cm D : diametro del reservorio (m) 
Asi : área de acero a una altura i (cm²) 
c) Refuerzo longitudinal en la pared: Asmin : área de acero mínimo (cm²) 
hi : altura a la que se desea calcular el refuerzo (m) 
A si  = 500 hi * D = 3.02 cm² fy : esfuerzo de fluencia del refuerzo (Kg/cm²) 
fy   b : ancho de referencia del refuerzo (cm) 
d : espesor (cm) 
A min  = 14 b*d = 4.17 cm² 
fy 
 
* Como podemos notar estos espesores son demaciados para la utilización de ferrocemento, por lo que han sido 
predeterminados para volumenes menores a 20 m³, para mayores volumenes se tendra que hacer uso de contrafuertes 
y estos espesores dependeran directamente de la separación entre contrafuertes, y disminuiran en un 30 - 35 %. 
 
DISEÑO A TENSIÓN DIRECTA 
 
1.2.-Cálculo de Esfuerzos: CUADRO 1.1 
Q = h * a  * Ka = 1,320 Kg. 
1.3.-Cálculo de la Superficie específica (SI) CUADRO 1.2 
 
SI = (  *d*n*(1/dL + 1/dT))/ t 
 
Donde: 
d: Diametro del alambre de la malla de refuerzo (cm) 
dL, dT: Espaciamiento de centro a centro de alambres alineados 
de forma longitudinal y transversal en la malla (cm) 
t : espesor de la sección de ferrocemento en (cm) 
n : Número de capas del refuerzo 
 
Utilizaremos una malla cuadrada de 5x5 con alambre de diámetro 0,06 cm., una seccion de prueba 30    cm x 2 cm 
y obtendremos : 
dL = dT =     5.00  mm =   0.50 cm d = 0.06 cm t= 2 cm 
 
SI = 0.38    n (SI en dos direcciones) 
 
SI =   0.19  n (SI en una dirección) ------------------------------------ ( 1) 
1.4.-Cálculo del área de la sección compuesta (Ac) 
 
Ac = Pd / cr cr = 40 - 50 kg/cm² (para ancho de grietas entre 0.04 -0.05 mm) 
cr = 49 kg/cm² 
Pd = Q * Fds Fds = Factor de seguridad 
 
Pd= 1,980 Kg 
 
Ac = 40.41 cm² 
Tipo de malla Diametro (mm) Tipos de estructuras 
Malla de alambre 
exagonal T-gallinero 
0.5 - 1.0 




4.2 - 9.5 
Reservorios circulares de pequeño y gran 
volumen, cisternas, losas, tubos 
Malla cuadrada tejida 1.5 - 2.2 Reserv. Circ.de pequeño vol.(5-25m³) 
Malla cuadrada soldada 0.8 - 2.8 Tanques circ. de reserva pequeño vol. 






























1,400 2,030 1,050 1,400 2,030 
EfT (10³ 
kg/cm²) 
1,680 2,030 700 700 --- 
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1.5.-Cálculo del número de capas de malla requeridos (n) 
Para el almacenamiento de agua el numero de capas de refuerzo se debe estimarse a partir de la siguiente relación: 
 
cr  = 24.50 * SIL + mu mu = 28 kg/cm² 
cr = 24.50 *0.19*n +  
49 = 4.618 n + 28 
n =   4.547 = 5 Capas 
 
Por lo tanto se colocara: 5 Capas de malla cuadrada de 5x5 
1.6.-Cálculo del espaciamiento de centro a centro de la malla de refuerzo (s) 
Calcularemos para una capa de mortero de : 2 mm de espesor. 
 
s = ( t - ( 2 d" + d)) / (n - 1) 
 
s= ( 2 - ( 2 * 0.2 + 0.06 ) ) / ( 5 - 1 ) 
s = 0.39 cm 
       
 
Con esta separación tendremos un espesor ocupado por el refuerzo de: 
 
e = s * n' + d 
e= 0.39 * 4 + 0.06 
e= 1.60 cm ¡OK es menor que el espesor de la sección disponible! 
1.7.-Cálculo de la fracción de volumen (VfL) 
VfL = 25*d²*n(1/dL + 1/dT)/t 
VfL = 25 (3.1416)(0.06²)(5)(1/0.5 + 1/0.5)/2 
 
VfL = 0.028 % 
 
Calculando la fracción de volumen mínimo sera: 
 
Vf(min) = cr / fy 
Vf(min) = 49 / 4,550 
Vf(min) = 0.011 % 
 
     VfL >     Vf(min) ---------- ¡OK! 
 
1.8.-Cálculo de la resistencia a la primera grieta (cr) 
 
Dela ecuación (2) obtendremos: 
cr = 24.50 *0.19*n + 
cr = 24.5 * 0.19 * 5 + 28 
cr  =    51.09 kg/cm²   > 49 ¡Ok! 
DISEÑO A FLEXIÓN 
 
Sección de prueba : 30 cm x 2 cm 
Fracción de Volumen (Vf) :     0.028 (Para almacenamiento de agua Vf debe oscilar entre 3.5% y 8.0% ) 
Número de capas de refuerzo (n) : 5 
Resistencia a la compresión (f'y) : 210 kg/cm² 
Diametro del alambre de la malla: 0.06 cm 
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1.9.-Cálculo del momento máximo debido a la carga aplicada 
 
M2 (Kg -m2)  =   q * (s )^2 / 12 CUADRO 1.3 
 
M2 (Kg- m2) = 1,004 
 
1.10.- Determinando los valores de fy, Ef y  de las 
tablas 1.2 y 1.3 
 
fy = 4,550 kg/cm² 
Ef = 2,030,000 
 = 0.50 
kg/cm² 
 
1.11.- Cálculo de  Vfi y Asi  
 
1 = 0,85 - 0.05 * (f'c - 280)/ 70 > 0.65 
 
1 = 0.85 - 0.05 * ( 210 - 280 ) / 70 > 0.65 
1 = 0.90 > 0.65      
 
Vfi = Vf / n 
Vfi = 5.75 / 5 
Vfi = 1.150 % 
Asi =  * Vfi * Ac 
Asi = 0.50 * 
Asi = 0.345 cm² 
0.0115 * ( 30 * 2 ) 
 
1.12.- Cálculo de la profundidad de cada capa de refuerzo (di): 
Como el recubrimiento libre es d": 2 mm, el espaciamiento de centro a centro de la malla sera: 
 
s = ( t - ( 2 d" + d)) / (n - 1) 
s = ( 2 - ( 2 * 0.2  )) / ( 5 - 1 ) 
s = 0.40 cm 
 
d1 = d" + 0.5 d 
d1 = 0.23 cm 
 
d2 = d1 + s 
d2 = 0.63 cm 
 
d3 = d2 + s 
d3 = 0.86 cm 
d4 = d3 + s 
d4 = 1.26 cm 
d5 = d4 + s 




Distancia de la fibra extrema a compresión "C" del eje neutro, se calcula con tanteos, teniendo en cuenta que las 
fuerzas que actuan en la zona tanto de tracción deben ser igual a las de compresión: 
 


























0.50 0.50 0.45 0.65 1 
Transv. 

0.50 0.50 0.30 0.20 --- 
A 45º 
e 
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1.13.- Cálculo de los esfuerzos de tensión en cada capa de la malla: 
 
si = (dn - C) * m / C 
fSi = Ef * Si 
m = 0.003 
si > y   =  0.0035 entonces fsi = fy 
s1 =   ( 0.23 - 0.45 ) * 0.003 / 0.45 
s1 = -0.00147 









s2 =   ( 0.63 - 0.45 ) * 0.003 / 0.45 
s2 = 0.00120 









s3 =   ( 0.86 - 0.45 ) * 0.003 / 0.45 
s3 = 0.00273 









s4 =   ( 1.26 - 0.45 ) * 0.003 / 0.45 
s4 = 0.00540 > fy 
 
fs4 = fy 4,550 kg/cm² 
s4 =   ( 1.66 - 0.45 ) * 0.003 / 0.45 
s4 = 0.00807 > fy 
 
1.14.- Cálculo de las fuerzas actuantes 
Cc = 0.85 * f'c * b * 1 * c 
Cc = 0.85 * 210 * 12.5 * 0.90 * 0.45 
Cc = 903.66 kg. 
 
Cs1 =( fs1 - 0.85 f´c) * As1 
Cs1 =(    2977.33 - 0.85 *  210 ) * 0.345  
Cs1 = 965.6 kg     
Ts2 = fs2 * As2 = 2436.00 * 0.345 = 840.42 kg. 
Ts3 = fs3 * As3 = 5548.67 * 0.345 = 1914.29 kg. 
Ts4 = fs4 * As4 = 4550.00 * 0.345 = 1569.75 kg. 
Ts4 = Ts5 = 1569.75 kg. 
     
 
Ahora la sumatoria de las fuerzas a tención menos la sumatoria de las fuerzas a compresión deben de ser 
igual a cero: 
T - C = 0 
3 * 1569.75 + 1914.29 + 840.4 - 965.60 - 903.66 = 0 
 
1.15.- Cálculo de la capacidad del Momento Nominal (Mn) 
 
Mn = ( Csi ó Tsi) * di * 1 * c/2 
Mn = 965.6 * ( 0.23 - 0.19 ) + 840.4 *( 0.63 - 0.19 )+ 1914 * ( 0.86 - 
0.19 ) + 1570 * ( 1.26 - 0.19 ) + 1570 * ( 1.66 - 0.19 )  
Mn = 5678 Kg - Cm > 1,004 ¡Ok!      
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2) Diseño del Contrafuerte 
 
Empuje Activo (Ecf) 
 
Eac (Kg) : Pa * h^2 * s * Ka / 2 Efc= 4387 
Momento (M) 
  
M (Kg-m) = Efc * h / 3 = M = 3217 
du (cm) : [M / (µ * em)]^0.5 du = 33.19 
 
a) Por Flexión 
Los contrafuertes son vigas en voladizo empotradas en la losa de cimentación y/o zapata, y sirven de apoyo 
a la pantalla, por consiguiente resisten toda la presión del agua y/o el relleno de tierra u otros materiales en 
un ancho igual a la distancia entre ejes (s) de los contrafuertes 
Refuerzo Inclinado correspondiente al talud del Contrafuerte (Asi) 
Método de la Carga de Servicio 
Asi  (cm2)   : M / (Fs * j * du) Asi = 6.43 Ø 1/2" @ 0.20 m 
Método de la Rotura 
M = Ø * fy * Asi * [du - Asi * fy / (1.7 * f 'c * bo)] 
haciendo : W =     Ø * fy W = 3780 
X  =     1.7 * f 'c * bo X = 35700 
Y  =     X * du / fy Y = 282 
Z  =     X / (W * fy) Z = 0.00225 
 
Asi = [Y - (Y^2 - 4 * Z * M)^0.5] / 2 
 




b)  Por Tracción de la Zapata al Contrafuerte (Refuerzo Vertical) 
 





Verificación por Cortante   
Vdu (Kg) = 1.7*Vd = 1.7*(Pa*Ka*(h-du)^2/2) = 1780 
Vu (Kg) = Vdu / Ø = Vdu / 0.85 = 2094 
 
Vc (Kg) =0.5 * (f'c)^0.5 * bo * du = 24048 
 










  RESERVORIO CON CONTRAFUERTES   Y PANTALLA   DE FERROCEMENTO  
PROYECTO: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
Refuerzo Horizontal y/o Estribos (Ash) 
c) Por Fuerza Cortante (Refuerzo horizontal y/o Estribos) 
Ash (cm2) : Vs * s' / (du * fy) 
       E  
donde :         
Esfuerzo Cortante (Kg)   Vs < = 2 * (f 'c)^0.5 * bo * du  
Espaciamiento entre estribos (cm)  s' < = du / 2 ó 60 cm Ash 
Acero mínimo (cm2)    Ash (mínimo) = 3.5 * bo * s / fy  
 




cm, se tiene 
 
    
Ash (cm2) : (f 'c)^0.5 * bo * s' / fy  Ash = 6.90 Ø 1/2" @ 0.185 m    
 
d) Por Tracción de la Pantalla al Contrafuerte (Refuerzo horizontal y/o Estribos) 
Ash (cm2) : Vdu * s / (Ø * fy) 
  
Ash = 1.42 Ø 3/8" @ 0.40 m 
Por consiguiente, como refuerzo horizontal tomaremos de ambos el valor mayor de refuerzo de acero : 
     
Ah = 6.90 Ø 1/2" @ 0.185 m 
     s' = 20 cm  
3) Diseño de la Losa de Cimentación y/o Zapata 
Será analizada en forma similar que la Pantalla por ser una losa que se apoya en los contrafuertes 
Momento Positivo para la Cara Superior de Zapata (Mz1) 
qz (Kg) : h * Pa * Ka 
   
qz = 1320 
  




Espesor Util de la Pantalla (dpu) 
dzu (cm) : (Mz1 / (bo * µ))^0.5 
  
dzu = 8.03 
  
dzu + r1 = 0.12 m < el valor asumido t = 0.250 ¡Ok! 
Refuerzo en Igual Sentido de la Zapata, Cara Superior en contacto con el agua (A'z) 
Método de la Carga de Servicio (pantalla en contacto con el agua) 
A'z (cm2) : Mz1 / (Fs * j * dzu)   A'z = 6.22 Ø 1/2" @ 0.20m 
Método de la Rotura (pantalla no está en contacto con el agua) 
        A's 
Mz1 = Ø * fy * A'z * [du - A'z * fy / (1.7 * f 'c * bo)] 
haciendo : W = Ø * fy 
  
W = 3780 
  
 X = 1.7 * f 'c * bo  X = 35700   
 Y = X * dzu / f y  Y = 68   
 Z = X / (W * fy)  Z = 0.00225   
A'z = [Y - (Y^2 - 4 * Z * Mz1)^0.5] / 2 
A'z (cm2) : 
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Momento Negativo para la Cara Inferior de la Zapata (Mz2) 
 
q (Kg) : h * Pa * Ka q = 1320 
Mz2 (Kg/cm2) : q * (s )^2 / 12 Mz2 = 1004 
Espesor Util de la Pantalla (dzu) 
 








dzu + r1 = 0.133 m <     el valor asumido  t = 0.25 ¡Ok! 
 
Refuerzo en Igual Sentido de la Zapata, Cara Inferior (Az) 
Método de la Carga de Servicio (zapata en contacto con el agua) 
Az  (cm2)   : Mz2 / (Fs * j * dzu) Az = 7.19 Ø 1/2" @ 0.175 m 
Método de la Rotura (zapata no está en contacto con el agua) 
Mz2 = Ø * fy * Az * [du - Az * fy / (1.7 * f 'c * bo)] 
 
haciendo : W = Ø * fy W = 3780    A'z 
X = 1.7 * f 'c * bo X = 35700     
Y = X * dzu / fy Y = 79    
 
Z = X / (W * fy) Z = 0.00225 t    
 
Az = [Y - (Y^2 - 4 * Z * Mz2)^0.5] / 2 
 
Az (cm2) : Az = 2.97 Ø 3/8" @ 0.225m 
 
Refuerzo Transversal a la Zapata en Ambas Caras (Azt) 
 













DISTRIBUCIÓN FINAL DEL ACERO 
NIVEL DE AGUA 0.125 0.25 
CONTRAFUERTE 
0.30 
 Ø 1/2" @ 0.20 m  
Ø 1/2" @ 0.185 m 
 
Ø6mm@0.20 
Ø 3/8" @ 0.50 m 
2.20 
Ø 1/2" @ 0.185 m 
Malla Electrosoldada 
Ø1/2" @0.4 Cm. 
 
Ø 1/2" @ 0.20m 
 
Losa de Fondo 
0.25    0.25 
Ø 1/2" @ 0.175 m 
Ø 1/2" @ 0.205m 0.50 








MEMORIA DE CALCULO 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA 
LOCALIDAD : HUARMACA 
DISTRITO : HUARMACA PROVINCIA: HUANCABAMABA DEPARTAMENTO: PIURA 
TEMA : LINEA DE CONDUCCION 




Qp = 4.000 l/s 
Qmd = 5.200 l/s 
Long.= 120.00 m. 
Cota de Inicio = 2,111.50 m.s.n.m. 
Cota de Entrega = 2,107.50 m.s.n.m. 






Especificaciones Tecnicas : NTP-ISO 4422 
 
  
Accesorio N° K ∑K 
Canastilla 1 0.75 0.75 
Val. Comp. 2 0.19 0.38 
Codo 45° 2 0.45 0.9 
Codo 90° 2 0.9 1.8 
Tee 1 0.75 0.75 
Cabeza de Velocidad 1 1 1 
∑K= 5.58 
 
DESCRIPCION VARIABLE CALCULO OPERACIÓN VALOR UNIDAD 
Carga Disponible CD CD= Ci - Ce - 2 CD=2111.5-2107.5- 2.00 m. 
Pendiente Smax Smax=CD/Long. Smax=2/120 0.01667 m./m. 
Diametro Teorico Dt Dt=(Q/0.2785 CS0.54)2.63  0.07592 m. 
Material de Tuberia Mat --- PVC --- --- 
Coeficiente de Rugosidad CHW --- --- 150 --- 
Diametro Comercial Interior de Tuberia Dint. --- --- 102.00 mm. 
Pendiente S S=(Q/0.2785 C*D2.63)1/0.54  0.00396 m/m 
Velocidad V V=Q/A=Q/(𝜋*D²/4)  0.63638 m/s 
Perdida de Carga en Accesorios ∑hfAc. ∑hfAc.=∑K*V²/2g  0.11518 m 
Perdida de Carga en Tuberias hft hft = S*L  0.4746 m 
Perdida de Carga Total hftotal hftotal = ∑hfAc + hft  0.5898 m 
Cota de inicio GHD CIGHD CIGHD=Centrega + hftotal  2,108.09 m.s.n.m. 
 
Ø Nominal (mm) Clase 5 Clase 7.5 Clase10 
110 - 104.0 103.6 
160 153.60 152.0 150.6 
200 192.20 190.0 188.2 
250 240.20 234.6 235.4 
315 302.40 299.6 296.6 





Se usará cable de 1/4 tipo BOA 6 x 19 
Se usará cable de 1/2" tipo BOA 6 x 19 
PROYECTO: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA 
LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA- 
PIURA” 
CAPTACIÓN: EL ALISO 
VERIFICACION DE PUENTE AEREO DE TUBERIAS 
 
Pase Aéreo : L =25 m Tub. PVC Ø =6" 






m Longitud total del pase aereo 
m Separación entre péndolas 
 
Flecha = 2.50 m 
Flecha =  1.50 m Redondeo 
 
pend.<<=  0.50 m Longitud de la péndola menor, ubicada al centro del puente 
H torre =  2.50 m 














De 3 a 6 
 
Peso total / pendola = 44.46 Kg. 
 
Tensión a la rotura pendola= 0.20007 Ton 
 
Diseño del cable principal: 
 
Peso cable p.  0.39 Kg/m 
 
Peso por cables y accesorios = 22.62 Kg/m 
 
Pviento = 0.005 x 0.7 x Velocidad viento ^2 x ancho puente 
Pviento =  7.875 Kg/m 
Psismo = 0.18 x Peso 
Psismo = 4.0716 Kg/m 
Peso por unidad long. máxima = 34.5666 Kg/m 
Mmax.ser = Peso x un. long.max. x Long.puente ^2/8 
Mmax.ser = 2.7005156 Ton-m 
Tmax.ser = Mmax.ser / flecha cable 
Tmax.ser = 1.8003438 Ton horizontal 
Tmax.ser =   1.8514678 Ton real a utilizar 
Factor de seguridad =  3.5 De 2 a 5 







 Pesos en Kg/m 
Diámetro Utilidad Tub. PVC 
3/4" agua 0.216 
1" agua 0.273 
1 1/2" agua 0.510 
2" agua 0.803 
2 1/2" agua 1.179 
3" agua 1.715 
4" Desague 1.290 
6" Desague 3.257 
8" Desague 3.648 
160MM HDPE 5.450 
 
Cable tipo BOA 6 x 19 
Diámetro Peso Kg/m Rotura Ton. 
1/4" 0.17 2.67 
3/8" 0.39 5.95 





Diseño de la cámara de anclaje: 
 
H c.a. = 
b c.a. = 
prof. c.a. = 
D = 
Angulo O° = 
Wp = 
Tmax.ser Sen O= 
Tmax.ser Cos O= 
1.60 m Altura de la cámara de anclaje 
1.60 m Ancho de la cámara de anclaje (paralela a la longitud del puente) 
1.60 m Profundidad de la cámara de anclaje (perpendicular al ancho) 
2.50 
45.00 grados 





d =  (Wp*b/2-Tmax.serSEN(O)*b/4-Tmax.serCOS(O)*3/4H)  
Wp-Tmax.serSEN(O) 
 
d = 5.441945259 0.67 m 
8.11 
e = b/2-d 0.13  < b/3 = 0.53 Ok Verficación de la excentricidad de fuerzas 
 
Factores de Seguridad al Deslizamiento y Volteo U =  0.35 Coeficiente de fricción del terreno 
Tipo Suelo Valor de U 
Grano grueso 0.50 
Limo o arcilla 0.35 
Roca firme 0.60 
 
F.S.D.= U*(Wp-Tmax.serSEN(O)) 2.84 2.17 >1.75  Ok Verificación al deslizamiento 





   7.54 3.60 >2.00 Ok Verificación al volteo de la cámara 
2.09 de anclaje 
 
Diseño de la torre de elavación: 
O2 en grados  =  11.5 ° O2= 6.84 






0.30 m Lados de la sección de la Tmax.ser Sen O2 0.37 Ton 
0.30 m columna o torre (cuadrada) Tmax.ser Cos O2 1.81 Ton 
2.50 m Tmax.ser Sen O 1.31 Ton 








1.00 m Altura de la zapata 
1.60 m Ancho de la zapata (paralela a la longitud del puente) 
1.60 m Profundidad de la zapata (perpendicular al ancho) 





Cálculo de las cargas de sismo 
 S 1.00 Factor de suelo  Nivel hi (m) pi (Ton) pi*hi Fsi (Ton) 
 U 1.00 Factor de importancia  3 2.50 0.18 0.45 0.03 
 C 0.35 Coeficiente sísmico  2 1.67 0.18 0.30 0.02 
 Z 1.00 Factor de zona  1 0.83 0.18 0.15 0.01 
 Rd 3.00 Factor de ductilidad     0.9 0.063 
 H (cortante basal) 0.06 Ton       
  








 Ok  
 
verficación de la excentricidad 
de fuerzas 
d = (Wp*2b/3+Wz*b/2+Tmax.ser*SEN(O2)*2b/3+Tmax.ser*SEN(O)*2b/3-(Tmax.ser*COS(O2) - 
   
Tmax.serCOS(O))*(H+hz)-Fs3*(H+hz)-Fs2*2*(H+hz)/3-Fs1*(H+hz)/3 
Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(O)+Tmax.ser*SEN(O2) 
d =   5.34  0.639 m 
      
8.36         
 
Factores de seguridad al deslizamiento y volteo 
F.S.D.    (Wp+Wz+Tmax.ser*SEN(02)+Tmax.ser*SEN(O))*U  
  
2.93 5.15 > 1.5  Ok  
(Tmax.ser*COS(O2)-Tmax.ser*COS(O)+Fs3+Fs2+Fs1)   0.57  Verificación al desliza- 
miento de la zapata 
F.S.V.    (Wp*2b/3+Wz*b/2+Tmax.ser*SEN(O2)*2b/3+Tmax.ser*SEN(O)*2b/3+Tmax.ser*COS(O)*(H+hz))    
(Tmax.ser*COS(O2)*(H+hz)+Fs3*(H+hz)+Fs2*2*(H+hz)/3+Fs1*(H+hz)/3) 
F.S.V. = 
     
11.86 1.82 > 1.75  Ok  
      6.52  Verificación al volteo 
     de la zapata 
Longitud Total del Cable 
     
  
LT = Lcatenaria + L anclaje 
  
Lxi = Xi (1 + 2/3 x (fi / Xi)^2) 
   
  





   
  












































PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA- 
PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
UBICACIÓN : 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO    : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES      1.00 UND 
01.01.01.01 ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA Y OFICINAS M2     150.00 150.00 
 Almacen de Obra  1.00 15.00 10.00  150.00  
         
01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA UND     1.00 1.00 
 Cartel de obra  1.00 - -  1.00  
         
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB.     1.00 1.00 
 Movilización de equipo a obra  1.00 - -  1.00  
         
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD      1.00 UND 
01.01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB.     1.00 1.00 
 elaboración de plan de seguridad en obra  1.00 - - - 1.00  
         
01.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) UND     30.00 30.00 
 Equipos de seguridad personal, cascos, botas, etc.  30.00 - - - 30.00  
         
01.01.02.03 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB.     1.00 1.00 
 Charlas de seguridad en obra  1.00 - - - 1.00  
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PLANILLA DE METRADOS 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
OBRA : 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 








TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
02.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS        
02.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS UND     3.00 3.00 
 Instalación de cilindros para el deposito de desechos  3.00    3.00  
         
02.01.02 CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 1.50M X 1.50M X 1.00M UND     2.00 2.00 
 Construcción de pozo para relleno sanitario  2.00    2.00  
         
02.01.03 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB.     1.00 1.00 
 Afiches para charla y otros  1.00    1.00  
02.02 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL        
02.02.01 INSTALACIÓN DE BAÑOS TEMPORALES PORTATILES (USB DE HOYO SECO) UND     4.00 4.00 
 Alquiler de baños portatiles  4.00    4.00  
         
02.02.02 TRASLADO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS UND  N° Semanas Vol. Cilindro  8.41 8.41 
 Limpieza semanal de Cilindros  3.00 12.00 0.2335  8.41  
         
02.02.03 REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL M2     1,018.20 1,018.20 
 Sembrio de arbustos de la zona  1.00 1,697.00 0.60  1,018.20  
         
02.02.04 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE GLB     1.00 1.00 
 Alquiler de baños portatiles  1.00    1.00  
02.03 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL        
02.03.01 MONITOREO DEL AGUA GLB     2.00 2.00 
 Analisis fisico, quimico del agua  2.00    2.00  
02.04 PLAN DE CONTINGENCIA        
02.04.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA GLB     1.00 1.00 
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PLANILLA DE METRADOS 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
OBRA : 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 








TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
 Señales de protección colectiva  1.00    1.00  
         
02.04.02 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS GLB     1.00 1.00 
 Botiquin de primeros auxilios  1.00    1.00  
         
02.04.03 EQUIPO CONTRA INCENDIO UND     5.00 5.00 
 Extintores  5.00    5.00  
02.05 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA        
02.05.01 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL M3  N° Semanas Vol. Cilindro  10.09 10.09 
 Eliminación de desechos  3.00 12.00 0.2335 factor:1.20 10.09  
         
02.05.02 CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES UND     4.00 4.00 
 Sellado de hoyos  4.00    4.00  
         
02.05.03 CLAUSURA DE MICRO RELLENO UND     2.00 2.00 
 Sellado de relleno sanitario  2.00    2.00  
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“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 







DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.02    CAPTACION "EL SAUCE" 
.71 2.00  1.20  2.25  1.14  
.25 































































PLANILLA DE METRADOS 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 








DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.02    CAPTACION "EL SAUCE" 
    
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES      1.00 UND 
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2     53.37 53.37 
 Bocatoma  1.00 7.20 6.85  49.32  
 Canal de Ingreso  1.00 2.70 1.50  4.05  
         
01.02.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO M2     53.37 53.37 
 Bocatoma  1.00 7.20 6.85  49.32  
 Canal de Ingreso  1.00 2.70 1.50  4.05  
         
01.02.01.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA ML     30.00 30.00 
 Encausamiento de quebrada  1.00 30.00 1.00  30.00  
         
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      1.00 UND 
01.02.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL M3     21.03 21.03 
 Colchon disipador  1.00 5.45 5.00 0.50 13.63  
 Enrocado de protección  2.00 5.65 0.80 0.30 2.71  
 Muros de encausamiento  2.00 6.95 0.50 0.50 3.48  
 Canal de entrada  1.00 2.70 1.50 0.30 1.22  
         
         
01.02.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m M3     25.23 25.23 
 Volumen excavado  factor:1.20 Vol:21.03 - - 25.23  
         
01.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2     47.29 47.29 
 Colchon disipador  1.00 5.45 5.00 - 27.25  
 Enrocado de protección  2.00 5.65 0.80 - 9.04  
 Muros de encausamiento  2.00 6.95 0.50 - 6.95  
 Canal de entrada  1.00 2.70 1.50 - 4.05  
         
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      1.00 UND 
01.02.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 M2     47.29 47.29 
 Colchon disipador  1.00 5.45 5.00  27.25  
 Enrocado de protección  2.00 5.65 0.80  9.04  
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“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 








DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.02    CAPTACION "EL SAUCE" 
    
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
 Muros de encausamiento  2.00 6.95 0.50  6.95  
 Canal de entrada  1.00 2.70 1.50  4.05  
         
       1.00 UND 
01.02.03.02 ENBOQUILLADO DE PIEDRA M2      9.04 
 Enrocado de protección  2.00 5.65 0.80  9.04  
         
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      1.00 UND 
01.02.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN BOCATOMA M3     26.38 26.38 
 Colchon disipador  1.00 L:5.45 a:5.00 h:0.20 5.45  
 - Uña de colchón  2.00 L:5.00 a:0.20 h:0.40 0.80  
 Barraje de embalse  1.00 Arear:1.39 5.00 - 6.97  
 Ancho de compuerta  1.00 Arear:1.39 0.50 - -0.70  
 Muros de encausamiento  2.00 Arear:0.87 6.95 - 12.08  
 Camara de ingreso        
 Muro de camara  1.00 Arear:1.11 - h:0.85 0.95  
 Losa de Camara  1.00 Arear:3.57 - h:0.15 0.54  
 Uña de Camara  1.00 L:1.40 a:0.30 h:0.35 0.15  
 Muros divisorios  1.00 L:1.10 a:0.10 h:0.85 0.09  
   1.00 L:0.40 a:0.10 h:0.85 0.03  
 Vertedero  1.00 L:0.50 a:0.15 h:0.30 0.02  
         
       1.00 UND 
01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BOCATOMA M2     89.49 89.49 
 Colchon disipador  2.00 5.45  0.20 2.18  
 - Uña de colchón  4.00 5.00  0.40 8.00  
 Barraje de embalse  1.00 4.50  2.55 11.48  
 Ancho de compuerta  1.00 Arear:1.39   1.39  
 Muros de encausamiento  4.00 6.95  1.70 47.26  
 Cara lateral de muro  4.00 Arear:0.87  - 3.48  
 Camara de ingreso        
 Muro de camara  1.00 Per:15.12  0.85 12.85  
 Muros divisorios  2.00 1.10  0.85 1.87  
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“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 








DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.02    CAPTACION "EL SAUCE" 
    
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
   2.00 0.40  0.85 0.68  
 Vertedero  2.00 0.50  0.30 0.30  
         
       1.00 UND 
01.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN BOCATOMA Kg 0.56    384.10 384.10 
 Colchon disipador Ø N° Long.Diseño Kg./ml-    
 L=3.30 3/8" 34.00 3.30 0.56  62.83  
 L=5.20 3/8" 22.00 5.20 0.56  64.06  
         
         
 Barraje de embalse 3/8" 30.00 1.90 0.56  31.92  
 L=1.90 3/8" 13.00 4.70 0.56  34.22  
 L=4.70        
 Muros de encausamiento 3/8" 47.00 1.90 0.56  50.01  
 L=1.90 3/8" 13.00 6.95 0.56  50.60  
 L=6.95        
         
         
 Camara de ingreso        
  3/8" 6.00 7.66 0.56  25.72  
 L=7.66 3/8" 5.00 4.50 0.56  12.60  
 L=4.50 3/8" 4.00 3.80 0.56  8.51  
 L=3.80        
  3/8" 13.00 3.15 0.56  22.93  
 L=3.15 3/8" 5.00 2.55 0.56  7.14  
 L=2.55        
  3/8" 9.00 1.40 0.56  7.06  
 L=1.40 3/8" 8.00 1.45 0.56  6.50  
 L=1.45        
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“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 








DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.02    CAPTACION "EL SAUCE" 
    
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS      1.00 UND 
01.02.05.01 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm CON IMPERMEABILZANTE M2     12.14 12.14 
 Camara de ingreso        
 Muro de camara  0.50 15.12  0.85 6.43  
 Muros divisorios  2.00 1.10  0.85 1.87  
 -  2.00 0.40  0.85 0.68  
 Vertedero  2.00 0.50  0.30 0.30  
   2.00 1.10  1.30 2.86  
         
01.02.05.02 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO M2     68.64 68.64 
 Barraje de embalse  1.00 4.50 - 2.55 11.48  
 Ancho de compuerta  1.00 Arear:1.39 - 0.00 0.00  
 Muros de encausamiento  4.00 6.95 - 1.70 47.26  
 Cara lateral de muro  4.00 Arear:0.87 - - 3.48  
 Camara de ingreso        
 Muro de camara  0.50 15.12 - 0.85 6.43  
         
01.02.06 VALVULAS Y ACCESORIOS        
01.02.06.01 COMPUERTA METALICA DE LIMPIA CON VOLANTE DE 24"x32" UND     1.00 1.00 
   1.00 1.00 - - 1.00  
         
01.02.06.02 VERTEDERO HIDRAULICO LATERAL CON REJILLA UND     1.00 1.00 
   1.00 1.00 - - 1.00  
         
01.02.07 CERCO PERIMETRICO        
01.02.07.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2     43.20 43.20 
   1.00 11.40 10.20 - 43.20  
         
01.02.07.02 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS M3     2.78 2.78 
  Per:43.20 Nro:29.00 0.40 0.40 0.60 2.78  
         
01.02.07.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m M3     3.34 3.34 
   factor:1.20 Vol:2.78 - - 3.34  
100 
PLANILLA DE METRADOS 
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DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.02    CAPTACION "EL SAUCE" 
    
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
         
01.02.07.04 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO DE SOPORTE M3     2.78 2.78 
   Nro:29.00 0.40 0.40 0.60 2.78  
         
01.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE HUALTACO UND     29.00 29.00 
   Nro:29.00 - - - 29.00  
         
01.02.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS DE MADERA DE 0.80x0.90 M. UND     1.00 1.00 
   Nro:1.00 - - - 1.00  
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OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 

















.15 3.00 .10 1.00 .15 
4.40 






Nº VECES UNIDAD 
PARTIDA ITEM 
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OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.03    DESARENADOR  
 
 
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES      1.00 UND 
01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 1.00 4.40 1.30  5.72 5.72 
         
01.03.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO M2 1.00 4.40 1.30  5.72 5.72 
         
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      1.00 UND 
01.03.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL M3      5.15 
 Losa de fondo de desarenador  1.00 4.40 1.30 0.90 5.15  
         
01.03.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m M3 factor:1.20 Vol:5.15 - - 6.18 6.18 
         
01.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2 1.00 4.40 1.30 - 5.72 5.72 
         
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      1.00 UND 
01.03.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 M2      5.72 
 Losa de fondo de desarenador  1.00 4.40 1.30  5.72  
         
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      1.00 UND 
01.03.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN DESARENADOR M3     3.84 3.84 
 Losa de fondo de desarenador  1.00 4.40 1.30 0.20 1.14  
 Muros de Desarenador  2.00 4.40 0.15 1.60 2.11  
 Muros de Desarenador  2.00 1.00 0.15 1.60 0.48  
         
 Muro divisorio  1.00 1.00 0.10 1.00 0.10  
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OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
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FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.03    DESARENADOR  
 
 
         
       1.00 UND 
01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DESARENADOR M2     38.32 38.32 
 Losa de fondo de desarenador  2.00 4.40  0.20 1.76  
 Muros de Desarenador  4.00 4.40  1.60 28.16  
 Muros de Desarenador  4.00 1.00  1.60 6.40  
         
 Muro divisorio  2.00 1.00  1.00 2.00  
         
       1.00 UND 
01.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN DESARENADOR Kg.     130.34 130.34 
 Losa de fondo de desarenador Ø N° Long.Diseño Kg./ml-    
  3/8" 7.00 7.70 0.56  30.18  
 L=7.70 3/8" 16.00 4.40 0.56  39.42  
 L=4.40 3/8" 7.00 11.30 0.56  44.30  
 L=11.30        
         
 L=1.20 3/8" 16.00 1.20 0.56  10.75  
  3/8" 7.00 1.45 0.56  5.68  
 L=1.45        
         
01.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS       1.00 UND 
01.03.05.01 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm CON IMPERMEABILZANTE M2     25.00 25.00 
 Losa de fondo de desarenador  1.00 4.40 1.30 - 5.72  
 Muros de Desarenador  2.00 4.40 - 1.60 14.08  
 Muros de Desarenador  2.00 1.00 - 1.60 3.20  
         
 Muro divisorio  2.00 1.00 - 1.00 2.00  
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OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.03    DESARENADOR  
 
 
01.03.05.02 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO M2     17.28 17.28 
 Muros de Desarenador  2.00 4.40 - 1.60 14.08  
 Muros de Desarenador  2.00 1.00 - 1.60 3.20  
         
01.03.06 VALVULAS Y ACCESORIOS        
01.03.06.01 COMPUERTA METALICA DE LIMPIA CON VOLANTE DE 12"x16" UND     1.00 1.00 
   1.00 1.00 - - 1.00  
01.03.07 CERCO PERIMETRICO        
01.03.07.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2     19.60 19.60 
   1.00 6.50 3.30 - 19.60  
         
01.03.07.02 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS M3     1.34 1.34 
  Per:19.60 Nro:14.00 0.40 0.40 0.60 1.34  
         
01.03.07.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m M3     1.61 1.61 
   factor:1.20 Vol:1.34 - - 1.61  
         
01.03.07.04 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO DE SOPORTE M3     1.34 1.34 
   Nro:14.00 0.40 0.40 0.60 1.34  
         
01.03.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE HUALTACO UND     14.00 14.00 
   Nro:14.00 - - - 14.00  
         
01.03.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS DE MADERA DE 0.80x0.90 M. UND     1.00 1.00 
   Nro:1.00 - - - 1.00  
         
105 
PLANILLA DE METRADOS 
 
 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.04    LINEA DE CONDUCCIÒN Ø=110 MM. 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES        
01.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO ML 1.00 120.00   120.00 120.00 
01.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ML 1.00 120.00   120.00 120.00 
         
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.60X1.00 EN TERRENO NORMAL. ML 1.00 120.00   120.00 120.00 
01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO P/TUBERIA PVC AGUA ML 1.00 120.00   120.00 120.00 
01.04.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA PVC AGUA e=0.10m ML 1.00 120.00   120.00 120.00 
01.04.02.04 
RELLENO PROTECTOR C/MAT. ZARANDEADO HASTA H=0.30m. S/CLAVE TUB. , 
COMPACT. C/EQUIPO 




RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA HASTA 
H=1.00m 
ML 1.00 120.00 
  
120.00 120.00 
01.04.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.= 30m ML factor:1.20 120.00 0.60 1.00 86.40 86.40 
         
01.04.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA        
01.04.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 110 MM ML 1.00 120.00   120.00 120.00 
01.04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA 4" (110 mm) A ZANJA TAPADA ML 1.00 120.00   120.00 120.00 
         
01.04.04 ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN        
01.04.04.01 CODO PVC UF CC DN 110MM X 22.5º PZA 2.00 -   2.00 2.00 
01.04.04.02 CODO PVC UF CC DN 110MM X 11.25º PZA 3.00 -   3.00 3.00 
         
01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS        
01.04.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DN 110mm UND 5.00 -   5.00 5.00 
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“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 




DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES        
01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 1.00 Radio=7.45 - Area=174.37 174.37 174.37 
01.05.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO M2 1.00 Radio=7.45 - Area=174.37 174.37 174.37 
         
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
01.05.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL M3     257.37 257.37 
 Explanación  1.00 Radio=7.45 hprom=1.17 Area=174.37 Vol=203.14  
 Excavación de zapata  R.Int=5.17 R.Ext=7.45 h=0.50 A. Corte=90.39 Vol=45.20  
 Excavación de Uña  R.Int=7.20 R.Ext=7.45 h=0.50 A. Corte=11.51 Vol=5.75  
 Excavación de Drenes  1.00 43.75 0.25 0.30 Vol=3.28  
         
01.05.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m M3 factor:1.20 Vol:257.37 - - Vol=308.84 308.84 
         
01.05.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2     174.37 174.37 
 Area de Reservorio  1.00 Radio=7.45 - Area=174.37 174.37  
         
01.05.02.04 GRAVA PARA DRENES M3     3.28 3.28 
 Excavación de Drenes  1.00 43.75 0.25 0.30 Vol=3.28  
         
01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        
01.05.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 M2     178.29 178.29 
 Area de Reservorio  1.00 Radio=7.45 - Area=174.37 174.37  
 Caja de Valvulas  2.00 1.40 1.40 - 3.92  
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“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 




DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO        
01.05.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN RESERVORIO M3     44.40 44.40 
 Zapata  R.Int=5.17 R.Ext=7.45 h=0.25 Area. C°A°=90.39 Vol=22.60  
 Uña de Zapata  R.Int=7.20 R.Ext=7.45 h=0.50 Area. C°A°=11.51 Vol=5.75  
 Contrafuertes de C°A°  N°=12.00 Area=1.86 a=0.25 - Vol=5.58  
 Viga Collarin  R.Ext=5.90 Diam.=37.07 0.20 0.20 Vol=8.75  
 Caja de valvulas        
 Losa de fondo N°=2.00 1.00 1.40 0.15 1.40 Vol=0.59  
 Muros N°=2.00 2.00 1.00 0.15 0.95 Vol=0.57  
 Muros N°=2.00 2.00 0.90 0.15 0.95 Vol=0.51  
 Losa de techo N°=2.00 1.00 0.60 0.40 0.10 Vol=0.05  
         
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RESERVORIO M2     103.30 103.30 
 Contrafuertes de C°A°  N°=24.00 Area=1.86   44.64  
 Viga Collarin  R.Ext=5.90 Diam.=37.07 h=0.20 - 43.74  
 Caja de valvulas        
 Muros N°=2.00 4.00 1.00 - 0.95 7.60  
 Muros N°=2.00 4.00 0.90 - 0.95 6.84  
 Losa de techo N°=2.00 1.00 0.60 0.40 - 0.48  
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“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 




DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.05.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN RESERVORIO Kg.     2,910.77 2,910.77 
 Zapata Ø N° Long.Diseño Kg./ml-    
 L=2.55 1/2" 181.00 2.55 1.00  461.55  
  1/2" 181.00 2.20 1.00  398.20  
 L=2.20 Superior       






















 r2=7.21 1/2" 1.00 45.57 1.00 45.57  
 r3=7.04 1/2" 1.00 44.50 1.00 44.50  
 r4=6.87 1/2" 1.00 43.43 1.00 43.43  
 r5=6.70 1/2" 1.00 42.37 1.00 42.37  
 r6=6.53 1/2" 1.00 41.30 1.00 41.30  
 r7=6.36 1/2" 1.00 40.23 1.00 40.23  
 r8=6.19 1/2" 1.00 39.16 1.00 39.16  
 r9=6.02 1/2" 1.00 38.09 1.00 38.09  
 r10=5.85 1/2" 1.00 37.03 1.00 37.03  
 r11=5.68 1/2" 1.00 35.96 1.00 35.96  
 r12=5.51 1/2" 1.00 34.89 1.00 34.89  
 r13=5.34 1/2" 1.00 33.82 1.00 33.82  
 r14=5.17 1/2" 1.00 32.75 1.00 32.75  
  Inferior       











 r2=7.23 1/2" 1.00 45.73 1.00 45.73  
 r3=7.09 1/2" 1.00 44.82 1.00 44.82  
 r4=6.94 1/2" 1.00 43.91 1.00 43.91  
 r5=6.80 1/2" 1.00 42.99 1.00 42.99  
 r6=6.65 1/2" 1.00 42.08 1.00 42.08  
 r7=6.51 1/2" 1.00 41.17 1.00 41.17  
 r8=6.36 1/2" 1.00 40.26 1.00 40.26  
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“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 




DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 












 r10=6.07 1/2" 1.00 38.44 1.00 38.44  
 r11=5.93 1/2" 1.00 37.53 1.00 37.53  
 r12=5.78 1/2" 1.00 36.62 1.00 36.62  
 r13=5.64 1/2" 1.00 35.71 1.00 35.71  
 r14=5.49 1/2" 1.00 34.79 1.00 34.79  
 r15=5.35 1/2" 1.00 33.88 1.00 33.88  
 r16=5.20 1/2" 1.00 32.97 1.00 32.97  
 Contrafuertes        
  Ø N° Long.Diseño Kg./ml- N° de Contraf.   
  1/2" 2.00 2.90 1.00 12.00 69.60  
  1/2" 4.00 3.10 1.00 12.00 148.80  
 L=2.90 1/2" 2.00 2.90 1.00 12.00 69.60  
 L=3.10        
 L=2.90        
         
  1/2" 2.00 2.80 0.56 12.00 37.63  
  1/2" 2.00 2.20 0.56 12.00 29.57  
 L=2.80 1/2" 2.00 1.45 0.56 12.00 19.49  
 L=2.20 1/2" 2.00 0.95 0.56 12.00 12.77  
         
 L=1.45        
 L=0.95        
         
PLANILLA DE METRADOS 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 





DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
  Ø N° Long.Diseño Kg./ml- N° de Contraf.   
 L=1.00 1/2" 1.00 1.00 1.00 12.00 12.00  
 L=1.16 1/2" 1.00 1.16 1.00 12.00 13.92  
 L=1.34 1/2" 1.00 1.34 1.00 12.00 16.08  
 L=1.50 1/2" 1.00 1.50 1.00 12.00 18.00  
 L=1.68 1/2" 1.00 1.68 1.00 12.00 20.16  
 L=1.84 1/2" 1.00 1.84 1.00 12.00 22.08  
 L=2.02 1/2" 1.00 2.02 1.00 12.00 24.24  
 L=2.18 1/2" 1.00 2.18 1.00 12.00 26.16  
 L=2.36 1/2" 1.00 2.36 1.00 12.00 28.32  
 L=2.52 1/2" 1.00 2.52 1.00 12.00 30.24  
 L=2.70 1/2" 1.00 2.70 1.00 12.00 32.40  
 L=2.86 1/2" 1.00 2.86 1.00 12.00 34.32  
 L=3.00 1/2" 1.00 3.00 1.00 12.00 36.00  
 L=3.00 1/2" 1.00 3.00 1.00 12.00 36.00  
         
 Cajas de valvulas        
      N° de Cajas   
  3/8" 19.00 4.20 0.56 2.00 89.38  
 L=3.95 3/8" 5.00 3.95 0.56 2.00 22.12  
         
         
 L=1.10 3/8" 5.00 1.10 0.56 2.00 6.16  
 L=1.00 3/8" 3.00 1.00 0.56 2.00 3.36  




   
 
PLANILLA DE METRADOS 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 





DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.05.05 OBRAS DE FERROCEMENTO Kg.     366.33 366.33 
01.05.05.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN FERROCEMENTO Ø N° Long.Diseño Kg./ml- N° de Contraf.   
  6mm 186.00 6.37 0.22 1.00 263.03  
  6mm 186.00 2.35 0.22 1.00 97.04  
 r=5.90 6mm 12.00 2.35 0.22 1.00 6.26  
         
         
 Diam=37.07        
 h=2.35        
         
         
         
         
01.05.05.02 SUM. E INST. DE MALLA CUADRADA ELECTROSOLDADA DE 1/2" M2     1,031.49 1,031.49 
 Losa de fondo        
   Area=109.36  Traslap=1.05 5.00 574.13  
 r=5.90        
         
 Muros de reservorio  Diam=37.07 h=2.35 Traslap=1.05 5.00 457.36  
 Diam=37.07        
 h=2.35        
         
         
         
PLANILLA DE METRADOS 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 





DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.05.05.04 MORTERO CHAMPEADO C/IMPERMEABILIZANTE 1:2 E=2" EN MUROS M2     201.94 201.94 
 Losa de fondo        
   Area=109.36  Traslap=1.05 1.00 114.83  
 r=5.90        
         
 Muros de reservorio  Diam=37.07 h=2.35 - 1.00 87.12  
 Diam=37.07        
 h=2.35        
         
         
         
01.05.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CARAS DE RESERVORIO M2     87.12 87.12 
 Muros de reservorio  Diam=37.07 h=2.35 - 1.00 87.12  
 Diam=37.07        
 h=2.35        
         
         
         
01.05.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS        
01.05.06.01 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm CON IMPERMEABILZANTE M2     196.48 196.48 
 Muros y fondo de reservorio  Diam=37.07 h=2.35 - 1.00 87.12  
 Diam=37.07        
 h=2.35  Area=109.36 - - - 109.36  
 r=5.90        
         
         
PLANILLA DE METRADOS 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 





DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.05.06.02 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO M2     214.33 214.33 
 Muro exterior de reservorio  Diam=37.07 h=2.35 - 1.00 87.12  
 Contrafuertes de C°A°  N°=24.00 Area=1.86  N°de caras=2.00 89.28  
 Tapas de Contrafuerte  N°=24.00 h=2.60 a=0.25 - 15.60  
 Viga Collarin  Diam=37.07 h=0.20 - - 7.41  
 Caja de valvulas        
 Muros N°=2.00 4.00 1.00 - 0.95 7.60  
 Muros N°=2.00 4.00 0.90 - 0.95 6.84  
 Losa de techo N°=2.00 1.00 0.60 0.40 - 0.48  
         
01.05.07 PINTURA Y ACABADOS        
01.05.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES M2     214.33 214.33 
 Muro exterior de reservorio  Diam=37.07 h=2.35 - 1.00 87.12  
 Contrafuertes de C°A°  N°=24.00 Area=1.86 - N°de caras=2.00 89.28  
 Tapas de Contrafuerte  N°=24.00 h=2.60 a=0.25 - 15.60  
 Viga Collarin  Diam=37.07 h=0.20 - - 7.41  
 Caja de valvulas      0.00  
 Muros N°=2.00 4.00 1.00 - 0.95 7.60  
 Muros N°=2.00 4.00 0.90 - 0.95 6.84  
 Losa de techo N°=2.00 1.00 0.60 0.40 - 0.48  
         
01.05.08 VALVULAS Y ACCESORIOS        
01.05.08.01 ACCESORIOS DE ENTRADA A RESERVORIO DN 110 mm UND     1.00 1.00 
 Entrada de Reservorio  1.00 - - - 1.00  
         
PLANILLA DE METRADOS 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 





DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.05.08.02 ACCESORIOS DE SALIDA Y REVOCE DE RESERVORIO DN 160 mm UND     1.00 1.00 
 Salida de Reservorio  1.00 - - - 1.00  
         
01.05.08.03 ACCESORIOS DE LIMPIA DE RESERVORIO DN 150 mm UND     1.00 1.00 
 Limpia de Reservorio  1.00 - - - 1.00  
         
01.05.08.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ENTRADA UND     1.00 1.00 
 Entrada de Reservorio  1.00 - - - 1.00  
         
01.05.08.05 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA Y REVOCE UND     1.00 1.00 
 Entrada de Reservorio  1.00 - - - 1.00  
         
01.05.08.06 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA UND     1.00 1.00 
 Limpia de Reservorio  1.00 - - - 1.00  
         
01.05.08.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA DREN Ml     43.75 43.75 
 Dren de Reservorio  43.75 - - - 43.75  
         
01.05.08.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA 0.60X0.60MX1/8" UND     2.00 2.00 
 Tapa de caja de valvulas  2.00 - - - 2.00  
01.05.09 CERCO PERIMETRICO        
01.05.09.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2     55.61 55.61 
   R.Ext=8.85 Diam=55.61 - - 55.61  
         
01.05.09.02 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS M3     3.65 3.65 
  Per:55.61 Nro:38.00 0.40 0.40 0.60 3.65  
         
PLANILLA DE METRADOS 
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CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
CONGOÑA 
OBRA : 





DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.05.09.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m M3     4.38 4.38 
   factor:1.20 Vol:3.65 - - 4.38  
         
01.05.09.04 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO DE SOPORTE M3     3.65 3.65 
   Nro:38.00 0.40 0.40 0.60 3.65  
         
01.05.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE HUALTACO UND     38.00 38.00 
   Nro:38.00 - - - 38.00  
         
01.05.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS DE MAD UND     1.00 1.00 
   Nro:1.00 - - - 1.00  
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PLANILLA DE METRADOS 
 
 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA 
– HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO   : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
 
01.06    LINEA DE DISTRIBUCIÒN Ø160MM. 
ITEM PARTIDA 




TOTAL   LARGO ANCHO ALTURA 
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES        
01.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO ML 1.00 1,577.00 - - 1,577.00 1,577.00 
01.06.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ML 1.00 1,577.00 - - 1,577.00 1,577.00 
         
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.60X1.00 EN TERRENO NORMAL. ML 1.00 1,577.00 - - 1,577.00 1,577.00 
01.06.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO P/TUBERIA PVC AGUA ML 1.00 1,577.00 - - 1,577.00 1,577.00 
01.06.02.04 CAMA DE APOYO P/TUBERIA PVC AGUA e=0.10m ML 1.00 1,577.00 - - 1,577.00 1,577.00 
01.06.02.05 
RELLENO PROTECTOR C/MAT. ZARANDEADO HASTA H=0.30m. S/CLAVE TUB. , COMPACT. 
C/EQUIPO 
ML 1.00 1,577.00 - - 1,577.00 1,577.00 
01.06.02.06 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA HASTA H=1.00m ML 1.00 1,577.00 - - 1,577.00 1,577.00 
01.06.02.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.= 30m ML factor:1.20 1,577.00 0.60 1.00 1,135.44 1,135.44 
         
01.06.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA        
01.06.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 160 MM ML 1.00 1,552.00 - - 1,552.00 1,552.00 
01.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HDPE DN 160mm, PN10. ML 1.00 25.00 - - 25.00 25.00 
01.06.03.03 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA 6" (200 mm) A ZANJA TAPADA ML 1.00 1,577.00 - - 1,577.00 1,577.00 
         
01.06.04  ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN        
01.06.04.01 CODO PVC UF CC DN 160MM X 45º PZA 13.00 - - - 13.00 13.00 
01.06.04.02 CODO PVC UF CC DN 160MM X 22.5º PZA 27.00 - - - 27.00 27.00 
01.06.04.03 CODO PVC UF CC DN 160MM X 11.25º PZA 20.00 - - - 20.00 20.00 
01.06.04.04 UNION HDPE-PVC DN 160MM PZA 2.00 - - - 2.00 2.00 
         
01.06.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS        
01.06.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN DN 160mm UND 62.00 - - - 62.00 62.00 
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PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 




UNIDAD Nº VECES 
DIMENSIONES 




























FIADOR O CABLE  PRINCIPAL 





































































UNION FLEXIBLE PVC 


















































































01.07.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO M2 
Zapatas 
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PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.07    PASE AEREO L=10.00 m. 
 
 
         
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      1.00 UND 
01.07.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL M3     22.27 22.27 
 Zapatas  2.00 1.60 1.60 1.90 9.73  
 Dados de anclaje  2.00 1.60 1.60 2.45 12.54  
         
01.07.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m M3 factor:1.20 Vol:22.27 - - 26.73 26.73 
         
01.07.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2     10.24 10.24 
 Zapatas  2.00 1.60 1.60  5.12  
 Dados de anclaje  2.00 1.60 1.60  5.12  
         
01.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      1.00 UND 
01.07.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 M2     21.50 21.50 
 Zapatas  2.00 1.60 1.60  5.12  
         
01.07.03.02 CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 PARA DADO DE ANCLAJE M3     8.19 8.19 
 Dados de anclaje  2.00 1.60 1.60 1.60 8.19  
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PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.07    PASE AEREO L=10.00 m. 
 
 
01.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      1.00 UND 
01.07.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN PASE AEREO M3     5.86 5.86 
 Zapatas  2.00 1.60 1.60 1.00 5.12  
 Columna parte inferior  2.00 0.50 0.50 0.90 0.45  
 Columna parte Superior  2.00 0.30 0.30 1.60 0.29  
         
       1.00 UND 
01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASE AEREO M2     10.12 10.12 
 Zapatas  4.00 1.60  1.00 6.40  
 Columna parte inferior  4.00 0.50  0.90 1.80  
 Columna parte Superior  4.00 0.30  1.60 1.92  
         
       1.00 UND 
01.07.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN PASE AEREO Kg.     169.13 169.13 
 Zapatas Ø N° Long.Diseño Kg./ml- N° de Columnas   
  1/2" 9.00 1.45 1.00 2.00 26.10  
 L=1.45    1/2" 9.00 1.45 1.00 2.00 26.10  
 L=1.45        
 Columnas        
         
 L=2.15 1/2" 8.00 2.15 1.00 2.00 34.40  
  1/2" 6.00 3.20 1.00 2.00 38.40  
 L=3.20        
 Estribos        
 L=1.55 3/8" 18.00 1.55 0.56 2.00 31.25  
 L=1.15 3/8" 10.00 1.15 0.56 2.00 12.88  
         
 
PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 




01.07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS       1.00 UND 
01.07.05.01 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO M2   N° de Columnas  7.44 7.44 
 Columna parte inferior  4.00 0.50 2.00 0.90 3.60  
 Columna parte Superior  4.00 0.30 2.00 1.60 3.84  
         
         
01.07.06  PINTURA Y ACABADOS        
01.07.06.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES M2   N° de Columnas  7.44 7.44 
 Columna parte inferior  4.00 0.50 2.00 0.90 3.60  
 Columna parte Superior  4.00 0.30 2.00 1.60 3.84  
         
01.07.07  CABLES Y ACCESORIOS        
01.07.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO BOA Ø=3/8" ML     41.00 41.00 
   1.00 41.00 - - 41.00  
         
01.07.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLAS CON CABLE TIPO BOA Ø=1/4" ML     20.00 20.00 
   1.00 20.00 - - 20.00  
         
01.07.06.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN DE CABLE EN PASE AEREO UND     2.00 2.00 
   Nro:2.00 - - - 2.00  
         
PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 






UNIDAD Nº VECES 
DIMENSIONES 
LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 
1.10 





ESCALA  1/20 
1.10 .80 
.15 
.15 .80 .15 
PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 




01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES      16.00 UND 
01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2     2.42 38.72 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 - 1.21  
 Caja de regulación  1.00 1.10 1.10 - 1.21  
         
01.08.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO M2     2.42 38.72 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 - 1.21  
 Caja de regulación  1.00 1.10 1.10 - 1.21  
         
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      16.00 UND 
01.08.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL M3     1.94 30.98 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 0.80 0.97  
 Caja de regulación  1.00 1.10 1.10 0.80 0.97  
         
01.08.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m M3 factor:1.20 Vol:30.98 - - 37.17 37.17 
         
01.08.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2     2.42 38.72 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 - 1.21  
 Caja de regulación  1.00 1.10 1.10 - 1.21  
         
01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      16.00 UND 
01.08.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 M2     2.42 38.72 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10  1.21  
 Caja de regulación  1.00 1.10 1.10  1.21  
         
01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      16.00 UND 
01.08.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN TOMA PARCELARIA M3     1.15 18.46 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 0.10 0.12  
 Muros  2.00 1.10 0.15 0.80 0.26  
 Muros  2.00 0.80 0.15 0.80 0.19  
 Caja de regulación  1.00 1.10 1.10 0.10 0.12  
 Muros  2.00 1.10 0.15 0.80 0.26  
 Muros  2.00 0.80 0.15 0.80 0.19  
         
PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 




       16.00 UND 
01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TOMA PARCELARIA M2     12.16 194.56 
 Caja de entrega        
 Muros  4.00 1.10  0.80 3.52  
 Muros  4.00 0.80  0.80 2.56  
 Caja de regulación        
 Muros  4.00 1.10  0.80 3.52  
 Muros  4.00 0.80  0.80 2.56  
         
       16.00 UND 
01.08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN DESARENADOR Kg.     70.50 1,128.06 
 Caja de entrega Ø N° Long.Diseño Kg./ml- N°cajas   
  3/8" 19.00 2.45 0.56 2.00 52.14  
 L=2.45 3/8" 4.00 4.10 0.56 2.00 18.37  
 L=4.10        
         
01.08.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS       16.00 UND 
01.08.05.01 TARRAJEO INTER. Y EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO M2     12.16 194.56 
 Caja de entrega        
 Muros  4.00 1.10 - 0.80 3.52  
 Muros  4.00 0.80 - 0.80 2.56  
 Caja de regulación        
 Muros  4.00 1.10 - 0.80 3.52  
 Muros  4.00 0.80 - 0.80 2.56  
         
01.08.06 VALVULAS Y ACCESORIOS      16.00 UND 
01.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN TOMA PARCELARIA UND     1.00 16.00 
 Toma parcelaria y regulación  1.00 - - - 1.00  
         
       16.00 UND 
01.08.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA 0.60X0.60MX1/8" UND     2.00 32.00 
 Tapa de caja de valvulas  2.00 - - - 2.00  
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PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 





UNIDAD Nº VECES 
DIMENSIONES 




.15 .80 .15 
1.10 
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PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.09    TOMA A TIERRA 
 
 
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES      2.00 UND 
01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO M2     1.21 2.42 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 - 1.21  
         
01.09.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO M2     1.21 2.42 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 - 1.21  
         
01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      2.00 UND 
01.09.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL M3     0.97 1.94 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 0.80 0.97  
         
01.09.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m M3 factor:1.20 Vol:1.94 - - 2.32 2.32 
         
01.09.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION M2     1.21 2.42 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 - 1.21  
         
         
01.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      2.00 UND 
01.09.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 M2     1.21 2.42 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10  1.21  
         
01.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      2.00 UND 
01.09.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN TOMA PARCELARIA M3     0.58 1.15 
 Caja de entrega  1.00 1.10 1.10 0.10 0.12  
 Muros  2.00 1.10 0.15 0.80 0.26  
 Muros  2.00 0.80 0.15 0.80 0.19  
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PLANILLA DE METRADOS 
OBRA : “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – 
HUANCABAMBA-PIURA” 
FORMULA : CANAL DE RIEGO "EL ALISO - LA LUCUMA" 
LOCALIDAD: CONGOÑA 
DISTRITO : HUARMACA PROV. : HUANCABAMBA DEPART.: PIURA 
01.09    TOMA A TIERRA 
 
 
         
       2.00 UND 
01.09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TOMA PARCELARIA M2     6.08 12.16 
 Caja de entrega        
 Muros  4.00 1.10  0.80 3.52  
 Muros  4.00 0.80  0.80 2.56  
         
       2.00 UND 
01.09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN DESARENADOR Kg.     35.25 70.50 
 Caja de entrega Ø N° Long.Diseño Kg./ml-    
  3/8" 19.00 2.45 0.56  26.07  
 L=2.45 3/8" 4.00 4.10 0.56  9.18  
 L=4.10        
         
01.09.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS       2.00 UND 
01.09.05.01 TARRAJEO INTER. Y EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO M2     6.08 12.16 
 Caja de entrega        
 Muros  4.00 1.10 - 0.80 3.52  
 Muros  4.00 0.80 - 0.80 2.56  
         
01.09.06 VALVULAS Y ACCESORIOS      2.00 UND 
01.09.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN TOMA PARCELARIA UND     1.00 2.00 
 Toma parcelaria y regulación  1.00 - - - 1.00  
         
       2.00 UND 
01.09.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA 0.60X0.60MX1/8" UND     2.00 4.00 
 Tapa de caja de valvulas  1.00 - - - 2.00  






































Obra 0607019 “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA” 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA” 
Localización 200304 PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA 




006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA" 588,433.36 
 




COSTO DIRECTO 588,433.36 











SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 48,781.20 
CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 11,800.00 








Descompuesto del costo directo 
 
MANO DE OBRA S/. 281,566.30 






Total descompuesto costo directo S/. 588,474.63 
 
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 15/01/2019 
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S10 Página 1 
Presupuesto 
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA” EN EL CASERIO 




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA 
PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA 






01 OBRAS DEL SISTEMA DE RIEGO 568,153.77 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 20,673.28 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 11,596.28 
01.01.01.01 ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA Y OFICINAS m2 150.00 55.08 8,262.00 
01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA u 1.00 1,334.28 1,334.28 
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 2,000.00 2,000.00 
01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD 
   9,077.00 
01.01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE glb 1.00 2,000.00 2,000.00 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO     
01.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) u 30.00 165.90 4,977.00 
01.01.02.03 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 2,100.00 2,100.00 
01.02 CAPTACION "EL ALISO" 
   30,948.47 
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   1,383.53 
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 53.37 2.93 156.37 
01.02.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 53.37 2.42 129.16 
01.02.01.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m 30.00 36.60 1,098.00 
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   2,193.50 
01.02.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 21.03 58.57 1,231.73 
01.02.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m m3 25.23 24.40 615.61 
01.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 47.29 7.32 346.16 
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   1,877.02 
01.02.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 m2 47.29 30.47 1,440.93 
01.02.03.02 ENBOQUILLADO DE PIEDRA m2 9.04 48.24 436.09 
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   18,031.44 
01.02.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN BOCATOMA m3 26.38 425.65 11,228.65 
01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BOCATOMA m2 89.49 56.66 5,070.50 
01.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN BOCATOMA kg 384.10 4.51 1,732.29 
01.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   2,623.06 
01.02.05.01 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm CON IMPERMEABILZANTE m2 12.14 32.99 400.50 
01.02.05.02 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO m2 68.64 32.38 2,222.56 
01.02.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 
   948.88 
01.02.06.01 COMPUERTA METALICA DE LIMPIA CON VOLANTE DE 24"x32" u 1.00 549.44 549.44 
01.02.06.02 VERTEDERO HIDRAULICO LATERAL CON REJILLA u 1.00 399.44 399.44 
01.02.07 CERCO PERIMETRICO 
   3,891.04 
01.02.07.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 43.20 2.93 126.58 
01.02.07.02 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS m3 2.78 97.61 271.36 
01.02.07.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m m3 3.34 24.40 81.50 
01.02.07.04 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO DE SOPORTE m3 2.78 409.04 1,137.13 
01.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE HUALTACO u 29.00 61.63 1,787.27 
01.02.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS DE u 1.00 487.20 487.20 
MADERA DE 0.80x0.90 M.     
01.03 DESARENADOR    8,978.52 
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   30.60 
01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 5.72 2.93 16.76 
01.03.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 5.72 2.42 13.84 
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   494.30 
01.03.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 5.15 58.57 301.64 
01.03.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m m3 6.18 24.40 150.79 
01.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 5.72 7.32 41.87 
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   174.29 
01.03.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 m2 5.72 30.47 174.29 
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   4,319.97 
01.03.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN DESARENADOR m3 3.84 425.65 1,634.50 
01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DESARENADOR m2 38.32 54.74 2,097.64 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
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ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN DESARENADOR 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
kg 130.34 4.51 587.83 
1,384.28 
01.03.05.01 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm CON IMPERMEABILZANTE m2 25.00 32.99 824.75 
01.03.05.02 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO m2 17.28 32.38 559.53 
01.03.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 
   449.44 
01.03.06.01 COMPUERTA METALICA DE LIMPIA CON VOLANTE DE 12"x16" u 1.00 449.44 449.44 
01.03.07 CERCO PERIMETRICO 
   2,125.64 
01.03.07.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 19.60 2.93 57.43 
01.03.07.02 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS m3 1.34 97.61 130.80 
01.03.07.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m m3 1.61 24.40 39.28 
01.03.07.04 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO DE SOPORTE m3 1.34 409.04 548.11 
01.03.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE HUALTACO u 14.00 61.63 862.82 
01.03.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS DE u 1.00 487.20 487.20 
MADERA DE 0.80x0.90 M. 
01.04 LINEA DE CONDUCCIÒN Ø=110 MM. 15,817.79 
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 495.60 
 
01.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m 120.00 1.20 144.00 
01.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 120.00 2.93 351.60 
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   11,229.79 
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.60X1.00 EN TERRENO NORMAL. m 120.00 28.73 3,447.60 
01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO P/TUBERIA PVC AGUA m 120.00 4.03 483.60 
01.04.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA PVC AGUA e=0.10m m 120.00 5.61 673.20 
01.04.02.04 RELLENO PROTECTOR C/MAT. ZARANDEADO HASTA H=0.30m. S/CLAVE m 120.00 15.45 1,854.00 
TUB. , COMPACT. C/EQUIPO     
01.04.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA HASTA m 120.00 18.68 2,241.60 
 H=1.00m     
01.04.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.= 30m m3 86.40 29.28 2,529.79 
01.04.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 
   
3,644.40 
01.04.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 110 MM m 120.00 28.40 3,408.00 
01.04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA 4" (110 mm) A ZANJA m 120.00 1.97 236.40 
 TAPADA     
01.04.04 ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN    277.50 
01.04.04.01 CODO PVC UF CC DN 110MM X 22.5º pza 2.00 55.50 111.00 
01.04.04.02 CODO PVC UF CC DN 110MM X 11.25º pza 3.00 55.50 166.50 
01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
   170.50 
01.04.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DN 110mm u 5.00 34.10 170.50 
01.05 RESERVORIO V=230 M³ 
   129,508.89 
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   932.88 
01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 174.37 2.93 510.90 
01.05.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 174.37 2.42 421.98 
01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   24,323.01 
01.05.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 257.37 58.57 15,074.16 
01.05.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m m3 308.84 24.40 7,535.70 
01.05.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 174.37 7.32 1,276.39 
01.05.02.04 GRAVA PARA DRENES m3 3.28 133.16 436.76 
01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   5,432.50 
01.05.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 m2 178.29 30.47 5,432.50 
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   37,879.41 
01.05.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN RESERVORIO m3 44.40 425.65 18,898.86 
01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RESERVORIO m2 103.30 56.66 5,852.98 
01.05.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN RESERVORIO kg 2,910.77 4.51 13,127.57 
01.05.05 OBRAS DE FERROCEMENTO 
   25,086.28 
01.05.05.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN FERROCEMENTO kg 366.33 4.83 1,769.37 
01.05.05.02 SUM. E INST. DE MALLA CUADRADA ELECTROSOLDADA DE 1/2" m2 1,031.49 6.63 6,838.78 
01.05.05.03 MORTERO CHAMPEADO C/IMPERMEABILIZANTE 1:2 E=2" EN MUROS m2 201.94 48.79 9,852.65 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CARAS DE RESERVORIO 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
m2 87.12 76.05 6,625.48 
13,421.89 
01.05.06.01 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm CON IMPERMEABILZANTE m2 196.48 32.99 6,481.88 
01.05.06.02 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO m2 214.33 32.38 6,940.01 
01.05.07 PINTURA Y ACABADOS 
   3,397.13 
01.05.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 214.33 15.85 3,397.13 
01.05.08 VALVULAS Y ACCESORIOS 
   14,087.56 
01.05.08.01 ACCESORIOS DE ENTRADA A RESERVORIO DN 110 mm u 1.00 2,354.38 2,354.38 
01.05.08.02 ACCESORIOS DE SALIDA Y REVOCE DE RESERVORIO DN 160 mm u 1.00 5,375.79 5,375.79 
01.05.08.03 ACCESORIOS DE LIMPIA DE RESERVORIO DN 150 mm u 1.00 2,696.36 2,696.36 
01.05.08.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ENTRADA u 1.00 669.78 669.78 
01.05.08.05 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA Y REVOCE u 1.00 1,243.83 1,243.83 
01.05.08.06 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA u 1.00 853.51 853.51 
01.05.08.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DREN m 43.75 11.73 513.19 
01.05.08.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8" u 2.00 190.36 380.72 
01.05.09 CERCO PERIMETRICO 
   4,948.23 
01.05.09.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 55.61 2.93 162.94 
01.05.09.02 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS m3 3.65 97.61 356.28 
01.05.09.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m m3 4.38 24.40 106.87 
01.05.09.04 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO DE SOPORTE m3 3.65 409.04 1,493.00 
01.05.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE HUALTACO u 38.00 61.63 2,341.94 
01.05.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS DE u 1.00 487.20 487.20 
MADERA DE 0.80x0.90 M. 
01.06 LINEA DE DISTRIBUCIÒN Ø160MM. 218,841.85 
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,513.01 
 
01.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m 1,577.00 1.20 1,892.40 
01.06.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 1,577.00 2.93 4,620.61 
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   147,578.18 
01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.60X1.00 EN TERRENO NORMAL. m 1,577.00 28.73 45,307.21 
01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO P/TUBERIA PVC AGUA m 1,577.00 4.03 6,355.31 
01.06.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA PVC AGUA e=0.10m m 1,577.00 5.61 8,846.97 
01.06.02.04 RELLENO PROTECTOR C/MAT. ZARANDEADO HASTA H=0.30m. S/CLAVE m 1,577.00 15.45 24,364.65 
TUB. , COMPACT. C/EQUIPO     
01.06.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA HASTA m 1,577.00 18.68 29,458.36 
 H=1.00m     
01.06.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.= 30m m3 1,135.44 29.28 33,245.68 
01.06.03 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 
   
57,433.00 
01.06.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 160 MM m 1,552.00 32.78 50,874.56 
01.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HDPE DN 160mm, PN10. m 25.00 138.07 3,451.75 




ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN 
    
5,437.20 
01.06.04.01 CODO PVC UF CC DN 160MM X 45º pza 13.00 80.62 1,048.06 
01.06.04.02 CODO PVC UF CC DN 160MM X 22.5º pza 27.00 80.62 2,176.74 
01.06.04.03 CODO PVC UF CC DN 160MM X 11.25º pza 20.00 80.62 1,612.40 
01.06.04.04 UNION HDPE-PVC DN 160MM pza 2.00 300.00 600.00 
01.06.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
   1,880.46 
01.06.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN DN 160mm u 62.00 30.33 1,880.46 
01.07 PASE AEREO L=25.00 m. 
   12,251.72 
01.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   54.78 
01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 10.24 2.93 30.00 
01.07.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 10.24 2.42 24.78 
01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   2,031.52 
01.07.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 22.27 58.57 1,304.35 
01.07.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m m3 26.73 24.40 652.21 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
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REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
m2 10.24 7.32 74.96 
4,171.73 
01.07.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 m2 21.50 30.47 655.11 
01.07.03.02 CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 PARA DADO DE ANCLAJE m3 8.19 429.38 3,516.62 
01.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   3,909.12 
01.07.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN PASE AEREO m3 5.86 425.65 2,494.31 
01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASE AEREO m2 10.12 64.43 652.03 
01.07.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN PASE AEREO kg 169.13 4.51 762.78 
01.07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   240.91 
01.07.05.01 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO m2 7.44 32.38 240.91 
01.07.06 PINTURA Y ACABADOS 
   117.92 
01.07.06.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 7.44 15.85 117.92 
01.07.07 CABLES Y ACCESORIOS 
   1,725.74 
01.07.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO BOA Ø=3/8" m 41.00 16.18 663.38 
01.07.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLAS CON CABLE TIPO BOA Ø=1/4" m 20.00 28.70 574.00 
01.07.07.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN DE CABLE EN PASE AEREO u 2.00 244.18 488.36 
01.08 TOMAS PARCELARIAS 
   63,283.54 
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   207.15 
01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 38.72 2.93 113.45 
01.08.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 38.72 2.42 93.70 
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   3,004.88 
01.08.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 30.98 58.57 1,814.50 
01.08.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m m3 37.17 24.40 906.95 
01.08.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 38.72 7.32 283.43 
01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   1,179.80 
01.08.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 m2 38.72 30.47 1,179.80 
01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   23,968.82 
01.08.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN TOMA PARCELARIA m3 18.46 425.65 7,857.50 
01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TOMA PARCELARIA m2 194.56 56.66 11,023.77 
01.08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN TOMA PARCELARIA kg 1,128.06 4.51 5,087.55 
01.08.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   6,299.85 
01.08.05.01 TARRAJEO INTER. Y EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO m2 194.56 32.38 6,299.85 
01.08.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 
   28,623.04 
01.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN TOMA PARCELARIA u 16.00 1,408.22 22,531.52 
01.08.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8" u 32.00 190.36 6,091.52 
01.09 TOMA A TIERRA 
   3,887.31 
01.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   12.95 
01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO m2 2.42 2.93 7.09 
01.09.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 2.42 2.42 5.86 
01.09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   187.95 
01.09.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 1.94 58.57 113.63 
01.09.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m m3 2.32 24.40 56.61 
01.09.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 2.42 7.32 17.71 
01.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   73.74 
01.09.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 m2 2.42 30.47 73.74 
01.09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   1,496.45 
01.09.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN TOMA A TIERRA m3 1.15 425.65 489.50 
01.09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TOMA A TIERRA m2 12.16 56.66 688.99 
01.09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN TOMA A TIERRA kg 70.50 4.51 317.96 
01.09.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   393.74 
01.09.05.01 TARRAJEO INTER. Y EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO m2 12.16 32.38 393.74 
01.09.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 
   1,722.48 
01.09.06.01 SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ACCESORIOS EN TOMA A TIERRA u 2.00 670.88 1,341.76 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
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01.09.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8" u 2.00 190.36 380.72 
01.10 FLETE 63,962.40 
 
01.10.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 16,915.00 16,915.00 
01.10.02 FLETE RURAL glb 1.00 47,047.40 47,047.40 
02 MITIGACIÓN AMBIENTAL 
   20,279.59 
02.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 
   1,335.03 
02.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR u 3.00 127.11 381.33 
RESIDUOS     
02.01.02 CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 1.50M X 1.50M X 1.00M u 2.00 239.35 478.70 
02.01.03 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 475.00 475.00 
02.02 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 
   11,173.15 
02.02.01 INSTALACIÓN DE BAÑOS TEMPORALES PORTATILES (USB DE HOYO SECO) u 4.00 955.10 3,820.40 
02.02.02 TRASLADO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS m3 8.41 134.97 1,135.10 
02.02.03 REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL m2 1,018.20 5.64 5,742.65 
02.02.04 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE glb 1.00 475.00 475.00 
02.03 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
   847.46 
02.03.01 MONITOREO DEL AGUA glb 2.00 423.73 847.46 
02.04 PLAN DE CONTINGENCIA 
   5,326.55 
02.04.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 2,448.55 2,448.55 
02.04.02 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS glb 1.00 2,200.00 2,200.00 
02.04.03 EQUIPO CONTRA INCENDIO u 5.00 135.60 678.00 
02.05 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 
   1,597.40 
02.05.01 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL m3 10.09 78.21 789.14 
02.05.02 CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES u 4.00 78.21 312.84 
02.05.03 CLAUSURA DE MICRO RELLENO u 2.00 247.71 495.42 
COSTO DIRECTO 588,433.36 
GASTOS GENERALES 62,850.00 
UTILIDAD 47,074.67 
 --------------------- 
SUB TOTAL 698,358.03 
IGV (18%) 125,704.45 
 ---------------------- 
VALOR REFERENCIAL 824,062.48 
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 48,781.20 
CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 11,800.00 
CONTROL Y MONITOREO ARQUEOLOGICO 9,420.00 
 ============================ 
PRESUPUESTO TOTAL 894,063.68 





























ANÁLISIS DE COSTOS 
UNITARIOS 
1 S10 Página : 
Análisis de precios unitarios 
0607019 “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA” 
DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA” 
006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA" 
EN EL CASERIO CONGOÑA, Presupuesto 




Partida 01.01.01.01 ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA Y OFICINAS 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 55.08 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.01 3.36 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1600 17.03 2.72 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 15.33 4.91 













0243040000 MADERA TORNILLO p2  10.0000 3.82 38.20 
0259050005 PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA (2.44MX0.83MX4MM) pza  0.5000 8.81 4.41 
      43.18 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 11.33 0.57 
      0.57 
Partida 01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,334.28 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 1.6000 21.01 33.62 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.01 168.08 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 15.33 245.28 
      446.98 
 Materiales      
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.5000 3.82 1.91 
0202810005 GIGANTOGRAFIA P/CARTEL DE OBRA (4.8MX2.4) u  1.0000 596.94 596.94 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  72.0000 3.82 275.04 













      13.41 
Partida 01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0232970004 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 







01.01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,000.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000040 INGENIERO PREVENCIONISTA glb 1.0000 1,500.00 1,500.00 













     500.00 
Partida 01.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
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Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 165.90 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0230990106 OVEROL NARANJA CON FRANJA REFLECTIVA u  1.0000 42.28 42.28 
0230990109 GUANTES DE CUERO par  1.0000 25.33 25.33 
0230990111 BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO par  1.0000 30.42 30.42 
0230990112 CASCO NARANJA u  1.0000 7.20 7.20 
0230990114 LENTES DE PROTECCIÓN u  1.0000 13.47 13.47 
0230990115 OREJERAS u  1.0000 9.24 9.24 
0230990116 MASCARA ANTIGAS CON CAMISTER RENOVABLE u  1.0000 21.10 21.10 
0230990117 PONCHOS IMPERMEABLES u  1.0000 16.86 16.86 
      165.90 
Partida 01.01.02.03 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 2,100.00 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000040 INGENIERO PREVENCIONISTA glb 1.0000 1,500.00 1,500.00 













0239130021 CARTILLAS INFORMATIVAS EN SEGURIDAD Y SALUD mil 0.5000 200.00 100.00 
     600.00 
Partida 01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.02.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.42 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.23 0.39 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 15.33 0.74 













0244010003 ESTACA DE MADERA p2  1.0000 0.80 0.80 













0349880020 ESTACIÓN TOTAL hm 1.0000 0.0160 18.75 0.30 
      0.36 
Partida 01.02.01.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m 36.60 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA" Fecha presupuesto 15/01/2019 
       
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.2000 21.01 4.20 
0147010004 PEON  hh 2.0000 2.0000 15.33 30.66 
       34.86 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 34.86 1.74 
     1.74 
Partida 01.02.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 58.57 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.3200 21.01 6.72 
0147010004 PEON  hh 1.0000 3.2000 15.33 49.06 
       55.78 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 55.78 2.79 
     2.79 
Partida 01.02.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 24.40 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.1333 21.01 2.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 15.33 20.44 
       23.24 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.24 1.16 
     1.16 
Partida 01.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 7.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 15.33 6.13 
       6.97 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.97 0.35 
     0.35 
Partida 01.02.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 30.47 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 21.01 0.84 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.01 1.68 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 17.03 1.36 
0147010004 PEON hh 5.0000 0.4000 15.33 6.13 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA"    Fecha presupuesto 15/01/2019 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0510 93.22 4.75 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3600 20.34 7.32 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0200 8.00 0.16 
      1.26 
Partida 01.02.03.02 ENBOQUILLADO DE PIEDRA 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 48.24 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0320 21.01 0.67 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0800 21.01 1.68 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0800 17.03 1.36 
0147010004 PEON hh 2.5000 0.4000 15.33 6.13 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.1500 93.22 13.98 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3600 20.34 7.32 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 0.5000 0.0800 10.00 0.80 
      1.10 
Partida 01.02.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN BOCATOMA 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 425.65 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.01 1.40 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.03 11.35 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 15.33 81.76 
      108.52 
 Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5300 111.42 59.05 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 93.22 48.47 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.34 197.91 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  0.1050 4.23 0.44 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.1667 8.00 1.33 
      11.26 
Partida 01.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BOCATOMA 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 56.66 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 21.01 1.12 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20 
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0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.03 9.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 15.33 8.18 
      29.58 
 Materiales      
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  0.4000 3.82 1.53 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000 3.82 1.15 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  6.0000 3.82 22.92 













      1.48 
Partida 01.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN BOCATOMA 
 
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.51 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.01 0.07 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.03 0.54 













0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.75 2.89 















      0.15 
Partida 01.02.05.01 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm CON IMPERMEABILZANTE 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.99 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1780 20.34 3.62 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  0.1437 4.23 0.61 













      1.23 
Partida 01.02.05.02 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.38 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 
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Partida 01.02.06.01 COMPUERTA METALICA DE LIMPIA CON VOLANTE DE 24"x32" 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 549.44 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 8.0000 21.01 168.08 
0147010004 PEON  hh 1.0000 8.0000 15.33 122.64 















       250.00 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 290.72 8.72 
     8.72 
Partida 01.02.06.02 VERTEDERO HIDRAULICO LATERAL CON REJILLA 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 399.44 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.01 168.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 15.33 122.64 













 @ 1"      













      8.72 
Partida 01.02.07.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.02.07.02 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 97.61 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.5333 21.01 11.20 
0147010004 PEON  hh 2.0000 5.3333 15.33 81.76 
       92.96 
  Equipos      
1 S10 Página : 
Análisis de precios unitarios 
0607019 “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA” EN EL CASERIO CONGOÑA, 





Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA" Fecha presupuesto 15/01/2019 




Partida 01.02.07.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 24.40 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.1333 21.01 2.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 15.33 20.44 
       23.24 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.24 1.16 
     1.16 
Partida 01.02.07.04 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO DE SOPORTE 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 409.04 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.6000 0.4800 21.01 10.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62 
0147010004 PEON hh 6.0000 4.8000 15.33 73.58 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5100 93.22 47.54 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  7.0800 20.34 144.01 
0239050000 AGUA m3  0.2100 1.00 0.21 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 0.5000 0.4000 10.00 4.00 
      5.14 
Partida 01.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE HUALTACO 
 
Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 61.63 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.03 6.81 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 15.33 12.26 
      19.91 
 Materiales      
0202000023 ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO m  12.1000 0.80 9.68 
0202910001 GRAPAS kg  0.0750 3.82 0.29 
0213000006 ASFALTO RC-250 gal  0.0500 15.00 0.75 
0243500006 POSTE DE HUALTACO TRATADO, L= 3.00 m u  1.0000 30.00 30.00 













      1.00 
Partida 01.02.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS DE MADERA DE 0.80x0.90 M. 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 487.20 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 21.01 16.81 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.03 136.24 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 15.33 122.64 
      275.69 
 Materiales      
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1000 3.82 0.38 
0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" kg  0.1500 3.82 0.57 
0226040002 CANDADO 45 mm u  1.0000 25.42 25.42 
0226120002 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" X 3" u  3.0000 12.81 38.43 
0226710001 ARMELLAS 1" pza  2.0000 8.47 16.94 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  29.5000 3.82 112.69 
0259050005 PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA (2.44MX0.83MX4MM) pza  1.0000 8.81 8.81 
      203.24 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 275.69 8.27 
     8.27 
Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.03.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.42 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.23 0.39 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 15.33 0.74 
      1.13 
 Materiales      
0229060005 YESO DE 28 Kg bls  0.0500 2.55 0.13 
0244010003 ESTACA DE MADERA p2  1.0000 0.80 0.80 













0349880020 ESTACIÓN TOTAL hm 1.0000 0.0160 18.75 0.30 
      0.36 
Partida 01.03.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 58.57 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.3200 21.01 6.72 
0147010004 PEON  hh 1.0000 3.2000 15.33 49.06 
       55.78 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 55.78 2.79 
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Partida 01.03.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 24.40 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.1333 21.01 2.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 15.33 20.44 
   
Equipos 
    23.24 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.24 1.16 
     1.16 
Partida 01.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 7.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 15.33 6.13 
       6.97 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.97 0.35 
     0.35 
Partida 01.03.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 30.47 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 21.01 0.84 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.01 1.68 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 17.03 1.36 
0147010004 PEON hh 5.0000 0.4000 15.33 6.13 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0510 93.22 4.75 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3600 20.34 7.32 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0200 8.00 0.16 
      1.26 
Partida 01.03.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN DESARENADOR 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 425.65 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0667 21.01 1.40 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.6667 17.03 11.35 
0147010004 PEON  hh 8.0000 5.3333 15.33 81.76 
       108.52 
  Materiales      
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0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5300 111.42 59.05 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 93.22 48.47 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.34 197.91 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  0.1050 4.23 0.44 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.1667 8.00 1.33 
      11.26 
Partida 01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DESARENADOR 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 54.74 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0500 21.01 1.05 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 21.01 10.51 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 17.03 8.52 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5000 15.33 7.67 













0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000 3.82 1.15 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  6.0000 3.82 22.92 
      25.60 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 27.75 1.39 
      1.39 
Partida 01.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN DESARENADOR 
 
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.51 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.01 0.07 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.03 0.54 
      1.28 
 Materiales      
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  0.0500 3.82 0.19 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.75 2.89 















      0.15 
Partida 01.03.05.01 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm CON IMPERMEABILZANTE 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.99 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA"   Fecha presupuesto 15/01/2019 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1780 20.34 3.62 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1437 4.23 0.61 













     1.23 
Partida 01.03.05.02 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.38 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1780 20.34 3.62 
      6.53 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 24.62 1.23 
      1.23 
Partida 01.03.06.01 COMPUERTA METALICA DE LIMPIA CON VOLANTE DE 12"x16" 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 449.44 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.01 168.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 15.33 122.64 


























      8.72 
Partida 01.03.07.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.03.07.02 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 97.61 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.5333 21.01 11.20 
0147010004 PEON hh 2.0000 5.3333 15.33 81.76 
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Partida 01.03.07.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 24.40 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.1333 21.01 2.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 15.33 20.44 
       23.24 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.24 1.16 
     1.16 
Partida 01.03.07.04 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO DE SOPORTE 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 409.04 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.6000 0.4800 21.01 10.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62 
0147010004 PEON hh 6.0000 4.8000 15.33 73.58 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5100 93.22 47.54 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  7.0800 20.34 144.01 
0239050000 AGUA m3  0.2100 1.00 0.21 
      289.81 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  1.0000 114.09 1.14 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 0.5000 0.4000 10.00 4.00 
      5.14 
Partida 01.03.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE HUALTACO 
 
Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 61.63 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.03 6.81 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 15.33 12.26 













0202910001 GRAPAS kg  0.0750 3.82 0.29 
0213000006 ASFALTO RC-250 gal  0.0500 15.00 0.75 
0243500006 POSTE DE HUALTACO TRATADO, L= 3.00 m u  1.0000 30.00 30.00 













      1.00 
Partida 01.03.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS DE MADERA DE 0.80x0.90 M. 
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Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 487.20 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 21.01 16.81 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.03 136.24 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 15.33 122.64 













0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" kg  0.1500 3.82 0.57 
0226040002 CANDADO 45 mm u  1.0000 25.42 25.42 
0226120002 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" X 3" u  3.0000 12.81 38.43 
0226710001 ARMELLAS 1" pza  2.0000 8.47 16.94 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  29.5000 3.82 112.69 
0259050005 PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA (2.44MX0.83MX4MM) pza  1.0000 8.81 8.81 
      203.24 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 275.69 8.27 
     8.27 
Partida 01.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO 
 
Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m 1.20 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 24.23 0.19 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 21.01 0.17 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 15.33 0.25 













0243040000 MADERA TORNILLO p2  0.1000 3.82 0.38 













0349880020 ESTACIÓN TOTAL hm 1.0000 0.0080 18.75 0.15 
      0.18 
Partida 01.04.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.60X1.00 EN TERRENO NORMAL. 
 
Rendimiento m/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 21.01 3.36 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.6000 15.33 24.53 
      27.89 
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Partida 01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO P/TUBERIA PVC AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 4.03 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0200 21.01 0.42 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0200 21.01 0.42 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2000 15.33 3.07 
       3.91 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.91 0.12 
     0.12 
Partida 01.04.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA PVC AGUA e=0.10m 
 
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 5.61 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 21.01 0.21 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0100 21.01 0.21 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.2000 15.33 3.07 


























0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50 
      1.67 
Partida 01.04.02.04 RELLENO PROTECTOR C/MAT. ZARANDEADO HASTA H=0.30m. S/CLAVE TUB. , COMPACT. C/EQUIPO 
 
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 15.45 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.8000 0.0533 21.01 1.12 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 0.1333 17.03 2.27 
0147010004 PEON  hh 8.0000 0.5333 15.33 8.18 















0239050000 AGUA  m3  0.0500 1.00 0.05 
       1.30 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 11.57 0.58 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 2.0000 0.1333 15.00 2.00 
      2.58 
Partida 01.04.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA HASTA H=1.00m 
 
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 18.68 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.8000 0.0640 21.01 1.34 
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hh 2.0000 0.1600 













0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 13.87 0.69 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 2.0000 0.1600 15.00 2.40 
0349080012 ZARANDA MECANICA hm 4.0000 0.3200 5.00 1.60 
      4.69 
Partida 01.04.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 29.28 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1600 21.01 3.36 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.6000 15.33 24.53 
       27.89 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 27.89 1.39 
     1.39 
Partida 01.04.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 110 MM 
 
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 28.40 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0133 21.01 0.28 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 21.01 2.80 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1333 17.03 2.27 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1333 15.33 2.04 













0230510105 ANILLO DE JEBE 110 mm u  0.2000 7.50 1.50 
0239050000 AGUA m3  0.0560 1.00 0.06 
0272000132 TUBO PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 110mm m  1.0400 16.24 16.89 
0298010186 FLETE DE MATERIALES LIMA-OBRA %MT  10.0000 18.76 1.88 













      0.37 
Partida 01.04.03.02 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA 4" (110 mm) A ZANJA TAPADA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.97 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.0490 0.0020 24.23 0.05 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 21.01 0.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.01 0.84 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.33 0.61 













0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg  0.0040 15.00 0.06 
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    0.18 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 1.58 0.08 
0337020043 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.5000 0.0200 5.00 0.10 
0348080009 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" hm 0.0490 0.0020 15.00 0.03 
      0.21 
Partida 01.04.04.01 CODO PVC UF CC DN 110MM X 22.5º 
 
Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 55.50 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0230510105 ANILLO DE JEBE 110 mm u 2.0000 7.50 15.00 
0272140069 CODO PVC UF CC C-7.5 DN 110mm x 22.5° u 1.0000 40.50 40.50 
     55.50 
Partida 01.04.04.02 CODO PVC UF CC DN 110MM X 11.25º 
 
Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 55.50 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0230510105 ANILLO DE JEBE 110 mm u 2.0000 7.50 15.00 
0272140068 CODO PVC UF CC C-7.5 DN 110mm x 11.25° u 1.0000 40.50 40.50 
     55.50 
Partida 01.04.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN DN 110mm 
 
Rendimiento u/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : u 34.10 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 21.01 1.12 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20 
0147010004 PEON hh 2.0000 1.0667 15.33 16.35 













0230510105 ANILLO DE JEBE 110 mm u  0.5000 7.50 3.75 













      1.43 
Partida 01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.05.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.42 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.23 0.39 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 15.33 0.74 













0244010003 ESTACA DE MADERA p2  1.0000 0.80 0.80 













0349880020 ESTACIÓN TOTAL hm 1.0000 0.0160 18.75 0.30 
      0.36 
Partida 01.05.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 58.57 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.3200 21.01 6.72 
0147010004 PEON  hh 1.0000 3.2000 15.33 49.06 
       55.78 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 55.78 2.79 
     2.79 
Partida 01.05.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 24.40 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.1333 21.01 2.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 15.33 20.44 
       23.24 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.24 1.16 
     1.16 
Partida 01.05.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 7.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 15.33 6.13 
       6.97 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.97 0.35 
     0.35 
Partida 01.05.02.04 GRAVA PARA DRENES 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 133.16 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1333 21.01 2.80 
0147010002 OPERARIO hh 0.2000 0.2667 21.01 5.60 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 15.33 20.44 
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01.05.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 
m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 30.47 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 21.01 0.84 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.01 1.68 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 17.03 1.36 
0147010004 PEON hh 5.0000 0.4000 15.33 6.13 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0510 93.22 4.75 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3600 20.34 7.32 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0200 8.00 0.16 
      1.26 
Partida 01.05.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN RESERVORIO 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 425.65 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.01 1.40 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.03 11.35 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 15.33 81.76 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 93.22 48.47 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.34 197.91 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  0.1050 4.23 0.44 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.1667 8.00 1.33 
      11.26 
Partida 01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RESERVORIO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 56.66 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 21.01 1.12 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20 
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0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.03 9.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 15.33 8.18 
      29.58 
 Materiales      
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  0.4000 3.82 1.53 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000 3.82 1.15 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  6.0000 3.82 22.92 













      1.48 
Partida 01.05.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN RESERVORIO 
 
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.51 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.01 0.07 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.03 0.54 













0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.75 2.89 















      0.15 
Partida 01.05.05.01 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN FERROCEMENTO 
 
Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.83 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 21.01 0.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.01 0.84 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.03 0.68 













0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.75 2.89 















      0.15 
Partida 01.05.05.02 SUM. E INST. DE MALLA CUADRADA ELECTROSOLDADA DE 1/2" 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 6.63 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0100 21.01 0.21 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1000 21.01 2.10 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.1000 17.03 1.70 
       4.01 
  Materiales      
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.0500 3.82 0.19 
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MALLA GALLINERO HEXAGONAL RECUBIERTA EN PVC 1/2" 



























Partida 01.05.05.03 MORTERO CHAMPEADO C/IMPERMEABILIZANTE 1:2 E=2" EN MUROS 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 48.79 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0445 93.22 4.15 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.7500 20.34 15.26 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  0.1437 4.23 0.61 
0239050000 AGUA m3  0.0133 1.00 0.01 













      1.23 
Partida 01.05.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CARAS DE RESERVORIO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 76.05 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.01 1.40 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.03 11.35 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.33 10.22 













0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000 3.82 1.15 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  6.0000 3.82 22.92 
0245010006 TRIPLAY DE 6 mm PARA ENCOFRADO pl  0.3527 32.96 11.62 













      1.85 
Partida 01.05.06.01 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm CON IMPERMEABILZANTE 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.99 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA"   Fecha presupuesto 15/01/2019 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1780 20.34 3.62 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1437 4.23 0.61 













     1.23 
Partida 01.05.06.02 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.38 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1780 20.34 3.62 
      6.53 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 24.62 1.23 
      1.23 
Partida 01.05.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 15.85 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.01 3.36 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0800 15.33 1.23 
      4.93 
 Materiales      
0230990019 LIJA u  0.1000 2.00 0.20 
0253050007 DISOLVENTE THINER gal  0.1333 15.00 2.00 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.1333 38.13 5.08 
0254160002 IMPRIMANTE gal  0.1333 25.43 3.39 













      0.25 
Partida 01.05.08.01 ACCESORIOS DE ENTRADA A RESERVORIO DN 110 mm 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 2,354.38 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202510102 PERNOS DE ACERO PARA BRIDA PN25, M20, L=100/72 pza 40.0000 7.80 312.00 
0202940067 TUBO DE HIERRO DUCTIL ISO 2531-09, DN 100 MM. m 3.0000 95.27 285.81 
0239040067 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DE 100mm u 5.0000 18.52 92.60 
0256010070 BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO PARA SOLDAR O EMPERNAR u 5.0000 128.28 641.40 
 DE 110mm     
0266120060 UNION MECANICA MAXIFIT HFD AMPLIO RANGO DN 100 MM u 1.0000 426.98 426.98 
0271040100 CODO DE FFD BB DN 90°x100MM pza 3.0000 198.53 595.59 
     2,354.38 
Partida 01.05.08.02 ACCESORIOS DE SALIDA Y REVOCE DE RESERVORIO DN 160 mm 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA" Fecha presupuesto 15/01/2019 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 5,375.79 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202510103 PERNOS DE ACERO PARA BRIDA PN25, M24, L=110/82 pza 72.0000 8.80 633.60 
0202940068 TUBO DE HIERRO DUCTIL ISO 2531-09, DN 150 MM. m 5.0000 135.85 679.25 
0239040068 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DE 150mm u 9.0000 22.60 203.40 
0256010077 BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO PARA SOLDAR O EMPERNAR u 7.0000 203.30 1,423.10 
 DE 150mm     
0266120061 UNION MECANICA MAXIFIT HFD AMPLIO RANGO DN 150 MM u 1.0000 724.10 724.10 
0271030076 CODO DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDA DE 150 MMX90° pza 1.0000 366.56 366.56 
0271040103 TEE DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDA DE 150mm X 150mm pza 1.0000 423.82 423.82 
0271100049 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 150 mm u 1.0000 220.00 220.00 
0278500005 VALVULA COMPUERTA FFD BB DN 150MM u 1.0000 701.96 701.96 
     5,375.79 
Partida 01.05.08.03 ACCESORIOS DE LIMPIA DE RESERVORIO DN 150 mm 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 2,696.36 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202510103 PERNOS DE ACERO PARA BRIDA PN25, M24, L=110/82 pza 32.0000 8.80 281.60 
0202940068 TUBO DE HIERRO DUCTIL ISO 2531-09, DN 150 MM. m 2.0000 135.85 271.70 
0239040068 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DE 150mm u 4.0000 22.60 90.40 
0256010077 BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO PARA SOLDAR O EMPERNAR u 2.0000 203.30 406.60 
 DE 150mm     
0266120061 UNION MECANICA MAXIFIT HFD AMPLIO RANGO DN 150 MM u 1.0000 724.10 724.10 
0271100049 UNION FLEXIBLE TIPO DRESSER DE 150 mm u 1.0000 220.00 220.00 
0278500005 VALVULA COMPUERTA FFD BB DN 150MM u 1.0000 701.96 701.96 
     2,696.36 
Partida 01.05.08.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE ENTRADA 
 
Rendimiento u/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : u 669.78 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 21.01 3.36 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.6000 17.03 27.25 
0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 15.33 49.06 













0253050004 DISOLVENTE EPOXICO gal  0.5000 26.78 13.39 
0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gal  0.5000 122.88 61.44 













0337030019 CORTADORA DE TUBOS DE (15mm - 170mm) he 1.0000 1.6000 10.00 16.00 
0348070006 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA hm 1.0000 1.6000 15.00 24.00 
 295 A      
0348100000 TECLE 5 ton TRIPODE hh 1.0000 1.6000 10.00 16.00 
      61.66 
Partida 01.05.08.05 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE SALIDA Y REVOCE 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA"    Fecha presupuesto 15/01/2019 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 21.01 5.60 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 21.01 56.03 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 17.03 45.41 
0147010004 PEON hh 2.0000 5.3333 15.33 81.76 













0253050004 DISOLVENTE EPOXICO gal  0.7500 26.78 20.09 
0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gal  0.7500 122.88 92.16 













0337030019 CORTADORA DE TUBOS DE (15mm - 170mm) he 1.0000 2.6667 10.00 26.67 
0348070006 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA hm 1.0000 2.6667 15.00 40.00 
 295 A      
0348100000 TECLE 5 ton TRIPODE hh 1.0000 2.6667 10.00 26.67 
      102.78 
Partida 01.05.08.06 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA 
 
Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 853.51 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 21.01 4.20 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.03 34.06 
0147010004 PEON hh 2.0000 4.0000 15.33 61.32 













0253050004 DISOLVENTE EPOXICO gal  0.5000 26.78 13.39 
0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gal  0.5000 122.88 61.44 













0337030019 CORTADORA DE TUBOS DE (15mm - 170mm) he 1.0000 2.0000 10.00 20.00 
0348070006 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA/CONTINUA hm 1.0000 2.0000 15.00 30.00 
 295 A      
0348100000 TECLE 5 ton TRIPODE hh 1.0000 2.0000 10.00 20.00 
      77.08 
Partida 01.05.08.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DREN 
 
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.73 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0080 21.01 0.17 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.01 1.68 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0400 15.33 0.61 













0272130011 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m  1.0500 5.65 5.93 
0273160007 YEE PVC SAL DE 4" X 4" pza  0.2000 11.60 2.32 













      0.12 
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Partida 01.05.08.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8" 
 
Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 190.36 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1000 21.01 2.10 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.0000 15.33 15.33 















       150.00 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 38.44 1.92 
       1.92 
Partida 01.05.09.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.05.09.02 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 97.61 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.5333 21.01 11.20 
0147010004 PEON  hh 2.0000 5.3333 15.33 81.76 
       92.96 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 92.96 4.65 
     4.65 
Partida 01.05.09.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 24.40 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.1333 21.01 2.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 15.33 20.44 
       23.24 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.24 1.16 
     1.16 
Partida 01.05.09.04 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO DE SOPORTE 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 409.04 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.6000 0.4800 21.01 10.08 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62 
0147010004 PEON hh 6.0000 4.8000 15.33 73.58 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5100 93.22 47.54 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  7.0800 20.34 144.01 
0239050000 AGUA m3  0.2100 1.00 0.21 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 0.5000 0.4000 10.00 4.00 
      5.14 
Partida 01.05.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE HUALTACO 
 
Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 61.63 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.03 6.81 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 15.33 12.26 













0202910001 GRAPAS kg  0.0750 3.82 0.29 
0213000006 ASFALTO RC-250 gal  0.0500 15.00 0.75 
0243500006 POSTE DE HUALTACO TRATADO, L= 3.00 m u  1.0000 30.00 30.00 













      1.00 
Partida 01.05.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS DE MADERA DE 0.80x0.90 M. 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 487.20 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.8000 21.01 16.81 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.03 136.24 
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 15.33 122.64 













0202010006 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3/4" kg  0.1500 3.82 0.57 
0226040002 CANDADO 45 mm u  1.0000 25.42 25.42 
0226120002 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" X 3" u  3.0000 12.81 38.43 
0226710001 ARMELLAS 1" pza  2.0000 8.47 16.94 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  29.5000 3.82 112.69 
0259050005 PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA (2.44MX0.83MX4MM) pza  1.0000 8.81 8.81 
      203.24 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 275.69 8.27 
     8.27 
Partida 01.06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO 
 
Rendimiento m/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m 1.20 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA" Fecha presupuesto 15/01/2019 
       
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0080 24.23 0.19 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0080 21.01 0.17 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0160 15.33 0.25 













0243040000 MADERA TORNILLO p2  0.1000 3.82 0.38 
      0.41 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.61 0.03 
0349880020 ESTACIÓN TOTAL hm 1.0000 0.0080 18.75 0.15 
      0.18 
Partida 01.06.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.60X1.00 EN TERRENO NORMAL. 
 
Rendimiento m/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m 28.73 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1600 21.01 3.36 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.6000 15.33 24.53 
       27.89 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.89 0.84 
     0.84 
Partida 01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO P/TUBERIA PVC AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 4.03 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0200 21.01 0.42 
0147010002 OPERARIO  hh 0.1000 0.0200 21.01 0.42 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.2000 15.33 3.07 
       3.91 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.91 0.12 
     0.12 
Partida 01.06.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA PVC AGUA e=0.10m 
 
Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 5.61 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA"    Fecha presupuesto 15/01/2019 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0100 21.01 0.21 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0100 21.01 0.21 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.2000 15.33 3.07 


























0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 1.0000 0.1000 15.00 1.50 
      1.67 
Partida 01.06.02.04 RELLENO PROTECTOR C/MAT. ZARANDEADO HASTA H=0.30m. S/CLAVE TUB. , COMPACT. C/EQUIPO 
 
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 15.45 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.8000 0.0533 21.01 1.12 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 0.1333 17.03 2.27 
0147010004 PEON  hh 8.0000 0.5333 15.33 8.18 















0239050000 AGUA  m3  0.0500 1.00 0.05 
       1.30 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 11.57 0.58 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 2.0000 0.1333 15.00 2.00 
      2.58 
Partida 01.06.02.05 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA HASTA H=1.00m 
 
Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 18.68 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.8000 0.0640 21.01 1.34 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 0.1600 17.03 2.72 
0147010004 PEON  hh 8.0000 0.6400 15.33 9.81 













       0.12 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 13.87 0.69 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 2.0000 0.1600 15.00 2.40 
0349080012 ZARANDA MECANICA hm 4.0000 0.3200 5.00 1.60 
      4.69 
Partida 01.06.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 29.28 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1600 21.01 3.36 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.6000 15.33 24.53 
       27.89 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 27.89 1.39 
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Partida 01.06.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 160 MM 
 
Rendimiento m/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 32.78 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0133 21.01 0.28 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 21.01 2.80 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1333 17.03 2.27 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1333 15.33 2.04 













0230510106 ANILLO DE JEBE 160 mm u  0.2000 15.00 3.00 
0239050000 AGUA m3  0.0560 1.00 0.06 
0272000135 TUBO PVC-U NTP ISO 4435, SN4 DN 160mm m  1.0400 20.80 21.63 













      0.37 
Partida 01.06.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HDPE DN 160mm, PN10. 
 
Rendimiento m/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 138.07 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0107 21.01 0.22 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1067 21.01 2.24 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0533 17.03 0.91 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 15.33 1.64 













0272730007 TUBO HDPE AGUA NTP ISO 4427 PN-10 DN 160mm m  1.0200 129.31 131.90 
      132.81 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 5.01 0.25 
      0.25 
Partida 01.06.03.03 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUBERIA 6" (200 mm) A ZANJA TAPADA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.97 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.0490 0.0020 24.23 0.05 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 21.01 0.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.01 0.84 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.33 0.61 













0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg  0.0040 15.00 0.06 













0337020043 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.5000 0.0200 5.00 0.10 
0348080009 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" hm 0.0490 0.0020 15.00 0.03 
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Partida 01.06.04.01 CODO PVC UF CC DN 160MM X 45º 
 
Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 80.62 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0230510106 ANILLO DE JEBE 160 mm u 2.0000 15.00 30.00 
0272140058 CODO PVC UF CC C-7.5 DN 160mm x 45° u 1.0000 50.62 50.62 
     80.62 
Partida 01.06.04.02 CODO PVC UF CC DN 160MM X 22.5º 
 
Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 80.62 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0230510106 ANILLO DE JEBE 160 mm u 2.0000 15.00 30.00 
0272140057 CODO PVC UF CC C-7.5 DN 160mm x 22.5° u 1.0000 50.62 50.62 
     80.62 
Partida 01.06.04.03 CODO PVC UF CC DN 160MM X 11.25º 
 
Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 80.62 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0230510106 ANILLO DE JEBE 160 mm u 2.0000 15.00 30.00 
0272140056 CODO PVC UF CC C-7.5 DN 160mm x 11.25° u 1.0000 50.62 50.62 
     80.62 
Partida 01.06.04.04 UNION HDPE-PVC DN 160MM 
 
Rendimiento pza/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : pza 300.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0272730016 ACOPLES DE COMPRESIÓN HDPE TIPO FITTINGS DN 160MM. u 1.0000 300.00 300.00 
     300.00 
Partida 01.06.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN DN 160mm 
 
Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 30.33 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.01 8.40 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 15.33 12.26 













0230510106 ANILLO DE JEBE 160 mm u  0.5000 15.00 7.50 













      1.08 
Partida 01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.07.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.42 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.23 0.39 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 15.33 0.74 













0244010003 ESTACA DE MADERA p2  1.0000 0.80 0.80 













0349880020 ESTACIÓN TOTAL hm 1.0000 0.0160 18.75 0.30 
      0.36 
Partida 01.07.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 58.57 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.3200 21.01 6.72 
0147010004 PEON  hh 1.0000 3.2000 15.33 49.06 
       55.78 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 55.78 2.79 
     2.79 
Partida 01.07.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 24.40 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.1333 21.01 2.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 15.33 20.44 
       23.24 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.24 1.16 
     1.16 
Partida 01.07.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 7.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 15.33 6.13 
      6.97 
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Partida 01.07.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 30.47 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 21.01 0.84 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.01 1.68 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 17.03 1.36 
0147010004 PEON hh 5.0000 0.4000 15.33 6.13 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0510 93.22 4.75 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3600 20.34 7.32 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0200 8.00 0.16 
      1.26 
Partida 01.07.03.02 CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 PARA DADO DE ANCLAJE 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 429.38 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.6000 0.4800 21.01 10.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.03 13.62 
0147010004 PEON hh 6.0000 4.8000 15.33 73.58 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5100 93.22 47.54 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  8.0800 20.34 164.35 
0239050000 AGUA m3  0.2100 1.00 0.21 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 0.5000 0.4000 10.00 4.00 
      5.14 
Partida 01.07.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN PASE AEREO 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 425.65 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.01 1.40 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.03 11.35 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 15.33 81.76 
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0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 93.22 48.47 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.34 197.91 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  0.1050 4.23 0.44 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.1667 8.00 1.33 
      11.26 
Partida 01.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PASE AEREO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 64.43 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.01 1.40 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.03 11.35 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 15.33 10.22 













0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000 3.82 1.15 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  6.0000 3.82 22.92 













      1.85 
Partida 01.07.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN PASE AEREO 
 
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.51 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.01 0.07 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.03 0.54 













0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.75 2.89 















      0.15 
Partida 01.07.05.01 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.38 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 
       24.62 
  Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 145.63 2.91 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1780 20.34 3.62 
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Partida 01.07.06.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 15.85 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.01 3.36 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0800 15.33 1.23 













0253050007 DISOLVENTE THINER gal  0.1333 15.00 2.00 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.1333 38.13 5.08 
0254160002 IMPRIMANTE gal  0.1333 25.43 3.39 
      10.67 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 4.93 0.25 
      0.25 
Partida 01.07.07.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO BOA Ø=3/8" 
 
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 16.18 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.01 3.36 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 15.33 4.91 
      8.61 
 Materiales      
0230170010 CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 3/8" m  1.0500 6.80 7.14 













      0.43 
Partida 01.07.07.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLAS CON CABLE TIPO BOA Ø=1/4" 
 
Rendimiento m/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 28.70 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 21.01 3.36 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.3200 15.33 4.91 













0230170013 GRAPAS P/CABLE CROSEY Ø1/4" u  2.0000 2.50 5.00 
0251100004 GUARDACABO DE ACERO P/CABLE 3/8" u  1.5000 6.90 10.35 













      0.43 
Partida 01.07.07.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN DE CABLE EN PASE AEREO 
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Rendimiento u/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : u 244.18 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1600 21.01 3.36 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 21.01 33.62 
0147010004 PEON hh 2.0000 3.2000 15.33 49.06 













0230170014 GRAPAS P/CABLE CROSEY Ø3/8" u  3.0000 3.50 10.50 
0251100004 GUARDACABO DE ACERO P/CABLE 3/8" u  2.0000 6.90 13.80 
0256020000 PLANCHA ACERO 1.3mm X 1.22m X 2.40 m pl  0.0310 146.40 4.54 
0256990028 TEMPLADOR P/CABLE Ø3/8" u  1.0000 25.00 25.00 
0262520054 VARILLA DE F°G° PARA ANCLAJE DE 1/2" X 2.55 M. INC. pza  1.0000 80.00 80.00 
 PERNO Y TUERCA      













      4.30 
Partida 01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.08.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.42 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.23 0.39 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 15.33 0.74 













0244010003 ESTACA DE MADERA p2  1.0000 0.80 0.80 













0349880020 ESTACIÓN TOTAL hm 1.0000 0.0160 18.75 0.30 
      0.36 
Partida 01.08.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 58.57 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.3200 21.01 6.72 
0147010004 PEON hh 1.0000 3.2000 15.33 49.06 
      55.78 
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Partida 01.08.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 24.40 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.1333 21.01 2.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 15.33 20.44 
       23.24 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.24 1.16 
     1.16 
Partida 01.08.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 7.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 15.33 6.13 
       6.97 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.97 0.35 
     0.35 
Partida 01.08.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 30.47 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 21.01 0.84 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.01 1.68 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 17.03 1.36 
0147010004 PEON hh 5.0000 0.4000 15.33 6.13 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0510 93.22 4.75 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3600 20.34 7.32 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0200 8.00 0.16 
      1.26 
Partida 01.08.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN TOMA PARCELARIA 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 425.65 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.01 1.40 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.03 11.35 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 15.33 81.76 
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    108.52 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5300 111.42 59.05 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 93.22 48.47 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.34 197.91 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  0.1050 4.23 0.44 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.1667 8.00 1.33 
      11.26 
Partida 01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TOMA PARCELARIA 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 56.66 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 21.01 1.12 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.03 9.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 15.33 8.18 
      29.58 
 Materiales      
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg  0.4000 3.82 1.53 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000 3.82 1.15 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  6.0000 3.82 22.92 













      1.48 
Partida 01.08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN TOMA PARCELARIA 
 
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.51 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.01 0.07 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.03 0.54 













0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.75 2.89 















      0.15 
Partida 01.08.05.01 TARRAJEO INTER. Y EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.38 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 
      24.62 
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0204000000 ARENA FINA m3 0.0200 145.63 2.91 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1780 20.34 3.62 













     1.23 
Partida 01.08.06.01 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS EN TOMA PARCELARIA 
 
Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 1,408.22 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 21.01 8.40 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.01 84.04 
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 15.33 61.32 
      153.76 
 Materiales      
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal  0.2500 90.00 22.50 
0230510105 ANILLO DE JEBE 110 mm u  1.0000 7.50 7.50 
0230510106 ANILLO DE JEBE 160 mm u  2.0000 15.00 30.00 
0272140094 TEE REDUCTORA PVC UF CC C-7.5 DN 160x110mm. u  1.0000 349.43 349.43 
0272180021 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 110 mm pza  2.0000 62.35 124.70 
0272180022 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 160 mm pza  2.0000 74.81 149.62 
0272310020 ADAPTADOR PVC SAP 110 mm u  2.0000 45.00 90.00 
0272310043 ADAPTADOR PVC SAP 160 mm u  2.0000 35.00 70.00 
0277020056 VALVULA DE BOLA TIPO-21/21a DE PVC DN 160MM u  1.0000 241.81 241.81 
0277020057 VALVULA DE BOLA TIPO-21/21a DE PVC DN 110MM u  1.0000 161.21 161.21 













      7.69 
Partida 01.08.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8" 
 
Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 190.36 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.1000 21.01 2.10 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01 
0147010004 PEON  hh 1.0000 1.0000 15.33 15.33 






























       1.92 
Partida 01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 2.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0160 21.01 0.34 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 15.33 2.45 
       2.79 
  Equipos      
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.79 0.14 
     0.14 
Partida 01.09.01.02 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.42 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 24.23 0.39 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0480 15.33 0.74 













0244010003 ESTACA DE MADERA p2  1.0000 0.80 0.80 













0349880020 ESTACIÓN TOTAL hm 1.0000 0.0160 18.75 0.30 
      0.36 
Partida 01.09.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 58.57 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.3200 21.01 6.72 
0147010004 PEON  hh 1.0000 3.2000 15.33 49.06 
       55.78 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 55.78 2.79 
     2.79 
Partida 01.09.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D= 30m 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 24.40 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.2000 0.1333 21.01 2.80 
0147010004 PEON  hh 2.0000 1.3333 15.33 20.44 
       23.24 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.24 1.16 
     1.16 
Partida 01.09.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 7.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0400 21.01 0.84 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.4000 15.33 6.13 
       6.97 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.97 0.35 
     0.35 
Partida 01.09.03.01 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 kg/cm2 
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Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 30.47 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.0400 21.01 0.84 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.01 1.68 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 17.03 1.36 
0147010004 PEON hh 5.0000 0.4000 15.33 6.13 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0510 93.22 4.75 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3600 20.34 7.32 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.0800 10.00 0.80 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.0200 8.00 0.16 
      1.26 
Partida 01.09.04.01 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN TOMA A TIERRA 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 425.65 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 21.01 1.40 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 17.03 11.35 
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 15.33 81.76 













0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 93.22 48.47 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.34 197.91 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  0.1050 4.23 0.44 













0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9HP -11p3 hm 1.0000 0.6667 10.00 6.67 
0349070001 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 0.2500 0.1667 8.00 1.33 
      11.26 
Partida 01.09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TOMA A TIERRA 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 56.66 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 21.01 1.12 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.01 11.20 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.03 9.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.5333 15.33 8.18 













0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.3000 3.82 1.15 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  6.0000 3.82 22.92 
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Partida 01.09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 EN TOMA A TIERRA 
 
Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.51 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0032 21.01 0.07 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.03 0.54 













0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.75 2.89 















      0.15 
Partida 01.09.05.01 TARRAJEO INTER. Y EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. FROTACHADO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 32.38 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 21.01 1.68 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 15.33 6.13 













0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1780 20.34 3.62 













      1.23 
Partida 01.09.06.01 SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ACCESORIOS EN TOMA A TIERRA 
 
Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 670.88 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.4000 21.01 8.40 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.01 84.04 
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 15.33 61.32 













0230510106 ANILLO DE JEBE 160 mm u  2.0000 15.00 30.00 
0272180022 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 160 mm pza  2.0000 74.81 149.62 
0272310043 ADAPTADOR PVC SAP 160 mm u  2.0000 35.00 70.00 
0277020056 VALVULA DE BOLA TIPO-21/21a DE PVC DN 160MM u  1.0000 241.81 241.81 













      7.69 
Partida 01.09.06.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8" 
 
Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 190.36 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.1000 21.01 2.10 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21.01 21.01 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 15.33 15.33 


























      1.92 
Partida 01.10.01 FLETE TERRESTRE 
     
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. 
  
Costo unitario directo por : glb 16,915.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0232000084 FLETE TERRESTRE CHICLAYO-HUARMACA -CONGOÑA glb 1.0000 16,915.00 16,915.00 
     16,915.00 
Partida 01.10.02 FLETE RURAL 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 47,047.40 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0232000082 FLETE RURAL ALMACEN - OBRA glb 1.0000 47,047.40 47,047.40 
     47,047.40 
Partida 02.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 127.11 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239020101 CILINDROS METALICO 55 gl COLOR VERDE pza  1.0000 42.37 42.37 
0239020102 CILINDROS METALICO 55 gl COLOR MARRON pza  1.0000 42.37 42.37 
0239020103 CILINDROS METALICO 55 gl COLOR ROJO pza  1.0000 42.37 42.37 
      127.11 
Partida 02.01.02 CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 1.50M X 1.50M X 1.00M 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 239.35 
 
Código Descripción Recurso 
Subpartidas 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
900302010107 LIMPIEZA DE TERRENO m2 2.2500 2.93 6.59 
900401020025 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3 2.2500 58.57 131.78 
900502090117 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2 2.2500 2.42 5.45 
900504200112 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 2.2500 7.32 16.47 
909701043222 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.= 30m m3 2.7000 29.28 79.06 
     239.35 
Partida 02.01.03 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA"   Fecha presupuesto 15/01/2019 
0230750113 AFICHES INFORMATIVOS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS mil 0.3000 500.00 150.00 
 SOLIDOS     
0230750114 TRIPTICOS INFORMATIVOS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS mil 0.5000 350.00 175.00 
 SOLIDOS     
0230750115 BOLANTES INFORMATIVOS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 
mil 0.5000 300.00 150.00 
     475.00 
Partida 02.02.01 INSTALACIÓN DE BAÑOS TEMPORALES PORTATILES (USB DE HOYO SECO) 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 955.10 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.0125 0.1000 21.01 2.10 
0147010002 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 21.01 21.01 
0147010004 PEON hh 0.2500 2.0000 15.33 30.66 


























900401020025 EXCAVACION MASIVA MANUAL m3  0.9720 58.57 56.93 
900502090117 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO C/EQUIPO m2  0.8100 2.42 1.96 
900504200112 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2  0.8100 7.32 5.93 
909701043222 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom.= 30m m3  1.1660 29.28 34.14 
      101.33 
Partida 02.02.02 TRASLADO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m3 134.97 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 






hh 0.1000 0.4000 










Partida 02.02.03 REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 5.64 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0040 21.01 0.08 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.01 0.84 
0147010004 PEON hh 4.0000 0.1600 15.33 2.45 


























      0.17 
Partida 02.02.04 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 475.00 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA" Fecha presupuesto 15/01/2019 
       
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0230750116 AFICHES INFORMATIVOS SOBRE MEDIO AMBIENTE mil 0.3000 500.00 150.00 
0230750117 BOLANTES INFORMATIVOS SOBRE MEDIO AMBIENTE mil 0.5000 300.00 150.00 
0230750118 TRIPTICOS INFORMATIVOS SOBRE MEDIO AMBIENTE mil 0.5000 350.00 175.00 
     475.00 
Partida 02.03.01 MONITOREO DEL AGUA 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 423.73 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239150009 ANALISIS FISICO, QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA 
BACTERIOLOGICO 
Prueb 1.0000 423.73 423.73 
423.73 
Partida 02.04.01 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA 
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 2,448.55 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0203110002 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD jgo 15.0000 42.37 635.55 
0205010036 CONO DE SEÑALIZACIÓN u 10.0000 22.45 224.50 
0205010037 TRANQUERA u 5.0000 161.02 805.10 
0206510101 CINTA DE SEÑALIZACIÓN rll 5.0000 29.57 147.85 
0239900112 SEÑAL INFORMATIVA DE MADERA (INCLUYE POSTE DE u 15.0000 42.37 635.55 
 MADERA)     
     2,448.55 
Partida 02.04.02 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Rendimiento glb/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : glb 2,200.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0298010185 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS u 1.0000 1,000.00 1,000.00 













     1,200.00 
Partida 02.04.03 EQUIPO CONTRA INCENDIO 
 
Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 135.60 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0298010188 EXTINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO B u 1.0000 67.80 67.80 
0298010189 EXTINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO C u 1.0000 67.80 67.80 
     135.60 
Partida 02.05.01 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 78.21 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2667 21.01 5.60 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 21.01 28.01 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.6667 15.33 40.88 
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Subpresupuesto 006 CANAL "EL ALISO - LA LUCUMA" 
 
Equipos 
Fecha presupuesto 15/01/2019 
74.49 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.49 3.72 
3.72 
 




u/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 78.21 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2667 21.01 5.60 
0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 1.3333 21.01 28.01 
0147010004 PEON  hh 1.0000 2.6667 15.33 40.88 
       74.49 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.49 3.72 
     3.72 
Partida 02.05.03 CLAUSURA DE MICRO RELLENO 
 
Rendimiento u/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 247.71 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.2667 21.01 5.60 
0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 1.3333 21.01 28.01 
0147010004 PEON  hh 1.0000 2.6667 15.33 40.88 













       169.50 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 74.49 3.72 





























RELACIÓN DE INSUMOS 




Precios y cantidades de recursos requeridos 
 
Obra 0607019 “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA” 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA” 
Fecha 01/01/2019  
Lugar 200304 PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.3900 24.23 82.24  
0147000032 TOPOGRAFO hh 18.2600 24.23 442.38  
0147000040 INGENIERO PREVENCIONISTA glb 2.0000 1,500.00 3,000.00  
0147010001 CAPATAZ hh 1,170.4900 21.01 24,592.01  
0147010002 OPERARIO hh 2,106.5800 21.01 44,259.25  
0147010003 OFICIAL hh 1,480.5700 17.03 25,214.05  
0147010004 PEON hh 12,001.0700 15.33 183,976.37  
     
281,566.30 
 
   MATERIALES    
0201800003 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. gal 22.2900 25.42 566.50  
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 523.5600 3.82 2,000.00  




CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 3" 






























PERNOS DE ACERO PARA BRIDA PN25, 
M20, L=100/72 











































TUBO DE HIERRO DUCTIL ISO 2531-09, 
DN 100 MM. 
















DN 150 MM. 























0204000000 ARENA FINA m3 19.0000 145.63 2,766.90  
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 71.8600 111.42 8,006.64  
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 14.0400 111.42 1,564.88  
0205000032 PIEDRA MEDIANA m3 1.8100 80.00 144.64  
0205000046 MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m3 576.9800 5.00 2,884.90  
0205010004 ARENA GRUESA m3 85.5200 93.22 7,972.14  
0205010036 CONO DE SEÑALIZACIÓN u 10.0000 22.45 224.50  
0205010037 TRANQUERA u 5.0000 161.02 805.10  
0205360005 GRAVA PARA FILTRO DE 10-100 mm m3 3.3500 101.42 339.31  
0206510101 CINTA DE SEÑALIZACIÓN rll 5.0000 29.57 147.85  
0210980004 BAÑO PORTATIL DE POLIETILENO u 4.0000 800.00 3,200.00  
0213000006 ASFALTO RC-250 gal 4.0500 15.00 60.75  
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1,488.7400 20.34 30,280.95  




















0229030103 CAL VIVA kg 100.0000 3.39 339.00  
0229060005 YESO DE 28 Kg bls 31.6000 2.55 80.57  
0229550097 ELECTRODO AW NILOX E-6515 kg 6.5000 280.00 1,820.00  
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 73.1000 4.23 309.22  
0230170010 CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 3/8" m 43.0500 6.80 292.74  
0230170012 CABLE DE ACERO TIPO BOA DE 1/4" m 21.0000 4.10 86.10  
0230170013 GRAPAS P/CABLE CROSEY Ø1/4" u 40.0000 2.50 100.00  
0230170014 GRAPAS P/CABLE CROSEY Ø3/8" u 6.0000 3.50 21.00  
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 4.8400 90.00 435.38  
0230510105 ANILLO DE JEBE 110 mm u 52.5000 7.50 393.75  




AFICHES INFORMATIVOS SOBRE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
















MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 












MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 























 MEDIO AMBIENTE      




Precios y cantidades de recursos requeridos 
 
Obra 0607019 “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA” 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA” 
Fecha 01/01/2019  
Lugar 200304 PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0230750118 TRIPTICOS INFORMATIVOS SOBRE mil 0.5000 350.00 175.00 
 MEDIO AMBIENTE     
0230990019 LIJA u 22.1800 2.00 44.36 
0230990106 OVEROL NARANJA CON FRANJA u 30.0000 42.28 1,268.40 
 REFLECTIVA     
0230990109 GUANTES DE CUERO par 30.0000 25.33 759.90 
0230990111 BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO par 30.0000 30.42 912.60 
0230990112 CASCO NARANJA u 30.0000 7.20 216.00 
0230990114 LENTES DE PROTECCIÓN u 30.0000 13.47 404.10 
0230990115 OREJERAS u 30.0000 9.24 277.20 
0230990116 MASCARA ANTIGAS CON CAMISTER u 30.0000 21.10 633.00 
 RENOVABLE     
0230990117 PONCHOS IMPERMEABLES u 30.0000 16.86 505.80 
0232000082 FLETE RURAL ALMACEN - OBRA glb 1.0000 47,047.40 47,047.40 
0232000084 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 16,915.00 16,915.00 
 CHICLAYO-HUARMACA -CONGOÑA     
0232970004 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE glb 1.0000 2,000.00 2,000.00 
 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS     
0239020101 CILINDROS METALICO 55 gl COLOR pza 3.0000 42.37 127.11 
 VERDE     
0239020102 CILINDROS METALICO 55 gl COLOR pza 3.0000 42.37 127.11 
 MARRON     
0239020103 CILINDROS METALICO 55 gl COLOR pza 3.0000 42.37 127.11 
 ROJO     
0239040067 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO u 5.0000 18.52 92.60 
 DE 100mm     
0239040068 EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO u 13.0000 22.60 293.80 
 DE 150mm     
0239050000 AGUA m3 588.4100 1.00 588.41 
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 6.7900 15.00 101.82 
0239080043 UTILES DE OFICINA est 2.0000 500.00 1,000.00 
0239130021 CARTILLAS INFORMATIVAS EN mil 0.5000 200.00 100.00 
 SEGURIDAD Y SALUD     
0239150009 ANALISIS FISICO, QUIMICO Y Prueb 2.0000 423.73 847.46 
 BACTERIOLOGICO DEL AGUA     
 BACTERIOLOGICO     
0239900112 SEÑAL INFORMATIVA DE MADERA u 15.0000 42.37 635.55 
 (INCLUYE POSTE DE MADERA)     
0239990068 VERTEDERO RECTANGULAR 0.50 x .20 u 1.0000 100.00 100.00 
 C/REJILLA MET.Ø1/4" @ 1"     
0239990069 TAPA METALICA SANITARIA CUADRADA u 36.0000 150.00 5,400.00 
 DE 0.60x0.60 mx1/8"     
0243040000 MADERA TORNILLO p2 5,040.6200 3.82 19,255.17 
0243160004 ARBUSTOS DE LA ZONA m2 1,069.1100 2.00 2,138.22 
0243500006 POSTE DE HUALTACO TRATADO, L= 3.00 u 81.0000 30.00 2,430.00 
 m     
0244010003 ESTACA DE MADERA p2 292.6000 0.80 234.08 
0245010006 TRIPLAY DE 6 mm PARA ENCOFRADO pl 30.7300 32.96 1,012.77 
0246020007 MALLA GALLINERO HEXAGONAL m2 1,083.0600 2.12 2,296.10 
 RECUBIERTA EN PVC 1/2" CALIBRE 20     
 (0.90 mm)     
0250020012 COMPUERTA METALICA E=1/8" ,24" x u 1.0000 250.00 250.00 
 32" C/VOLANTE     
0250020013 COMPUERTA METALICA E=1/8" ,12" x u 1.0000 150.00 150.00 
 16" C/VOLANTE     
0251100004 GUARDACABO DE ACERO P/CABLE 3/8" u 34.0000 6.90 234.60 
0253050004 DISOLVENTE EPOXICO gal 1.7500 26.78 46.87 
0253050007 DISOLVENTE THINER gal 29.5600 15.00 443.43 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 29.5600 38.13 1,127.20 
0254160002 IMPRIMANTE gal 29.5600 25.43 751.76 
0254220009 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA gal 1.7500 122.88 215.04 
0256010070 BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO PARA u 5.0000 128.28 641.40 
 SOLDAR O EMPERNAR DE 110mm     
0256010077 BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO PARA u 9.0000 203.30 1,829.70 
 SOLDAR O EMPERNAR DE 150mm     
0256020000 PLANCHA ACERO 1.3mm X 1.22m X 2.40 pl 0.0600 146.40 9.08 
 m     
0256990028 TEMPLADOR P/CABLE Ø3/8" u 2.0000 25.00 50.00 
0259050005 PLANCHA DE CALAMINA GALVANIZADA pza 78.0000 8.81 687.18 
 (2.44MX0.83MX4MM)     
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Obra 0607019 “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA” 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA” 
Fecha 01/01/2019  
Lugar 200304 PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA 





VARILLA DE F°G° PARA ANCLAJE DE 1/2" 
X 2.55 M. INC. PERNO Y TUERCA 

















UNION MECANICA MAXIFIT HFD AMPLIO 
RANGO DN 100 MM 
















RANGO DN 150 MM 












DE 150 MMX90° 













TEE DE FIERRO FUNDIDO CON BRIDA DE 
150mm X 150mm 
























































CODO PVC UF CC C-7.5 DN 160mm x 
11.25° 






























CODO PVC UF CC C-7.5 DN 110mm x 
11.25° 








































0272180022 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 160 mm pza 36.0000 74.81 2,693.16  
0272310020 ADAPTADOR PVC SAP 110 mm u 32.0000 45.00 1,440.00  




TUBO HDPE AGUA NTP ISO 4427 PN-10 
DN 160mm 
















FITTINGS DN 160MM. 













VALVULA DE BOLA TIPO-21/21a DE PVC 
DN 160MM 








































0298010186 FLETE DE MATERIALES LIMA-OBRA %MT   225.12  
0298010188 EXTINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO B u 5.0000 67.80 339.00  
0298010189 EXTINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO C u 5.0000 67.80 339.00  
     
278,168.32 
 
  EQUIPOS     




BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y 
ACCESORIOS 




































































ALTERNA/CONTINUA 295 A 














COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 4 HP 














0349080012 ZARANDA MECANICA hm 543.0400 5.00 2,715.20  
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EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA” 
 
Fecha 01/01/2019  
Lugar 200304 PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA 




0349880020  ESTACIÓN TOTAL hm 18.2600 18.75  342.34  









































Fórmula Polinómica - Agrupamiento Preliminar 
Presupuesto 0607019 “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA” 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA” 
 
Fecha presupuesto 15/01/2019 








% Saldo Agrupamiento 
 
01 ACEITE 0.153  0.000  
02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO 0.826  0.000 
03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 2.048  5.215 +02+51+56+54+71+73+78+46 
04 AGREGADO FINO 0.364  0.000  
05 AGREGADO GRUESO 2.891  3.255 +04 
06 ALAMBRE Y CABLE DE COBRE DESNUDO 0.019  0.000  
10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 0.422  0.000  
13 ASFALTO 0.008  0.000  
21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 3.990  4.089 +59+13 
26 CERRAJERIA NACIONAL 0.032  0.000  
29 DOLAR 1.148  3.460 +06+10+30+26 
30 DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA 1.839  0.000  
32 FLETE TERRESTRE 8.721  8.721  
37 HERRAMIENTA MANUAL 1.677  1.677  
39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 23.666  23.666  
43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 3.139  3.303 +45+44 
44 MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 0.031  0.000  
45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 0.133  0.000  
46 MALLA DE ALAMBRE 0.303  0.000  
47 MANO DE OBRA 35.991  35.991  
48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 0.314  0.000  
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 1.746  2.331 +48+50+01+53 
50 MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.053  0.000  
51 PERFIL DE ACERO 0.031  0.000  
53 PETROLEO DIESSEL 0.065  0.000  
54 PINTURA LATEX 0.276  0.000  
56 PLANCHA DE ACERO LAC 1.045  0.000  
59 PLANCHA DE ASBESTO-CEMENTO 0.091  0.000  
71 TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 0.488  0.000  
72 TUBERIA DE PVC 7.778  8.292 +83 
73 DUCTOS Y ACCESORIOS TELEFONICOS DE PVC 0.013  0.000  
78 VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL 0.185  0.000  












Presupuesto 0607019 “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA 
LUCUMA” EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - 
PIURA” 
Fecha Presupuesto 15/01/2019 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 200304 PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA 
K = 0.075*(DMHr / DMHo) + 0.107*(CMAr / CMAo) + 0.052*(Ar / Ao) + 0.083*(Tr / To) + 0.087*(Fr / Fo) + 0.237*(Ir / Io) + 0.359*(Mr / 
Mo) 
 
Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
1 0.075 46.667 DMH 29 DOLAR 
  22.667 37 HERRAMIENTA MANUAL 
  30.667 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 
2 0.107 30.841 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 
  30.841 05 AGREGADO GRUESO 
  38.318 CMA 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
3 0.052 100.000 A 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
4 0.083 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC 
5 0.087 100.000 F 32 FLETE TERRESTRE 
6 0.237 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 































Presupuesto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO 
CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA-PIURA” 
Cliente : 
Ubicación : CONGOÑA - HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA 
GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN 
 
 
A. COSTOS DIRECTOS     
A.1 Dirección Técnica y Administrativa 







Ing. Civil y/o Sanitario, Jefe de Supervisión de Obras 1 100% 3  6,000.00 18,000.00 
Ing. Asistente de Obra 1 100% 3  3,500.00 10,500.00 
Topografo 1 100% 3  2,000.00 6,000.00 
   Sub Total S/.  34,500.00 
 
TOTAL COSTOS DIRECTOS: 34,500.00 
B. GASTOS FIJOS   
B.1. OBRAS PROVICIONALES   
Movilización y Desmovilización - Campamentos   
Personal (Profesional, Técnico y Administ.) Estimado S/. 500.00 
Total Obras Proviconales S/. 500.00 
 
B.2. GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 
- Documentos de licitación Estimado S/. 150.00 
- Visita a Obra Estimado S/. 150.00 
- Gastos Notariales Estimado S/. 150.00 
-Elaboracion de Propuesta Estimado S/. 200.00 
Total Gastos de Licitación y Contratación  S/. 650.00 
 
B.3. GASTOS FINANCIEROS 
-Adelanto en Efectivo 1 20% 1.00 34,500.00 345.00 
-Garantia de fiel cumplimiento 1 10% 1.00 34,500.00 172.50 
-Seguros de Obra 1 10% 1.00 34,500.00 172.50 
 
Total Gastos Financieros S/. 690.00 
TOTAL GASTOS FIJOS: 1,840.00 
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Cliente : 
Ubicación : CONGOÑA - HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA 




C. GASTOS VARIABLES 















-Ing. Sanitario o Civil, Jefe de Supervisión de Estudios y Obras 1 25% 1.00 6,000.00 1,500.00 
Material Tecnico 
     
- Materiales de Oficina 1 100% 1.00 150.00 150.00 
-Copias de Planos 1 100% 1.00 200.00 200.00 
-Comunicaciones 1 100% 1.00 150.00 150.00 
Total Gastos de Liquidación de Obra    S/. 2,000.00 






- Alquiler oficina central  300.00 3 S/. 900.00 
- Impresos, Utiles de escritorio y Oficina  150.00 3 S/. 450.00 
 
C.3 Comunicaciones 
  Sub Total S/. 1,350.00 
Teléfono 1 100.00 3 S/. 300.00 
Internet 1 150.00 3 S/. 450.00 
   Sub Total S/. 750.00 
C.4 Movilización de Personal 
Personal Profesional 1 300.00 3 S/. 900.00 




RESUMEN DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN 
TOTAL GASTOS VARIABLES: 
S/. 588,433.36 
  S/. % Costo Directo  
5,000.00 
COSTOS DIRECTOS 34,500.00 
GASTOS GENERALES FIJOS 1,840.00 
GASTOS GENERALES VARIABLES 5,000.00 
SUB TOTAL 41,340.00 
MÁS I.G.V.  (Ley N° 2966 : 18%)   7,441.20  



































 Presupuesto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL 




CONGOÑA - HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA 
    
GASTOS GENERALES 
1. GASTOS FIJOS 
1.1 Movilización y Desmovilización - Campamentos 
 Personal (Profesional, Técnico y Administ.)   Estimado S/. 1,000.00 
 
Total Movilización y Desmovilización 
   
S/. 1,000.00 
1.2 Gastos Administrativos 
 - Gastos de Licitación y Liquidación   Estimado S/. 1,000.00 
 - Gastos legales y Notariales   Estimado S/. 1,000.00 
 Total Gastos Administrativos    S/. 2,000.00 
1.3. Gastos financieros 
 -Carta Fianza Adelanto en Efectivo     1,000.00 
 -Carta fianza Fiel Cumplimiento     1,000.00 
 Total Gastos Financieros    S/. 2,000.00 
  TOTAL GASTOS FIJOS    S/. 5,000.00 
2. GASTOS VARIABLES 
A. GASTOS VARIOS 
A.1 Dirección Técnica y Administrativa 
 - Personal Profesional y Técnico Numero S/. Meses   
 Residente de Obra Ing. Civil 1 5,000 3 S/. 15,000.00 
 Asistente de Obra Ing. Civil 1 3,500 3 S/. 10,500.00 
  Topografo 1 2,000 3 S/. 6,000.00 
  Maestro de Obra 1 3,000 3 S/. 9,000.00 
     
Sub Total S/. 40,500.00 
 - Personal Administrativo y Auxiliar  S/. Meses   
  Almacenero 1 2,000.00 3 S/. 6,000.00 
  Guardián 1 2,000.00 3 S/. 6,000.00 
     Sub Total S/. 12,000.00 
A.2 Gastos No Incluidos en Costos Directos  S/. Meses   
 - Control de calidad :       
  Ensayo Mecanica de Suelos Estimado  S/. 500.00 
  Probetas de Concreto (ensayos) Estimado  S/. 500.00 





 Presupuesto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO 




CONGOÑA - HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA 
    
GASTOS GENERALES 
A.3 Mantenimiento de oficina central  S/. Meses   
 - Alquiler oficina central   300.00 3 S/. 900.00 
 - Mantenimiento y servicio  200.00 3 S/. 600.00 
 - Impresos, Utiles de escritorio y Oficina  300.00 3 S/. 900.00 
     Sub Total S/. 2,400.00 
A.4 Comunicaciones 
 Internet  1 150.00 3 S/. 450.00 
 Equipos de Comunicación / Radio 1 200.00 3 S/. 600.00 
     Sub Total S/. 1,050.00 
A.5 Movilización de Personal 
 Personal Profesional  1 300.00 3 S/. 900.00 
     Sub Total S/. 900.00 
  TOTAL GASTOS VARIOS    S/. 57,850.00 
    
S/. 588,433.36 
  
     S/.  % Costo Directo    
I. GASTOS GENERALES      
 A. GASTO FIJOS  5,000.00 0.85 %  
II. GASTOS VARIABLES 
      
 A. GASTO VARIOS   57,850.00 9.83 %  

































DESAGREGADO DE CAPACITACIÓN 
 







COSTO DIRECTO S/. : 
PLAZO DE EJECUCION : 
 
HONORARIOS DE CAPACITACIÓN 




a.1.- TEMAS Unidad N° Seciones Cantidad Precio Parcial 
 Revisión de la información y los procedimientos existentes O&M Hora 2 8 25.00 400.00 
 Ejecución de Evento (s) de capacitación sobre los temas de Operación y Mantenimiento Hora 4 8 25.00 800.00 
 Entrenamiento práctico en campo para la ejecución de las actividades a implementar Hora 4 4 25.00 400.00 
 Elaboración del documento propuesta de Plan de Operación y Mantenimiento Hora 3 8 25.00 600.00 
 Elaboración y ajustes al Documento Final Hora 1 8 25.00 200.00 
 Revisión y Validación Técnica del Plan de O&M, absolución de observaciones y correcciones Hora 2 8 25.00 400.00 
 Aprobación del Plan de Operación y Mantenimiento del sistema hidráulico por la JU/CU/CoUs Hora 1 8 25.00 200.00 
 Implementación y aplicación del Plan de Operación y Mantenimiento Hora 4 8 25.00 800.00 
 
Subtotal (1) 
   
3,800.00 
 








 Movilidad Piura - Huarmaca (x Día 3 Capacitaciones) Días  10.00 70.00 700.00 
 Movilidad Huarmaca - Tolingas (x Día 3 Capacitaciones) Días  10.00 100.00 1,000.00 
 Alojamiento (3 Capacitación) Días  10.00 75.00 750.00 
 Alimentación x Día (3 Capacitación) Días  10.00 75.00 750.00 
 Subtotal (2) 
a.3.- GASTOS PROPIOS DE OFICINA 










 Refrigerio para los Participantes Glb.  1 1,400.00 1,400.00 
 Certificados Glb.  1 500.00 500.00 
 Subtotal (3)    2,500.00 
B.- CAPACITACIÓN II 
    
  
b.1.- TEMAS 
    
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial 
1. La Cuenca y la Oferta de Agua Hora 16.00 25.00 400.00 
2. Los Sistemas de Riego o Sistemas Hidráulicos Hora 16.00 25.00 400.00 
  
b.2.- GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICOS POR PERSONA SON APROX. 
     
Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial 
Refrigerio para los Participantes Glb. 2.00 500.00 1,000.00 
 
b.3.- GASTOS PROPIOS DE OFICINA 
Descripción Aporte Unidad Cantidad Precio Parcial 
Utiles de Oficina (Pápelotes, plumones, lapiceros, folders, etc.) Glb. 1.00 500.00 500.00 




TOTAL GASTOS DIRECTOS DE SUPERVISION S/. (1+2+3+4+5+6+7) S/.( NUEVOS SOLES) 11,800.00 




























 MONITOREO ARQUEOLOGICO     
OBRA :      
“DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- LA LUCUMA”, EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA- 
PIURA” 
 
COSTO DIRECTO S/. : 
  
579,700.00 Sin IGV 
 PLAZO DE EJECUCION :  1.5 MESES  
 
A.- ACTIVIDADES A EJECUTAR 
    
a.1.- ACTIVIDADES Unidad Cantidad Precio Parcial 
 A.-Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico de la Obra Exp. 1 2000.00 2,000.00 
 B.-Actividades por realizar en Gabinete por el Arqueólogo, Director del Plan de Monitoreo Arqueológico de la Obra Mes 1 1000.00 1,000.00 
 B.1.-Formular el Plan de Monitoreo Arqueológico.     
 B.2.-Realizar el seguimiento del trámite al Ministerio de Cultura     
 B.3.-Monitorear las labores de ejecución de la obra y áreas auxiliares según CIRA o Carta de Preexistencia     
 B.4.-Establecer las medidas de mitigación     
 B.5.-Remitir a Entidad toda la documentación cursada al Ministerio de Cultura     
 C. Actividades a realizar en campo por el Arqueólogo Mes 1.5 3000.00 4,500.00 
 
Subtotal (1) 
   
7,500.00 
a.2.- GASTOS DE MOVILIDAD Y VIATICOS POR PERSONA SON APROX. 
    
 Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial 
 Movilidad Piura - Huarmaca (x Día , Ministerio de Cultura) Días 6.00 70.00 420.00 
 Alojamiento (01 Arqueólogo) Días 6.00 75.00 450.00 
 Alimentación x Día (01 Arqueólogo) Días 6.00 75.00 450.00 
 Subtotal (2)    1,320.00 
a.3.- GASTOS PROPIOS DE OFICINA     
 Utiles de oficina (Pápelotes, Plumones) Glb. 1 600.00 600.00 
 
Subtotal (3) 
   
600.00 
  
TOTAL GASTOS DIRECTOS DE SUPERVISION S/. (1+2+3+4+5+6+7) 
  
S/.( NUEVOS SOLES) 
 
9,420.00 
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Id Descripción Partida 
S 
1 OBRAS DEL SISTEMA DE RIEGO 
2 TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y 
SALUD EN OBRA 
3 OBRAS PROVISIONALES 
4 ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA Y 
OFICINAS 
5 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 
OBRA 
6 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 
DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
mes 1 












X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J 
 
mes 3 
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 
 
 
L        M       X        J V 
 
7 SEGURIDAD Y SALUD 
8 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
9 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) 
10 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD 
11 CAPTACION "EL ALISO" 
12 TRABAJOS PRELIMINARES 
13 LIMPIEZA DE TERRENO 
14 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO 
C/EQUIPO 
15 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE 
AGUA 
16 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
17 EXCAVACION MASIVA MANUAL 
18 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D= 30m 
19 REFINE, NIVELACION Y 
COMPACTACION 
20 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
21 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 
kg/cm2 
22 ENBOQUILLADO DE PIEDRA 
23 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
24 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN 
BOCATOMA 
25 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
BOCATOMA 
26 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
EN BOCATOMA 
27 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
28 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm 
CON IMPERMEABILZANTE 
29 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. 
FROTACHADO 





































































































































































































31 COMPUERTA METALICA DE LIMPIA 
CON VOLANTE DE 24"x32" 
32 VERTEDERO HIDRAULICO LATERAL 
CON REJILLA 
33 CERCO PERIMETRICO 
34 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
35 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS 
36 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D= 30m 
37 CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN DADO 
DE SOPORTE 
38 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
POSTES DE HUALTACO 
39 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS 
DE MADERA DE 0.80x0.90 M. 
40 DESARENADOR 
41 TRABAJOS PRELIMINARES 
42 LIMPIEZA DE TERRENO 
43 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO 
C/EQUIPO 
44 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
45 EXCAVACION MASIVA MANUAL 
46 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D= 30m 
47 REFINE, NIVELACION Y 
COMPACTACION 
48 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
49 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 
kg/cm2 
50 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
51 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN 
DESARENADOR 
52 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
DESARENADOR 
53 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
EN DESARENADOR 
54 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
55 TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm 
CON IMPERMEABILZANTE 
56 TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. 
FROTACHADO 













































































































































































58 COMPUERTA METALICA DE LIMPIA 
CON VOLANTE DE 12"x16" 
59 CERCO PERIMETRICO 
60 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
61 EXCAVACION MANUAL DE HOYOS 
62 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D= 30m 
















64 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
POSTES DE HUALTACO 
65 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS 
DE MADERA DE 0.80x0.90 M. 
66 LINEA DE CONDUCCIÒN Ø=110 MM. 
67 TRABAJOS PRELIMINARES 
68 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
C/EQUIPO 
69 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
70 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
71 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 
0.60X1.00 EN TERRENO NORMAL. 
72 REFINE Y NIVELACION DE FONDO 
P/TUBERIA PVC AGUA 
73 CAMA DE APOYO P/TUBERIA PVC 
AGUA e=0.10m 
74 RELLENO PROTECTOR C/MAT. 
ZARANDEADO HASTA H=0.30m. 
S/CLAVE TUB. , COMPACT. C/EQUIPO 
75 RELLENO C/MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA 
HASTA H=1.00m 
76 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dprom.= 30m 
77 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 
78 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP 
ISO 4435, SN4 DN 110 MM 
79 PRUEBA HIDRAULICA + 
DESINFECCION TUBERIA 4" (110 mm) 
A ZANJA TAPADA 
80 ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓ 
81 CODO PVC UF CC DN 110MM X 22.5º 
82 CODO PVC UF CC DN 110MM X 11.25º 
83 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 
84 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN 
LINEA DE CONDUCCIÓN DN 110mm 
85 RESERVORIO V=230 M³ 


























































































































87 LIMPIEZA DE TERRENO 
88 TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO 
C/EQUIPO 
89 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
90 EXCAVACION MASIVA MANUAL 
91 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D= 30m 
92 REFINE, NIVELACION Y 
COMPACTACION 














94 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
95 SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 
kg/cm2 
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CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 EN 
RESERVORIO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
RESERVORIO 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
EN RESERVORIO 
OBRAS DE FERROCEMENTO 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
EN FERROCEMENTO 
SUM. E INST. DE MALLA CUADRADA 
ELECTROSOLDADA DE 1/2" 
MORTERO CHAMPEADO 
C/IMPERMEABILIZANTE 1:2 E=2" EN 
MUROS 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
CARAS DE RESERVORIO 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO EN INT. C:A, E=1.5cm 
CON IMPERMEABILZANTE 
TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. 
FROTACHADO 
PINTURA Y ACABADOS 
PINTURA ESMALTE EN MUROS 
EXTERIORES 
VALVULAS Y ACCESORIOS 
ACCESORIOS DE ENTRADA A 
RESERVORIO DN 110 mm 
ACCESORIOS DE SALIDA Y REVOCE 
DE RESERVORIO DN 160 mm 
ACCESORIOS DE LIMPIA DE 
RESERVORIO DN 150 mm 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 
ENTRADA 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 
SALIDA Y REVOCE 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERIA Y ACCESORIOS PARA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8" 
CERCO PERIMETRICO 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
EXCAVACION MANUAL DE HOYOS 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D= 30m 









































































































































































SUMINISTRO E INSTALACION DE 
POSTES DE HUALTACO 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PUERTA DE CALAMINA C/ MARCOS 
DE MADERA DE 0.80x0.90 M. 
LINEA DE DISTRIBUCIÒN Ø160MM. 
TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO 
C/EQUIPO 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 
0.60X1.00 EN TERRENO NORMAL. 
REFINE Y NIVELACION DE FONDO 
P/TUBERIA PVC AGUA 
CAMA DE APOYO P/TUBERIA PVC 
AGUA e=0.10m 
RELLENO PROTECTOR C/MAT. 
ZARANDEADO HASTA H=0.30m. 
S/CLAVE TUB. , COMPACT. C/EQUIPO 
RELLENO C/MATERIAL PROPIO 
COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA 
HASTA H=1.00m 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
Dprom.= 30m 
TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 
SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP 
ISO 4435, SN4 DN 160 MM 
SUMINISTRO E INSTALACION 























































































































































PRUEBA HIDRAULICA + 
DESINFECCION TUBERIA 6" (200 mm) 
A ZANJA TAPADA 
ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓ 
CODO PVC UF CC DN 160MM X 45º 
CODO PVC UF CC DN 160MM X 22.5º 
CODO PVC UF CC DN 160MM X 11.25º 
UNION HDPE-PVC DN 160MM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS 
INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN 
LINEA DE DISTRIBUCIÓN DN 160mm 
PASE AEREO L=25.00 m. 
TRABAJOS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO 
TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO 
C/EQUIPO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MASIVA MANUAL 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D= 30m 
REFINE, NIVELACION Y 
COMPACTACION 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 
kg/cm2 
CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 PARA 
DADO DE ANCLAJE 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN PASE 
AEREO 






















































































































































































ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
EN PASE AEREO 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO EXTER. C:A, 1.5cm ACAB. 
FROTACHADO 
PINTURA Y ACABADOS 
PINTURA ESMALTE EN MUROS 
EXTERIORES 
CABLES Y ACCESORIOS 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLE TIPO BOA Ø=3/8" 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PENDOLAS CON CABLE TIPO BOA 
Ø=1/4" 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA 
FIJACIÓN DE CABLE EN PASE AEREO 
TOMAS PARCELARIAS 
TRABAJOS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO 
TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO 
C/EQUIPO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MASIVA MANUAL 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D= 30m 
REFINE, NIVELACION Y 
COMPACTACION 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 
kg/cm2 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN 
TOMA PARCELARIA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
TOMA PARCELARIA 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
EN TOMA PARCELARIA 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO INTER. Y EXTER. C:A, 
1.5cm ACAB. FROTACHADO 
VALVULAS Y ACCESORIOS 
SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE 
ACCESORIOS EN TOMA PARCELARIA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8" 
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LIMPIEZA DE TERRENO 
TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO 
C/EQUIPO 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MASIVA MANUAL 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE 
HASTA D= 30m 
REFINE, NIVELACION Y 
COMPACTACION 
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADO E=4", CONCRETO f'c = 100 
kg/cm2 
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 , EN 
TOMA A TIERRA 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 
TOMA A TIERRA 
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
EN TOMA A TIERRA 
REVOQUES Y ENLUCIDOS 
TARRAJEO INTER. Y EXTER. C:A, 
1.5cm ACAB. FROTACHADO 
VALVULAS Y ACCESORIOS 
SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE 
ACCESORIOS EN TOMA A TIERRA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 





PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
Y LIQUIDOS 
IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS 
PROVISIONALES PARA ALMACENAR 
RESIDUOS 
CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 
1.50M X 1.50M X 1.00M 
MATERIALES PARA CHARLA DE 
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 
INSTALACIÓN DE BAÑOS TEMPORALES 
PORTATILES (USB DE HOYO SECO) 
TRASLADO Y ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL 
 
mes 1 



















































































































































MATERIALES PARA CHARLA DE 
INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
MONITOREO DEL AGUA 
PLAN DE CONTINGENCIA 
SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE 
SEGURIDAD EN OBRA 
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
EQUIPO CONTRA INCENDIO 
ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE 
OBRA 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERA 
CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALE 




















































































































































































ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL ALIZO – LA 
LUCUMA,EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA - PIURA 
 
I. INTRODUCCCION 
Se ha evaluado los impactos ambientales potenciales cuya ocurrencia tendrá lugar en la 
etapa de construcción (obras) y en la de operación y mantenimiento del Proyecto “DISEÑO 
DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL EL ALIZO – LA LUCUMA, 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE HUARMACA – HUANCABAMBA - PIURA”; a 
fin de preparar las medidas apropiadas para evitar y mitigar los efectos negativos. 
Los impactos positivos son de mayor significación, considerando los aspectos socio – 
económicos, puesto que con la obra se protegerá los terrenos de cultivo, así como la 
infraestructura de riego y drenaje. 
Se adjunta la Matriz de Interacción de Impactos Ambientales y Mitigación y/o Corrección de 
Impactos Ambientales. 
 
II. CRITERIOS AMBIENTALES 
Los criterios ambientales (en algunos casos coinciden con los requisitos técnicos) que se 
deberán tener en cuenta para la evaluación ambiental son los siguientes: 
 
 La fuente debe contar con la disponibilidad del recurso hídrico para garantizar el riego, 
según la cédula de cultivos del área agrícola. 
 
 La captación no debe interferir con la ecología del entorno (caudal ecológico), con otras 
captaciones ni con otros usos del recurso hídrico, sobre todo el consumo humano. 
 
 La calidad del agua tiene que ser aparente para el riego. Para garantizar esta calidad, si 
se sospecha de contaminación y/o degradación del recurso hídrico se deberá realizar un 
análisis físico, químico y bacteriológico. 
 
 Se deben tener presente los riesgos de contaminación por factores externos (fábricas, 
hospitales, establos, minas y campos de cultivo). 
 
 El proyecto no debe emplear agua contaminada o aquella que sobrepase los límites 
permisibles definidos por la Ley General de Aguas (Ley N°17722/DS N°261-69-AP/DS 
N°007-83-SA). 
 
 La infraestructura no se debe ubicar en lugares propensos a derrumbes, movimientos de 




 No se deben afectar abrevaderos de animales silvestres y/o domésticos. 
 
 No se debe interferir con otras fuentes de agua. 
 
 El proyecto debe considerar las medidas necesarias para prevenir la salinización de los 
suelos. 
 
 El proyecto no debe ocasionar deterioro de la vegetación natural en sus alrededores o 
áreas aledañas. En todo caso se debe prever su reposición. 
 
 El proyecto no debe ser causa de la aparición de enfermedades infecciosas. 
 
 El proyecto no debe estar localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente 
frágiles. 
 
 Las obras no deben de originar un cambio significativo en el paisaje natural de la zona. 
 
 Las áreas que se van a irrigar deben contar con las medidas adecuadas de control de 
erosión. 
 
 Los canales no deben impedir el paso de animales. Debe haber lugares habilitados para 
el paso de animales o personas en los sitios necesarios. 
 
 Los canales deben contar con la cantidad suficiente de bocatomas para evitar su 
posterior deterioro por bocatomas improvisadas. 
 Debe considerarse en el diseño todas las obras necesarias que permitan una eficiente 
atención a los beneficiarios. 
 
 Los materiales que se van a emplear en el proyecto (piedra, arena gruesa y hormigón) 
deben proceder de la zona o de la región, siempre y cuando estén disponibles. En tal 
caso, se debe considerar el emparejado y perfilado de superficie de las canteras de 
donde se tomará el material. 
 
 Los materiales no deben contener elementos contaminantes de riesgo para la salud. 
 
 Los materiales empleados deben ser de fácil disponibilidad y reposición, para cuando se 




 Es recomendable el empleo de vegetación natural (pastos o arbustos) para la protección 
de la ribera de los ríos o canales. Y se deberá emplear vegetación de la zona cuyas 
propiedades deben de ser ampliamente comprobadas para tal fin. 
 
 Es conveniente considerar la protección de la fuente de agua mediante reforestación en 
las zonas altas. 
 
 En caso de que en alguna etapa del proyecto tengan que estar trabajando a la vez 15 o 
más personas, se debe considerar la construcción de una letrina para el uso de los 
trabajadores. 
 
III. RELACION DE IMPACTOS 
Impactos Ambientales Negativos 
 
En la ejecución de la obra, se producirá algunos impactos negativos, que pueden ser 
contrarrestados: 
 
1. La ejecución de la obra, causará desprendimiento, arrastre y acumulación del suelo, así 
como algunos canales laterales sufrirán la erosión de la caja hidráulica por el paso de la 
maquinaria. 
2. Al extraer material de relleno del cauce del río, se eliminará vegetación y árboles. 
3. Con la utilización de los equipos se producirá una ligera variación en la calidad del aire y 
se producirá ruidos molestos 
4. Con el traslado del material de cantera, se levantará polvo y por ende afectará a los 
cultivos y altera el aire. 
5. Debido al traslado de la maquinaria (transporte de materiales) se produce erosión del 
suelo. 
Impactos Ambientales Positivos 
El proyecto tendrá impactos positivos debido a que: 
1. Incremento de las áreas de cultivos, infraestructura de riego, drenaje 
2. Al incrementar a la infraestructura de riego, se obtendrá un mejor aprovechamiento del 
recurso hídrico posibilitando la continuidad en el riego durante todo el año, mejorando la 
intensidad de la explotación agrícola y mejor uso del agua. 
3. La ejecución de las obras traerá consigo brindar oportunidades de trabajo a la población 
beneficiaria, calificada y no calificada, indirectamente beneficiará a toda la población. 
4. Se elevara el nivel de vida del agricultor beneficiado. 
5. Al extraer material del río, se logrará encauzarlo y evitar inundaciones. 





IV. MEDIDAS DE MITIGACION 
Se tomarán en cuenta con las siguientes medidas de mitigación: 
 Se realizará el riego periódico de los caminos de acceso durante la obra. 
 Se deberá humedecer el material transportado de relleno. 
 Compactar adecuadamente el material y evitar su dispersión. 








Fuentes de Impacto Ambiental 
Ocurrencia Códigos 
Habilitados 
Sí / No 
A.    
 Por la ubicación física y diseño 
- ¿La obra se ubica dentro de un área natural protegida y/o zona arqueológica? N o 1,2,3,11,12,15,19, 
21,22,24,25,31,3,33,35 
- ¿La fuente de agua es la única en toda la microcuenca? No 1,7,8,9,10,26 
- ¿Se utilizará más del 50% del caudal de la fuente en época de estiaje? No 7,8,9,10,24,26,29 
- ¿El proyecto incluye tomas en los cursos de aguas naturales en su recorrido? No 3,7,8,10 
- ¿El agua contiene sustancias contaminantes? No 1,2,3,4,11,20,23 
- ¿Se construirán embalses o reservorios? Si 2,4,7,8,10 
- ¿El dique es de tierra compactada? No 5,6,10,15,16,17,27 
- ¿Se cruzarán zonas propensas a huaicos, derrumbes o desliza- mientos? No 6,10,16,17,20, 
24,27,34 
- ¿El canal cruza otros cursos de agua permanentes o estacionales? No 7,10,16,17,26, 
27,34,37 
- ¿El canal cruza caminos o trochas? Si 15,17,26,32,37 
- ¿Se carece de una comisión o Junta de Regantes? No 26,28,29,34 
- ¿Las tomas consideradas en el canal son insuficientes para todos los regantes? No 10,16,28,29 
- ¿La fuente de agua abastece algún centro poblado? No 8,26,34 
- ¿La fuente de agua es utilizada por animales? Si 22,25,35 
- ¿Existen procesos erosivos? No 12,16,17 
- ¿El canal cruzará asentamientos rurales? No 1,3,4,26,27,28, 
29,32,34 
 Embalses de agua (presas, reservorios)   
- ¿El embalse utilizará más del 30% de la superficie de una quebrada? (Microcuenca) No 2,4,5,7,8, 20, 21, 
24,25,26, 29, 32, 
33,34 
- ¿El embalse se ubica en el cauce de la fuente de agua? (río, quebrada) Si 1,2,5,7,8,14, 22, 
24,25,27 
- ¿La fuente de agua es de deshielos de nevados cercanos? No 1,5,7,17,27 
- ¿Los agregados provienen de una nueva cantera y/o de la misma zona del 
embalse? 
Si 4,12,16,17,22 
- ¿El nivel de agua cubrirá lugares usuales de anidamiento o madrigueras? No 22,24,25 
- ¿Se están afectando abrevaderos? No 2,4,23,24,25,26,37 
- ¿Se cortará o quemará vegetación? No 18,20,21,23,31 
- ¿El embalse no tiene estructuras de escape para animales? No 2,4,22,25 
B. Por la ejecución   
- ¿La comunidad beneficiaria estuvo desinformada respecto al proyecto? No 26,28,29,32,33, 
34,37 
- ¿Se carece de letrinas para los trabajadores? Si 1,3,11,18 








Fuentes de Impacto Ambiental 
Ocurrencia Códigos 
Habilitados Sí /No 
- ¿Se afectarán bofedales? No 8,9,13,21,22,26 
- ¿Se eliminará la vegetación cercana a la fuente? No 6,12,16,17,22 
- ¿Se harán excavaciones en zonas con pendientes fuertes? No 12,13,16,17,27 
- ¿El material sobrante de las excavaciones será abandonado en el mismo lugar? No 3,16,17,27,28,29, 
31,34 
- ¿Será necesario conformar plataformas? No 12,13,15,16,17 
- ¿El material del corte de taludes puede obstruir la quebrada? Si 5,6,7,8,12,14,16, 
17,26,27 
- ¿El transporte de materiales afectará terrenos de cultivo?  15,21,22,23 
- ¿Se utilizarán explosivos? No 1,10,11,15,17,19, 
22,27 
- ¿Se abrirán trochas? No 6,7,12,15,17,22 
- ¿La excavación puede afectar las raíces de árboles cercanos? No 6,12,16,17,20,21, 23 
- ¿El sistema de captación (tomas, bocatomas) y canales son de concreto? No 1,9,11 
- ¿Los agregados provienen de canteras nuevas? No 12,16,17,26 
C.    
 Por la operación 
- ¿La junta de regantes carece de organización para la operación de las obras? No 1,10,12,14,26,27 
28,29,34 








- ¿Los suelos en el área de influencia de la estructura tienen deficiente drenaje natural? NO 13,14,15 
D. Por el mantenimiento   
- ¿La junta de regantes carece de organización para el mantenimiento de las obras? No 1,10,12,26,27, 
28,29,34 
- ¿El material extraído durante la limpieza será abandonado junto a la estructura? No 26,28,29,34,37 
- ¿Se carece de personal capacitado para el mantenimiento de las estructuras de 
riego? 
Si 26,28,29,36 
- ¿Las bocatomas del canal son de tierra y se encuentran en terrenos con pendiente 
fuerte? 
No 6,10,16,28 
- ¿Se carece de los equipos y herramientas mínimas y adecuadas para los trabajos 





Ficha de Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Identificación y análisis de Impactos Potenciales - Medidas de Control Ambiental 
 
 
Código Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 
1 Contaminación del agua (deterioro 
de la calidad del agua superficial y 
subterránea, eutroficación, aumento 
de toxicidad, presencia de residuos 
sólidos y líquidos, aumento de 
turbidez, masificación de los niveles 
tróficos acuáticos). 
  - Tratamiento de efluentes 
- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
- Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en el 
cauce. Análisis de agua y suelos 
- Exigir la implementación de letrinas y pozos de relleno sanitario. 
- Manejo de residuos sólidos, líquidos, orgánicos e inorgánicos. 
- Capacitación 
- Manejo y operación adecuada de las estructuras. 
- Reúso (agua y lodos, operación y mantenimiento) 
- Limpieza permanente de cauces. 
- Mejorar    las prácticas agrícolas y controlar insumos 
(especialmente biocidas y fertilizantes químicos). 
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 
respecto al nivel freático. 
- Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida y 
eficiente 
- Limpieza y desinfección periódica de sistemas de 
abastecimientos de agua. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
- Impermeabilizar las lagunas de estabilización 
- Construir letrinas de doble cámara y elevadas. 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
instalaciones e infraestructuras. 
2 Degradación de la calidad del agua: 
reservorios y embalses 
(eutroficación) 
  - Limpiar la vegetación lignosa de la zona del reservorio. 
- Controlar el uso de la tierra, las descargas de aguas servidas y 
la aplicación de agroquímicos en la cuenca hidrográfica. 
- Limitar el tiempo de retención de agua en el reservorio. 
- Instalar salidas a diferentes niveles para evitar la descarga del 
agua sin oxígeno. 
- Eliminar contaminantes con técnicas de tratamiento y manejo 
de desechos orgánicos e inorgánicos. 
- Monitoreo de la cuenca principal y del cauce. Análisis de agua 
y suelos. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
instalaciones e infraestructura. 
3 Introducción o mayor incidencia de 
enfermedades transportadas o 
relacionadas con el agua. 
(esquistosomiasis, malaria, 
oncocerciasis y otros.). 
  - Usar canales revestidos o tuberías para disminuir vectores. 
- Evitar aguas estancadas o lentas. 
- Usar canales rectos o ligeramente curvados. 
- Limpieza de canales. 
- Rellenar o drenar pozos de préstamo cercanos a canales y 
caminos. 
- Prevención de enfermedades. 
- Tratamiento de enfermedades. 
Generación de focos 
infecciosos.(Presencia de insectos y 
sus implicancias sobre la salud, 
residuos sólidos, aguas residuales) 
  - Tratamiento de aguas residuales 
- Reciclaje y reutilización de los desechos sólidos. 
- Exigir el uso de relleno sanitario 
- Cursos de orientación sobre salud y medio ambiente. 
- Sistemas de drenaje y otras medidas estructurales. 
- Control de mosquitos y otros vectores de enfermedades. 
- Modificaciones de obras. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
- Construir letrinas de doble cámara y elevadas. 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 




Código Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 
4 Aumento de las enfermedades 
relacionadas con el agua (presas y 
reservorios de agua) 
  - Diseñar y operar la represa para reducir el habitat de vectores 
(insectos, roedores y mamíferos) 
- Prevención de la presencia de vectores (fumigación 
controlada). Controlar el vector. 
- Emplear profilaxis y tratar la enfermedad. 
5 Inundaciones   - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 
- Defensas ribereñas: (muros de enrocado, diques de control, 
drenaje y otros). 
6 Huaicos (dinámica de cauces, 
torrentes) 
  - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 
- Actividades agrosilvopastoriles. 
- Actividades mecánico estructurales. 
- Capacitación. 
7 Alteración de los cursos de agua en 
relación con la cantidad y a la 
situación física (caudal ecológico). 
  - Ubicar fuentes alternas de agua. 
- Aplicar obras de arte. Racionalizar el consumo 
- Manejo de recurso hídrico (turnos de agua, organización y 
coordinación) 
- Capacitación 
- Garantizar el caudal ecológico necesario para la vida acuática y 
la calidad del paisaje ( Qe = 0,15 Qr; 
Qe = caudal ecológico; Qr = caudal medio del río) 
8 Alteración del balance hídrico   - Proteger suelos descubiertos: pastos y gramíneas 
- Evitar la tala de vegetación arbustiva 
- Manejo del recurso hídrico (dotaciones, coordinaciones) 
- Obras hidráulicas 
9 Reducción de la recarga fréatica 
(acuíferos) 
  - Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos) 
- Ubicar fuentes alternas de agua. 
- Establecer prioridades en el uso del agua 
- Manejo del recurso hídrico (turnos, dotaciones y 
coordinaciones) 
- Capacitación. 
10 Pérdida de agua   - Aplicar obras de arte. 
- Sellar puntos críticos de fuga de agua. 
- Revestir puntos críticos del lecho. 
11 Contaminación del suelo (calidad 
para uso agrícola, calidad  del 
suelo). 
  - Eliminar suelo contaminado enterrándolo a más de 2 metros  
de profundidad como disposición final. 
- Depósito de combustibles debe tener piso de lona o plástico. 
- Exigir el uso de relleno sanitario 
- Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos. Manejo de 
letrinas. Reciclaje 
- Capacitación. 
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 
respecto al nivel freático. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
12 Erosión de los Suelos (aumento del 
arrastre de sedimentos, pérdida de 
la capacidad de infiltración, aumento 
de la escorrentía) 
  - Actividades agrosilvo-pastoriles (forestación, pastos, barreras 
vivas, etc.) 
- Actividades, mecánico estructurales (muros, diques, zanjas, 
andenes, etc.). 
- Capacitación. 
13 Bajo drenaje de los suelos. 
(interrupción de los sistemas de 
drenaje subterráneos y superficiales) 
  - Sistemas de drenaje 
- Manejo de sistemas de drenaje 
- Obras, hidráulicas 
- Zanja de coronación 
- Colectores de drenaje subterráneo 
14 Saturación de los suelos   - Regular la aplicación del agua para evitar el riego excesivo 
- Instalar y mantener un sistema adecuado de drenaje 
- Utilizar canales revestidos con bordes para prevenir las fugas. 
- Utilizar riego por aspersión o por goteo. 
15 Compactación y asentamientos   - Remover el suelo y sembrar gramíneas, pastos y reforestar con 
especies nativas 
- Evitar el sobrepastoreo y el uso de maquinaria pesada. 
- Compactación mínima. Pruebas de suelos 
- Estructuras especiales 
- Replanteo de la ubicación de obras. 
16 Pérdida de suelos y arrastre de 
materiales 
  - Sembrar gramíneas y reforestar  en las áreas intervenidas 
- Obras de infraestructura: muros, diques, mampostería, drenes, 
etc. 
- Manejo de suelos 
17 Derrumbes y deslizamientos. 
(Estabilidad de laderas, movi- 
mientos de masa). 
  - Replanteo de la ubicación de obras. 
- Reforestar: Barreras de contención viva con especies nativas 
locales. 
- Obras de infraestructura: Diques, muros, alcantarillas, drenes. 
- Técnicas de conservación y manejo de suelos. 




    - 
18 Contaminación del aire (nivel de 
ruidos, polvo, calidad del aire, mal 
olor, gases, partículas, microclimas, 
vientos dominantes, contaminación 
sonora). 
  - No quemar desperdicios (plásticos, llantas y malezas). 
- Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de plásticos, jebes, 
latas y vidrios. 
- Manejo de desechos y residuos líquidos. 
- Reforestar áreas descubiertas para oxigenación 
- Capacitación 
- Programa de vigilancia de control de la calidad del aire. 
- Reforestar como barrera de ruidos, vientos y mal olor. 
19 Ruidos fuertes   - Usar tapones para el oído 
- Construir caseta con material aislante 
- Usar silenciadores en la fuente del ruido 
- Vigilancia médica permanente 
- Reducir el ruido y el tiempo de exposición. 
20 Reducción de la productividad 
vegetal 
  - Técnicas de manejo y conservación de suelos 
- Técnicas de cultivos: Rotación de cultivos y uso de semillas 
mejoradas. 
- Promover ejecución de proyectos productivos 
21 Reducción del área de cobertura 
vegetal. (Diversidad, biomasas, 
estabilidad, especies endémicas, 
especies amenazadas o en peligro, 
estabilidad del ecosistema) 
  - Restituir la vegetación en áreas intervenidas con siembra de 
gramíneas, pastos y arbustos nativos. 
- Reforestar con especies de árboles nativos locales. 
- Bosques comunales. 
- Prácticas agrosilvopastoriles 
- Zonas de amortiguamiento 
22 Perturbación del hábitat y/o 
alteración del Medio Ambiente 
Natural 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
- Manejo de fauna y flora (zoocriadero) 
- Bosques comunales (corredores y zonas de protección) 
- Mejorar el escenario de sitios adyacentes al proyecto con 
técnicas de reforestación y cría de animales. 
- Fomentar la ejecución de proyectos: Cría de animales 
menores, aves, piscigranjas, cerdos. 
23 Reducción de la fuente de alimento   - Mejorar la productividad con técnicas de cultivos y semillas 
certificadas. 
- Promover ejecución de proyectos productivos como crías de 
aves, animales menores, etc. 
- Obras estructuradas de control de la erosión 
- 
24 Destrucción y/o alteración del 
hábitat. 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
- Plantación con árboles frutales y forestales en las áreas 
intervenidas (fajas de protección y corredores) 
- Bosques comunales. 
25 Reducción de las poblaciones de 
fauna (diversidad de biomasa, 
especie endémica, migración de 
fauna, riesgo de atropellos y 
accesibilidad por efecto barrera, 
estabilidad del ecosistema) 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 
- Reforestación con arbustos y árboles forestales. 
- Promover la ejecución de proyectos productivos como: chacras 
integrales, cría de aves y animales menores. 
- Bosques comunales 
- Zoocriaderos 
26 Interferencias con los recursos de 
otras comunidades. 
  - Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de agua. 
- Proponer un convenio entre las comunidades para evitar 
conflictos. Ver normas que rigen el uso de los recursos 
naturales. 
- Manejo de recursos naturales (convenios, acuerdos, proyectos 
integrales, solución de conflictos). 
27 Accidentes fatales   - Cursos en Seguridad en el trabajo, Medio Ambiente y Salud. 
- Señalamiento en puntos críticos de alto riesgo en el proyecto. 
28 Deterioro o mal uso de las obras.   - Curso de operación y mantenimiento de las obras 
- Manuales de operación y mantenimiento de obras 
- Asignar responsabilidades a los beneficiarios para que 
asuman el compromiso de cuidar las obras 
- Organizar comités de vigilancia y protección de las obras 
ejecutadas por el proyecto 
- Diseñar las estructuras adecuadas con el entorno 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
instalaciones e infraestructuras 
29 Falta de sostenibilidad del Proyecto   - Capacitación en Evaluación de Impacto Ambiental, medio 
ambiente y gestión ambiental 
- Organizar la Junta Administradora del proyecto y el comité de 
vigilancia 
- Difusión del proyecto en asambleas, cursos, charlas, talleres y 
entrega de manuales y cartillas 
- Incluir medidas de protección de las estructuras 
- Coordinación interinstitucional 
- Manuales de operación y mantenimiento 




    instituciones (municipios) 
- Operación y mantenimiento adecuado de sistemas, 
instalaciones e infraestructuras. 
30 Incendio forestal y Sobrepastoreo   - Exigir un Plan de Manejo Forestal. 
- Prohibir acampar turistas cerca de las plantaciones. 
- Establecer zonas de protección (pastos y forestación) 
- Señalización en zonas críticas. Organización de comités de 
Vigilancia de las plantaciones. 
- No permitir el sobrepastoreo. 
31 Deterioro de la calidad visual del 
paisaje (paisaje protegido, plan 
especial de protección, vistas 
panorámicas y paisaje) 
  - Forestación 
- Obras estructurales (armónicos con el paisaje) 
- Proyectos de bellezas escénicas y paisajísticas 
- Manejo de recursos naturales 
- Coordinaciones interinstitucionales 
- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
32 Cambios de uso del territorio 
(conflictos, expropiaciones) 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
- Convenios 
- Manejo de los usos de territorio. Ordenamiento territorial y 
ambiental. 
33 Afectación cultural (restos 
arqueológicos, monumentos 
históricos) 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación del proyecto. 
- Coordinaciones interinstitucionales/Convenios. 
34 Afectación de Infraestructuras a 
terceros 
  - Convenios 
- Solución de Conflictos 
- Reubicación y replanteo de obras. 
35 Afectación de bosques de 
protección/afectación de 
ecosistemas especiales (frágiles) 
  - Reubicación y replanteo de obras. 
- Forestación. 
- Manejo de bosques y recursos naturales 
- Capacitación 
- Coordinación interinstitucional. 
36 Deterioro de la calidad de vida 
(salud, seguridad, bienestar) 
  - Replanteo de la ubicación de obras 
- Campañas preventivas de salud 
- Manejo de recursos naturales 
- Manejo de residuos sólidos y aguas residuales. 
- Elevar las letrinas hasta lograr el distanciamiento adecuado 
respecto al nivel freático. 
- Desinfección del agua en el sistema en forma sostenida. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas sintéticas. 
37 Obstrucción del movimiento del 
ganado 
  - Convenios (tránsito de ganado) 
- Proveer corredores 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- 








En esta toma se observa el lugar 
donde se construíra la captación 

















En esta toma se observa el lugar 
donde se construíra la captación 
















En esta toma se observa al 
Equipo Técnico conjuntamente 
con el Ing. Proyectista , 
realizando el levantamiento 





"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- 









En esta vista se aprecia al 
personal técnico, realizando los 
trabajos de levantamiento 















En esta toma se aprecia al 
personal realizando el estado de 
la linea conducción del canal 















En esta toma se aprecia al 
personal realizando el estado de 
la linea aducción y distribución 





"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- 








En esta vista observa parte de los 
terrenos que seran irrigados con 



















En esta toma se aprecia algunas 
de las areas de cultivo que se 
benefiaran con la ejecución del 
















En esta toma se aprecia algunas 
de las areas de cultivo que se 
benefiaran con la ejecución del 





"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL “EL ALIZO- 








En esta vista se puede apreciar a 
los beneficiarios del proyecto 
participando del levantamiento 

















En esta vista se puede apreciar a 
los beneficiarios del proyecto 
participando del levantamiento 















En esta toma se aprecia algunas 
de las areas de cultivo que se 
benefiaran con la ejecución del 






































PROYECTO : CODIGO SNIP : FECHA : LAMINA : 
TESIS PRA OBTENER TITULO 
PROFESIONAL  DE INGERIERO CIVIL ENE. - 2019 
ESPECIALISTA : DIBUJO : 
SRTH 
FACULTAAD: ESCALA: 
O INGENIERÍA CIVIL 1/2000 






















Km. 52 El Tigre 
 
El Cuello de Porcuya 
Sauce de Porcuya 
Yumbe de Porcuya 
Palo Blanco 9352000 
San Pedro de Landa 
San Ramon 
Landirca 
Carrizal de Porcuya 
Naranjo de Yahuangate 




Yahuangate El Tocto 
El Pasaje 
San Francisco de Landa 
El Tambo 9360000 
Minas de Hppa. Laluquirca 
Hualapampa Alto 




Ramos Loma Santa 
El Sauce 




1559 m.s.n.m. DISTRITO DE 
OLMOS 




















Parguyuc      




Minas de Trigal 
Pashul Alto Santa Teresa 
Lalo de Trigal 
de Laguna 
San Francisco Hierba Buena 
Tierra Blanca Hintón











Tallapite San Juan 
San Martín 
Collona de Talluran Sahuate Naranjo de Túpac Amaru 9376000 
La Tiza Shain  Santa Martha 
Talla 
Chamana 


































Laguna de Succhirca 






















de los Molinos 
Loma Grande 
LOMA GRANDE Portachuelo Ramón 
Castilla Faicalito Hualcas DISTRITO DE 
SALITRAL 




San Juan del 
Temple Mamayaco 9392000 
San Jose 
de Tunas 








Cuse Bajo    San Miguel 
de Cuse 
Lanchales 
Cruz de Motupe Cº Picacho 
Huasimal PROV DE HUANCABAMBA 
Ovejerias 
Pampa Quemada 
Las Juntas DISTRITO DE 
SAN MIGUEL DEL FAIQUE 
9400000 





Ø 160 mm 
Km=0+550.00 
Cota:2101.00 msnm 
Toma Parcelaria 06 
Tubo PVC ALC S-25 
Ø 160 mm 
Km=0+490.00 
Cota:2101.70 msnm 
Toma Parcelaria 05 
Tubo PVC ALC S-25 



















































































































































































































    






























































































































































.40 1Ø3/8"@. 15 























































































































































































"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE RIEGO DEL CANAL "EL ALIZO - LA LUCUMA" 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA" 
PROYECTO: 
TESIS PARA OBTENE 











































































.10 SOLADO SOLADO SOLADO 
1Ø3/8"@ 0.185 





.15 1.00 .15 .15 .20 .60 .20 .15 
LONGITUD DE ANCLAJE 
ld (cm) tracción comp. 
f'c (kg/cm²)    175 210 175 210 
1/4" 30  30  20  20 
3/8" 30  30  24  22 
1/2" 32  32  33  30 
5/8" 40  40  41  37 
3/4" 54  50  49  44 
1"   97  89  65 59 
ldg (cm) 
 













1"  56 






1Ø3/8"@ 0.185 1Ø3/8"@ 0.185 1.00 
TUB. PVCØ=4" TUB. PVCØ=4" 
RECOMENDACION 
- Multiplicar por 1.40 la Longitud de Anclaje Recto de Armaduras Superiores de 
Vigas de más de 0.30 m de Peralte. 
TuberiadeLimpiaØ6" 





























El empalme se 
60 ubicará en el tercio 






del 50% de la 










JEFE DEL PROYECTO: ESPECIALIDAD: PLANO: ESCALA: LAMINA: 
MIENTO DEL SERVICIO 
EL ALIZO - LA LUCUMA" 
GOÑA, DISTRITO DE 
CABAMBA - PIURA" 
TESIS PARA OBTENER TITULO 










PLANTA Y CORTES 
FECHA: 






















































































































.25 1.10 .125.30 10.943 .30.125 1.10 
.25 1.225 11.545 
 
















"DISEÑO DEL MEJ 
DE RIEGO DEL CAN 
EN EL CASERIO 




Ø 6 mm @ 0.20 m 
05 Capas de Malla Electrosoldada 
Ø 1/2" @ 0.4 cm. 
DET 
ARMADURA LOSA DE FONDO 
ESC:1/50 
05 Capas de Malla Electrosoldada 
Ø 1/2" espaciada cada 0.40 cm. 
Ø 6 mm @ 0.20 m 
05 capas de malla electrosoldada 
Ø 1/2" @ 0.2cm. (Ver detalle) 
Mortero 
cemento - arena 
DISPOSICION DE LA MALLA ELECTROSOLDADA 
La malla de alambre se cosen a 
las varillas y cuando son mas de dos 
superpuestas se desplazan 
entre si para ser mas eficaces en 
el refurezo del ferrocemento 




"DISEÑO DEL MEJO 
DE RIEGO DEL CAN 
EN EL CASERIO 
































































































Perfil Angulo 1 1/2"x1/8" 
Marco de Tapa 
 
Bisagra Pin 1/2" x 4" 
Plancha Estriada 1/8" 
DETALLE DE TAPA DE 0.60x0.60 Perfil Angulo 2"x1/4" 
Empotrado al Concreto 
0.60 
0.10 Plancha Estriada 1/8" 
Varilla 3/8" de Anclaje 




Fierro Liso 3/8" soldada al marco 
Bisagra Pin 3/8" x 4" 
0.10 
Perfil Angulo 1 1/2"x1/8" 
Marco de Tapa 
DETALLE A 
ESC 1:4 
Perfil Angulo 2"x1/4" 
Marco de Tapa 
NOTA: 
LA VARILLA DE ANCLAJE SERA SOLDADA AL ANGULO ANTES DEL VACIADO. 
LA LONG. TOTAL DE LA VARILLA DE ANCLAJE = 0.30 m CON GANCHO EN CASO DE 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE Y AMARRADO A ARMADURA EN CASO 
DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO. 
Plancha Estriada 1/8" 
Perno de 1/2"x1 1/2" 
Tuerca 1/2" Soldada 
al Angulo 2"x1/4" 
Perfil Angulo 1 1/2"x1/8" 
Empotrado al Concreto 
Varilla 3/8" de Anclaje 





Válvula de Compuerta HD 
DN 160 mm, BB PN 25 
Plancha 1/4" 
movil 




Tubo FºNº 1/2" 
1 1/2" 
Soldar extremo 
final del pin 
BISAGRA TIPO PIN 
NOTA: 
TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS SERAN PINTADOS CON 
ANTICORROSIVO+ESMALTE COMO CAPTACION, RESERVORIO, 
CAMARA ROMPE PRESION U OTRAS DEL MISMO TIPO. 
DETALLE DE VALVULA 
S/E 
EN CASO DE QUE LAS TAPAS NO TENGAN SUS 4 LADOS APOYADOS, 











TESIS PARA OBTENER 





"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE RIEGO DEL CANAL "EL ALIZO - LA LUCUMA" 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 















Columna de .30x.30 m. 
F'c=210 Kg/cm2 DETA 
L=2.00m. 

































1.60 2.00 12.50 
PERFIL DE PASE AEREO L=25.00 Ml. 
ESCALA  1/20 
FIADOR O CABLE PRINCIPAL 
Ø3/8" TIPO BOA 
FIADOR O CABLE PRINCIPAL 
Ø3/8" TIPO BOA 
DETALLE N°4 
GRILLETE DE SEGURIDAD 
0.15x0.07 m. 
GRILLETE DE SEGURIDAD 
PERNOS DE Ø1/2" 
0.15x0.07 m. 
PERNOS DE Ø1/2" 
   
   
FIADOR O CABLE PRINCIPAL 
Ø3/8" TIPO BOA 
a a 
COLUMNA DE 0.30x0.30 m. 
f'c=210 Kg/cm2 
1.60 4 Ø1/2" 
2.50 
.10 .10 4 Ø1/2" 
PERNOS DE Ø1/2" 





PENDOLAS CON CABLES 
Ø1/4" TIPO BOA 4 Ø1/2" 
GRILLETE DE SEGURIDAD 
0.15x0.07 m. 
0.30TIPICO 
PENDOLAS CON CABLES 




GRILLETE DE SEGURIDAD 
0.15x0.07 m. 





GRILLETE DE SEGURIDAD 
0.15x0.07 m. 
PERNOS DE Ø1/2" PERNOS DE Ø1/2" 
DETALLE N°5 






GUARDACABO DE Ø=6" 
TUBO Ø=6" 0.30 
DETALLE N° 1 Y N°2 DE PENDOLAS 
ESCALA  1/10 
DETALLE DE EMPLALME N° 3 













TESIS PARA OBTENE 





"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE RIEGO DEL CANAL "EL ALIZO - LA LUCUMA" 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
























































RESISTENCIA  DEL TERRENO : 0.85 kg/cm2 Ø 




TOMA A TIERRA 
CONCRETO ARMADO: 
RESERVORIO   f'c = 210 kg/cm2 
CAJAS DE INGRESO  f'c = 175 kg/cm2 
ACERO CORRUGADO  f'y = 4,200 kg/cm2 
DESENCOFRADO: 
- RESERVORIO  2 DIAS 
- CURADO  7 DIAS 
RECUBRIMIENTOS: 
MUROS Y LOSA 5.0 cm. 
6mm 30 
3/8" 40 30 
1/2" 50 40 
5/8" 60 50 
DENOMINACIÓN TUB.ENTRADA TUB.SALIDA 
- - - 
CAJADEENTREGA Ø =6" Ø =6" - - - 
L 
No se permitirán 
empalmes del refuerzo 
superior (negativo) en 
una longitud de 1/4 
de luz de la losa o 
viga a cada lado de 











TESIS PARA OBTENE 





"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
DE RIEGO DEL CANAL "EL ALIZO - LA LUCUMA" 
EN EL CASERIO CONGOÑA, DISTRITO DE 
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